

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

na realizaci stavby
s názvem

„Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“
17TUOIN38

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Mgr. Martinem Baxou, primátorem města Plzně

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

„Společnost TD Borská pole“

TSS GRADE, a.s.

Se sídlem: Bratislava, Dunajská 48, PSČ 811 08, Slovenská republika

IČ: 35802723

DIČ: 2020281571

IČ DPH: SK2020281571

Zastoupená: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva

Ing. Marek Choma, člen představenstva

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 5590/B podnikající na území České republiky prostřednictvím:

TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika

Se sídlem: Brno, Pražáková 1008/69, PSČ 639 00

IČ: 027 65 055

DIČ: CZ02765055

Zastoupená: Ing. Marek Choma, vedoucí organizační složky

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126

a

Doprastav, a.s.

Se sídlem Bratislava, Drieňová 27, PSČ 826 56, Slovenská republika
IČ: 31333320
DIČ: SK2020372497

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 581/B podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:

Doprastav, a.s. organizační složka Praha

Se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha
IČ: 49281429
DIČ: CZ49281429

Zastoupená: Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328

a

Doprastav CZ, s.r.o.

Se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha, Česká republika
IČ: 5561027
DIČ: CZ05561027

Zastoupená: Mgr. Martin Tutka, jednatel společnosti

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 265888

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

XXXX, vedoucí obchodního oddělení
tel. XXXX, e-mail: XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2018/005049, č. Zhotovitele ZOD/18021/001
(dále jen „Dodatek č. 6“)

I.
Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.08.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Prodloužení tramvajové trati na Borská pole**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování nové tramvajové trati od křižovatky Klatovská - Kaplířova - U Borského parku po ulici U letiště, včetně přemostění silnice I/27 (dále jen „Smlouva“). Dne 21.01.2019 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si ujednaly změnu čísla účtu zhotovitele a změnu platebních podmínek ohledně režimu přenesení daňové povinnosti. Dne 11.11.2019 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 2. Smluvní strany dále dne 21.07.2020 uzavřely Dodatek č. 3, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 3. Smluvní strany dne 21.07.2020 uzavřely Dodatek č. 4, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 4. Smluvní strany dne 21.07.2020 uzavřely Dodatek č. 5, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 5.

1.2. Na základě skutečně realizovaných prací při provádění díla bylo odtěženo menší množství ornice oproti předpokladu v projektové dokumentaci, když na základě tohoto bylo na skládku odvezeno a uloženo menší množství odpadu, nedošlo k označení vodovodu a kanalizace, neboť tato skutečnost nebyla požadována správcem, nebyla realizována skříň pro ruční ovládání semaforů, která nebyla správcem požadována, dále bylo provozovatelem tramvajové trati, spol. PMDP a.s. zjištěno, že na zabezpečení všech mazacích míst na kolejích postačuje 10 ks mazníků oproti původně navrženým 11 ks, dále nebyla realizována výměna oken, dále také nebyla realizována úprava výšky poklopu šachty z důvodu realizace navazující výstavby retenční nádrže. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“); přičemž uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZZV. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6.

II. Předmět Dodatku č. 6

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. A/052–A/061 a dále B/011–B/012, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 6 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Méněprací dle Změnových listů: **- 3.510.492,22 Kč bez DPH**

Celková cena za provedení díla se snižuje o: **- 3.510.492,22 Kč bez DPH**
a činí celkem: **484.681.911,26 Kč bez DPH**

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 6 byl sepsán v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel tři (3) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 6 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.1. Vůle statutárního města Plzeň k uzavření tohoto Dodatku č. 6 je dána usnesením ZMP č. 297 ze dne 14.09.2020.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou Změnové listy č. A/052 – A/061 a dále B/011 – B/012.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 6 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 09.11.2020

V Bratislavě dne 14.10.2020

Za objednatele:

**Za zhotovitele:
Za TSS GRADE a.s.**

.....
Mgr. Martin Baxa
primátor statutárního města Plzně

.....
Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva

.....
Ing. Marek Choma
člen představenstva

Za Doprastav, a.s.

.....
Mgr. Roman Guniš
člen představenstva

.....
Ing. Peter Milan
člen představenstva

Za Doprastav CZ s.r.o.

.....
Mgr. Martin Tutka
jednatel společnosti

.....
Mgr. Roman Guniš
jednatel společnosti