

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A/058		
Dotčená část stavby:	SO 501.2 PROVIZORNÍ PŘELOŽKA HORKOVODU		
Název / označení změny:	nerealizování prací		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 536449	ze dne 20.8.2020	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	Nerealizoval se odvoz a uložení odpadu na skládku.		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			-4 051,13 Kč bezDPH
přípočty celkem:			0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:			-4 051,13 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		20.08.2020	
projektant /AD/ -		20.08.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		20.08.2020	
- vedoucí odd. přípravy		20.08.2020	
- TDS objednatele		20.08.2020	
- TDS		20.08.2020	
- cenová kontrola		20.08.2020	