

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	<b>Prodloužení tramvajové trati na Borská pole</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>A/061</b>		
Dotčená část stavby:	SO 711.3 Kaplířová 6/1739 - Protihluková opatření		
Název / označení změny:	nerealizování prací		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 536449	ze dne 20.8.2020	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Na plánovaném domu se měla udělat výměna oken, kterou majitel domu odmítl z důvodu, že si okna měnil před pár lety.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>-187 701,27 Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:			<b>0,- Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:			<b>-187 701,27 Kč bezDPH</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			<b>příloha č.1</b>
zápisy ve SD			<b>příloha č.2</b>
zápisy z KD /z projednání, porady/			<b>příloha č.3</b>
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			<b>příloha č.4</b>
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		20.08.2020	
projektant /AD/ -		20.08.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		20.08.2020	
- vedoucí odd. přípravy		20.08.2020	
- TDS objednatele		20.08.2020	
- TDS		20.08.2020	
- cenová kontrola		20.08.2020	