

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4276/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 419-PVO/2019

ISPROFOND: 500 372 0045, uzavřené dne 05.12.2019

### **Název zakázky:**

## **„ETCS Přerov – Česká Třebová – Doplnění pracovišť pohotovostních výpravčích“**

Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483; DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou:

1. **Upřesnění rozsahu a Ceny Díla** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4276/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 419-PVO/2019, uzavřené dne 05.12.2019, ve znění pozdějších dodatků, v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1.

Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) činí 5 480 992,- Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je 26 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých provozních souborů, platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých PS.

V souvislosti se shora uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5., odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.4 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4276/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 419-PVO/2019, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: .....20 574 776,70 Kč

**Cena víceprací dle ZL č. 1, bez DPH (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ): .....5 480 992,00 Kč**

**Cena Díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2, bez DPH: .....26 055 768,70 Kč**

slovy: **dvacet šest milionů padesát pět tisíc sedm set šedesát osm korun českých sedmdesát haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy.

## 2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/18/19
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Plná moc Ing. Petra Faltuse

## 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy se doplňuje a v příslušném rozsahu nahrazuje novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4276/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 419-PVO/2019, nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel **tři (3)** vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:  
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

**Za Objednatele:**

V Praze dne 10 -11- 2020

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne 06 -11- 2020

---

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.  
na základě plné moci

**Příloha č. 4**  
**Rekapitulace Ceny Díla**

## Rekapitulace ceny

stavba:			Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 2	Celková cena [Kč]
<b>ETCS Přerov - Česká Třebová - doplnění pracovišť pohotovostních výpravčích</b>			<b>20 574 776,70</b>	<b>5 480 992,00</b>	<b>26 055 768,70</b>
objekt	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]		Cena typu objektů [Kč]
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>			<b>19 534 478,70</b>		<b>25 015 470,70</b>
<b>Železniční zabezpečovací zařízení</b>			<b>11 819 211,00</b>		<b>15 231 371,00</b>
PS	Česká Třebová CDP3	SZDC	3 470 653,00	0,00	3 470 653,00
PS	Zábřeh na Moravě CDP3	SZDC	4 233 843,00	0,00	4 233 843,00
PS	Olomouc CDP3	SZDC	4 114 715,00	3 412 160,00	7 526 875,00
<b>Železniční sdělovací zařízení</b>			<b>7 445 560,70</b>		<b>9 514 392,70</b>
PS	Česká Třebová CDP3	SZDC	2 014 115,90	0,00	2 014 115,90
PS	Zábřeh na Moravě CDP3	SZDC	3 174 297,90	0,00	3 174 297,90
PS	Olomouc CDP3	SZDC	2 257 146,90	2 068 832,00	4 325 978,90
<b>Dokumentace skutečného provedení stavby</b>			<b>269 707,00</b>		<b>269 707,00</b>
	Dokumentace skutečného provedení	SZDC	269 707,00	0,00	269 707,00
<b>Cena díla za zpracování realizační dokumentace stavby</b>			<b>1 040 298,00</b>		<b>1 040 298,00</b>
	Realizační dokumentace	SZDC	1 040 298,00	0,00	1 040 298,00
<b>Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]</b>			<b>20 574 776,70</b>	<b>5 480 992,00</b>	<b>26 055 768,70</b>

V ..... dne .....

Podpis

ve funkci  
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1222310

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6629cc4f-13b1-4790-9f9c-f1e13d77806b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.11.2020 13:13:01



b8dc294a-724e-4bf1-ad01-b6134090bf2f