

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0006/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/05730: VALAŠSKÁ BYSTRICE, MOST EV. Č. 05730-3

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Sídlo: Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava - Výškovice
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
Provozovna, doručovací adresa: Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 27764613
DIČ: CZ 27764613
Zastoupení: Ing. Pavel Kurečka, jednatel
Ing. Kateřina Kurečková, jednatelka
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 29. 01. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0006/19 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, k níž následně dne 29. 08. 2019 uzavřely Dodatek č. 1 (uvedená smlouva ve znění jeho dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínů dílčích částí díla a změna termínu předání společného povolení.

Zdůvodnění:

- nedořešené majetkoprávní vypořádání s fyzickými vlastníky stavbou dotčených pozemků.
- časové průtahy při převodu pozemků ve správě ÚZSVM na Zlínský kraj a na obec Valašskou Bystřici.

Článek II.
Změny ve smlouvě

1. **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3 a 4.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy,**
dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
 - 4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP potvrzené příslušným stavebním úřadem), (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději: **30. 11. 2021**
 - 4.5 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději: **30. 11. 2021**
2. Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 1 (jedno) Zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 29. 10. 2020

V Ostravě dne 26. 10. 2020

.....

.....

.....