








Č.j.: 282641/2020-ČRA

Dodatek č. 6 Smlouvy
k projektu číslo MD-2016-009-FO-14020 s názvem
„Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculești v Moldavsku III“

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
Zastoupený: Mgr. Janem Slívou, ředitelem
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Michal Gelbič
Tel.: 
E-mail: 
IČO: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **DEKONTA, a.s.**
Zastoupená: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva
Sídlem: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 12280
Kontaktní osoba zhotovitele: 
Tel.: 
E-mail: 
IČO: 25006096
DIČ: CZ25006096
Bankovní spojení: KB Praha 5
Číslo účtu: 1452190217/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní
strana“.

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je úprava smlouvy k projektu číslo MD-2016-009-FO-14020 s názvem „Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculești v Moldavsku III“, uzavřené dne 16. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 6 je potřeba prodloužení doby realizace projektu, která vznikla na základě objektivních nových skutečností, jež objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat (jedná se o omezení cest do místa realizace v souvislosti s omezeními v důsledku pandemie Covid-19), a to do 30.06.2021. V důsledku tohoto dochází ke změnám v rozpočtu, které nezmění celkovou cenu projektu, nýbrž mění pouze finanční alokace na jednotlivá fakturační období.

I.2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách následujících odstavců Smlouvy, který budou nově znít takto:

2.2. Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

- *v roce 2016 částku 602 000,- Kč (slovy: šest set dva tisíce korun českých) včetně DPH;*
- *v roce 2017 částku 13 091 200,- Kč (slovy: třináct milionů devadesát jeden tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH;*
- *v roce 2018 částku 5 794 920,- Kč (slovy: pět milionů sedm set devadesát čtyři tisíc devět set dvacet korun českých);*
- *v roce 2019 částku 2 359 290,- Kč (slovy: dva miliony tři sta padesát devět tisíc dvě stě devadesát korun českých) včetně DPH.*
- *v roce 2020 částku 728 950,- Kč (slovy: sedm set dvacet osm tisíc devět set padesát korun českých) včetně DPH.*
- *v roce 2021 částku 432 250,- Kč (slovy: čtyři sta třicet dva tisíc dvě stě padesát korun českých) včetně DPH.*

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, a to vždy na základě vystavené faktury.

Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovená pro daný rok je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v daném roce. Části ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovené pro roky 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst.

2.3. této smlouvy. Aktualizovaný strukturovaný rozpočet je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy – Strukturovaný rozpočet.

3.2. Plnění předmětu smlouvy probíhá v letech 2016 – 30.06.2021, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu. Podrobnější specifikace harmonogramu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

- I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění příloh Smlouvy:
- Příloha č. 2 přílohy č. 1 Smlouvy s názvem Časový harmonogram aktivit projektu, je nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku;
 - Příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet, je nahrazena přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Celková cena plnění se nemění.
- I.5. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
- I.6. Tento Dodatek č. 6 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- I.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - příloha č. 2 přílohy č. 1 Smlouvy s názvem Časový harmonogram aktivit projektu;
 - Příloha č. 2 - příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet.

V Praze dne:

V dne:



za objednatele:

Mgr. Jan Slíva

ředitel

České rozvojové agentury

za zhotovitele:

Ing. Jan Vaněk, MBA

člen představenstva

DEKONTA, a.s.