

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. D/2020/200/14 uzavřené dne 25. 8. 2020 na Opravu vstupních dveří Kina Mír 70 Krnov.

### Objednatel:

**Městské informační a kulturní středisko Krnov**

IC 00601179, DIČ CZ00601179

se sídlem Krnov, Pod Cvilínem, nám. Míru 1/14, PSČ 794 01

bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 1845359319/0800

tel. č. 554 614 706, e-mail: manczalova@mikskrnov.cz

zastoupené ředitelkou organizace Ing. Petrou Manczalovou

(dále v textu smlouvy jako „objednatel“)

a

### Zhotovitel:

**Soukromé středisko praktického vyučování RENOVA, z. ú. Milotice nad Opavou**

IC: 25860585

se sídlem Milotice nad Opavou 33, PSČ 792 01

zastoupené ředitelkou Jaroslavou Tomčalovou.

(dále v textu smlouvy jako „zhotovitel“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

### **článek I**

#### **Odůvodnění uzavření dodatku**

Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 25. 8. 2020 smlouvu o dílo č. D/2020/200/14, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo nazvané „Oprava vstupních dveří Kina Mír 70 Krnov“ (dále také „Smlouva“).

S ohledem na opatření vlády České republiky týkající se pandemie koronaviru SARS-CoV-2 došlo na straně zhotovitele k nezaviněnému prodlení, které se týkalo nedodání materiálu potřebného k provedení díla od jeho dodavatele. Toto prodlení spočívalo zejména v nedodání materiálu - panikového kování a samozavíračů s koordinátory, kdy cca po jednom měsíci od objednání bylo zhotoviteli sděleno jeho dodavatelem, že mu nemůže vyhovět v požadovaném termínu dodání. Z tohoto důvodu byl zhotovitel nucen poplat tento materiál znovu u nového dodavatele. S ohledem na tuto skutečnost došlo k navýšení ceny tohoto materiálu oproti původní ceně uvedené v rozpočtu Smlouvy.

### **článek II**

#### **Změna vzájemných práv a povinností**

V souladu s čl. IV. Smlouvy o dílo č. D/2020/200/14 a s ohledem na údaje a informace uvedené v článku I tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly:

1. Na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV Smlouvy:

Původní celková cena: **429.614,- Kč**

Více práce celkem: **40.596,-Kč**  
Nová celková cena: **470.210,-Kč**

Přesný vymezení víceprací je zachyceno v příloze č. 1 tohoto dodatku Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na zhotovitelem nezaviněné nedodání materiálu třetí osobou zhotoviteli a tím zapříčiněné prodlení zhotovitele s provedením a dokončením díla dle Smlouvy (tj. do 16.11.2020) lze považovat toto prodlení za zásah vyšší moci. Smluvní strany tímto dodatkem Smlouvy sjednávají nový termín pro provedení díla zhotovitelem a to nejpozději do **4. 12. 2020**.

### **článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D/2020/200/14 uzavřené dne 25. 8. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Přílohou tohoto dodatku je Příloha Dodatku č. 1 označená jako Rozpočet č. 2, včetně odůvodnění a oceněného výkazu výměr.

V Krnově dne 12. 11. 2020


V Krnově dne 12. 11. 2020

SOUKROMÉ STŘEDISKO  
PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ  
**RENOVA** z.ú.

792 01 MILOTICE nad Opavou 33  
IČ: 258 60 565 ☎ 777 977 661

\_\_\_\_\_  
za objednatele

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ   
A KULTURNÍ STŘEDISKO KRNOV  
NÁMĚSTÍ MÍRU 1/14 794 01 KRNOV  
TEL: 554 814 708 DIČ: CZ00601179

## Oprava vstupních dveří kino Mír Krnov

Demontáž, opravy, montáž: za práce

) demontáž, odstranění starého nátěru, vybroušení, vyspravení děr, tmelení, nátěr 60 m2,	123.300,-Kč
) demontáž samozavíračů, montáž samozavíračů 24 ks a 12ks koordinátorů	26.400,-Kč
) demontáž rozvorových zastrčí, montáž panikového kování, 12 ks	6.600,-Kč
) demontáž, montáž, zadlabacích zastrčí 24 ks	6.000,-Kč
) demontáž, montáž okopových plechů 48 ks	12.000,-Kč
) demontáž, montáž pantů 72 ks	12.528,-Kč
) demontáž, montáž kartáčových lišt 24 ks	10.800,-Kč
) demontáž, montáž zámků, vložek, štítků, protiplechů, klíče,	10.380,-Kč
) mřížka, šterbina, schránka, zvonky, tabulky, nové sklo do křídla 1 ks,	
demontáž a montáž zasklívacích lišt při přetěsnění dveřních křídel 24 ks	8.300,-Kč
<b>celkem</b>	<b>216.308,-Kč</b>

Nákup zboží a materiálu:

) lak, impregnace,	8.000,-Kč
) samozavírače 12 ks, automatické koordinátory 12 ks,	128.352,-Kč
) panikové dvoubodové kování 12 ks	26.244,-Kč
)	0
) okopové plechy	9.600,-Kč
) panty 72ks ( v balení 75 ks ), 600 ks vruty,	19.380,-Kč
) kartáčové lišty 20 ks a zápustné lišta 4 ks, vruty 345 ks,	19.186,-Kč
) zámků, vložek, štítků, protiplechy, 12 ks ( navíc = zámků 6 ks, klíče 72 ks )	28.740,-Kč
pomocný materiál = odstraňovače, brusný papír, líh, kartáče na mosaz, mořidlo, lepidlo,	
sklo, sklenářský tmel,	9.400,-Kč
FRN) doprava	5.000,-Kč
<b>celkem</b>	<b>253.902,-Kč</b>

**CELKEM materiál, zboží a práce**

**470.210,-Kč**

Nejsme plátcí DPH

Datum: 2.11.2020

SOUKROMÉ STŘEDISKO  
PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ  
RENOVA z.ú.  
792 01 MILOTICE nad Opavou 33  
IČ: 258 60 585 tel: 777 977 561

Jaroslava Tomčalová  
ředitelka SSPV RENOVA, z.ú. Milotice nad Opavou