

Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 114V17200 0069

KŘP Omk - OPŽP 100 – DI Prostějov, Havlíčkova 3384/16b – úpravy dle NRPM

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	65 279,23
z toho:	
a) dokumentace stavby	49 973,-
b) inženýrská činnost - TDS	2 306,23
c) autorský dozor	13 000,-
d) ostatní - koordinátor BOZP	0

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle smlouvy	1 034 720,77
z toho:	
a) stavební část	1 034 720,77
b) nestavební movitá část akce	0
c) neinvestiční náklady	0

II. Navrhované změny stavby

1.

ZL č. 1 – Dle požadavku NIPi bylo zjištěno, že bezpečnostní prvky pro imobilní občany nelze namontovat na plastové dveře bylo rozhodnuto instalovat dveře hliníkové. Při montáži napojení kanalizace na stávající potrubí bylo zjištěna závada potrubí a bylo rozhodnuto o opravě v I.NP a to samé ve II.NP kolize z provozem opravené části.

Celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

přípočty k ceně díla..... + 136 818,04

vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD..... + 13,22 %

odpočty z ceny díla..... - 0

vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SoD..... - 0,00 %

celkový vliv na změnu ceny díla..... + 136 818,04

vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SoD..... + 13,22 %

2. Pro objektivní posouzení změny ceny díla byly vzaty v úvahu změnové listy č. 1.

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1 nebyly při uzavírání SoD součástí předmětu plnění ani její ceny. Jejich provedení zajistí správnou funkci realizované stavby.

IV. Členění změn podle důvodů

2. Nepředvídatelné stavební práce

c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)

Vícepráce dle ZL č. 1 (bez DPH).....	113 072,76
DPH 21 %.....	23 745,28
Celkem (vč. DPH).....	136 818,04
Vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	13,22 %

V. Závěr

Celková cena díla ve výši 1 034 720,77 Kč vč. DPH se navyšuje o 136 818,04 Kč vč. DPH. Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 1. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

Investiční referent OSNM

Vladimír Blaho

podpis:

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

plk. Ing. Libor Krejčířík

v z. plk. Mgr. Radovan Vojta, MBA
náměstek ředitele pro SKPV

podpis:

Datum: 14. října 2020

