

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-56905-6/ČJ-2020-1400VZ (dále jen „dodatek č. 1“) uzavřené dne 31. 7. 2020 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“ a „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo:	tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená:	Mgr. Janem Michalem, vedoucím odboru správy majetku
Kontaktní osoby:	RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, tel. 974 761 590 Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. 974 761 584 Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582 Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika, tel. 974 761 281 Ing. Bc. Barbora Soukupová, problematika životního prostředí, Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, vodního a odpadového hospodářství, tel. 974 761 577
E-mail:	
IČO:	720 51 795
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení:	ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu:	20931881/0710
ID datové schránky:	6jwhpv6
(dále jen „objednatel“)	

Technický dozor stavebníka: Ing. Jakub Zeman ČKAIT: 1201609

a

Zhotovitel:	Stavona Olomouc, s.r.o.
Sídlo:	Chválkovická 218/52, 779 00 Olomouc
Zastoupená:	Lukáš Nápravník (zástupce ve věcech smluvních, jednatel)
Kontaktní osoba:	Zdeněk Humpal, stavbyvedoucí
Tel.:	775 556 564
E-mail:	
IČO:	258 77 488
DIČ:	CZ25877488
Bankovní spojení:	KB Olomouc a.s.
Číslo účtu:	35-0785100297/0100
ID datové schránky:	g764krq
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51087	
(dále jen „zhotovitel“)	

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 136 818,04 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 114V172000069 ze dne 14. 10. 2020, a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 Smlouvy zní nově následovně:

Článek IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazů výměr“.

Celková cena díla:

Cena díla dle SoD bez DPH:	855 141,13 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1, 2, 3, 4 bez DPH:	113 072,76 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 2 bez DPH	968 213,89 Kč

Sazba DPH dle SoD (21 %):	179 579,64 Kč
Vícepráce sazba DPH (21 %):	23 745,28 Kč
Celková sazba DPH dle SoD a dodatku č. 2	203 324,92 Kč


Celková cena díla dle SoD s DPH	1 034 720,77 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1, 2, 3, 4 s DPH:	136 818,04 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 2 s DPH	1 171 538,81 Kč

II.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá **platnosti** dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá **účinnosti** dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Olomouci dne: 13-11-2020
Za objednatele:

Mg.
vedoucí C



V Olomouci dne: 13-11-2020
Za zhotovitele:

Chybkovická 218/22
773 00 OLOMOUČ
tel./fax: 535 32 238
IČO: 25877468 DIČ: CZ25877468

Lukáš Nápravník
jednatel

PŘÍLOHY:

1. Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122000069 ze dne 14. 10. 2020