



202000221
201900424/2

D o d a t e k č . 2

S m l o u v y o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – II. a III. etapa“ uzavřené dne 9.12.2019.

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **START Zelený s.r.o.**

Se sídlem: Široká 376, 588 32 Brtnice
Zápis v OR: C 115137 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Vlastimilem Zeleným, jednatelem
IČO: 08731314
DIČ: CZ 08731314
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 29945681/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš
za zhotovitele: Vlastimil Zelený

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec
za zhotovitele: Stanislav Schütz

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem č.2 mění článek III.2 uzavřené smlouvy o dílo takto:

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **15. listopadu 2020**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla (246 dnů).

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – II. a III. etapa“ uzavřené dne 9.12.2019. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Telče dne 1.7.2020

V Telči dne: 1.7.2020

V Telči dne: 8. 07. 2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Vlastimil Zelený, jednatel

.....
Mgr. Roman Fabeš, starosta

