

Dohoda o ukončení

Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 16PU-001960/15, poskytovatele 150202

„SIL. I/56 OSTRAVA-HRABOVÁ, NOVÁ BĚLÁ, PASKOV
– PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ, PD“

ze dne 15.9.2015

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

██

██

██

(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727.

zastoupené:

██

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

██

██

██

(dále jen „poskytovatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služeb č. 16PU-001960/15 ze dne
15.9.2015.**

(dále jen „dohoda“)

ČI.I

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 15.9.2015 Smlouvu o poskytování služeb na projektové práce za účelem zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, aktualizace DSP + VD-ZDS „Sil. I/56 Ostrava-Hrabová, Nová Bělá, Paskov – protihluková opatření“ a výkon inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a stavební povolení vč. majetkoprávního vypořádání (dále jen „Smlouva“).
- 2) Poskytovatel zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a v rámci připomínek v průběhu stavebního řešení byly dle 5.5.2017 přerušeny práce na zakázce v návaznosti na připomínky Ministerstva vnitra, které vyvolaly nutnost dalšího projekčního řešení. Objednatel zadal zpracování studie na vyřešení problematických záležitostí odděleně od této zakázky. Ze studie vyplynul nový rozsah projekčních prací, který nelze realizovat pod touto smlouvou. Proto se smluvní strany rozhodly ukončit tuto smlouvu v rozpracovanosti.

ČI.II

- 1) Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni účinnosti této dohody.
- 2) Poskytovatel zpracoval DÚR, aktualizaci DPS+VD-ZDS včetně víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy a vykonal související IČ pro ÚR, žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána, ale územní rozhodnutí nebude vydáno. Poskytovatel už nebude vykonávat inženýrskou činnost pro stavební povolení a majetkoprávní přípravu.
- 3) Poskytovatel za vykonané služby vystavil 4 dílčí faktury a ty mu už byly řádně uhrazeny..

ČI.III

- 1) Smluvní strany tímto prohlašují, že touto dohodou jsou mezi nimi vypořádána též veškerá jiná případná práva a povinnosti související se Smlouvou.

ČI.IV

- 1) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody. Dohodu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření uveřejní Objednatel. Při uveřejnění nebudou uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů, a dále budou znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.
- 2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti dohoda nabývá dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 3) Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopísech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 poskytovatel.

- 4) Strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich své a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této dohodě.

Za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Ostravě dne

Za poskytovatele:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

V Ostravě dne 6.10.2020

.....

.....