

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ
SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

číslo smlouvy Kupujícího: 01IN-003746

číslo smlouvy Prodávajícího: OK20192003

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupené: [REDACTED]

(dále jen „**Kupující**“)

a

OKsystem.a.s.

se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4 Nusle

IČO: 27373665, DIČ: CZ27373665

zastoupené: [REDACTED]

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

na základě obsahu ustanovení čl. XVII., odst. 17.5, Smlouvy o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb, číslo smlouvy: 01IN-003746 / OK20192003, ze dne 18. 7. 2019, uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany, na základě výsledků zadávacího řízení vedeného Kupujícím dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uzavřely dne 18. 7. 2019, Smlouvu o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb pro plnění veřejné zakázky s názvem „Platový a personální systém“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany činí nesporným, že v rámci realizace zakázky ukončily akceptační testy a podepsaly předávací protokol pro Etapu 1, čímž zahájili rutinní provoz Etapy 1 a dosáhly milníku M4, ke dni 13.02.2020.
- 1.3 Předmětem Smlouvy je mimo jiné závazek Prodávajícího předat Kupujícímu Zboží v rozsahu implementace Etapy 2 v souladu s Implementační studií, pro zahájení pilotního provozu Etapy 2, dle harmonogramu plnění v příloze č. 2, čl. 6, odst. 6.1, Smlouvy, ve lhůtě M5 = M4 + 270 dnů.
- 1.4 Smluvní strany činí nesporným, že v rámci technické specifikace Zboží a Služeb, v příloze č. 2, čl. 4 Funkční požadavky, bodu Ostatní, Smlouvy, je definována odrážka „Hodnocení zaměstnanců“, kdy při implementaci dodávaného řešení „V rámci ostatních procesů se předpokládá zpracování údajů o hodnocení zaměstnanců.“, dále blíže popsané v příloze č. 2, odst. 4.3 Ostatní, pododst. 4.3.1 Hodnocení, Smlouvy.
- 1.5 Vzhledem k tomu, že:
 - 1.5.1 ke dni zpracování a podpisu předávacího protokolu odsouhlasené implementační studie nebyla ze strany Kupujícího předána a do implementační studie Prodávajícím zpracována realizační specifikace funkčních požadavků na implementaci „Hodnocení zaměstnanců“ (dále jen „HZ“);
 - 1.5.2 Kupující deklaruje, že vzhledem k situaci, která nastala v důsledku pandemie nemoci COVID-19, ukončil proces přípravy a schválení realizační specifikace funkčních požadavků na implementaci HZ a tuto předal Prodávajícímu, ke dni 5.11.2020;
 - 1.5.3 z výše, v odst. 1.5 tohoto Dodatku, uvedených důvodů, které zapříčinil Kupující prodlením s poskytnutím nezbytné součinnosti, nelze ze strany Kupujícího ve lhůtě M5 od Prodávajícího oprávněně požadovat jako součást implementované Etapy 2, dodávky Zboží, implementaci HZ;

dohodly se Smluvní strany na následujícím řešení nastalého stavu, beze změny na celkový rozsah dodávaného zboží a poskytovaných souvisejících služeb, finančního dopadu na plnění Smlouvy a bez uplatnění sankcí, specifikovaném v čl. 2., tohoto Dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Prodávající zpracuje aktualizaci implementační studie a předá k odsouhlasení Kupujícímu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.
- 2.2 Prodávající implementuje HZ, dle schválené aktualizované implementační studie, postupně tak, aby umožnil Kupujícímu zahájení testování implementovaných funkcionalit v rámci Etapy 2 v testovacím prostředí ve lhůtě 120 ode dne schválení aktualizované implementační studie.

-
- 2.3 Implementace Etapy 2, v rozsahu dle aktualizované implementační studie, bude předána Kupujícímu, pro zahájení pilotního provozu aktualizované Etapy 2, nejpozději do 30.06.2021.
 - 2.4 Ukončení pilotního provozu aktualizované Etapy 2, podpisem akceptačního protokolu pro aktualizovanou Etapu 2, čímž bude dosaženo zahájení rutinního provozu aktualizované Etapy 2 a tím i dosažení milníku M6, nastane nejpozději ke dni 31.12.2021.
 - 2.5 Smluvní strany ve společné shodě deklarují, že tato změna nebude znamenat posun dalších závazných lhůt stanovených v harmonogramu plnění a současně nebudou na základě této změny smlouvy uplatňovány žádné finanční nároky.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek, a to oběma Smluvními stranami.
- 3.2 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, které považují za důležité pro jeho závaznost.
- 3.4 Dodatek nahrazuje veškerá předešlá ujednání o předmětu Dodatku ústní i písemná.
- 3.5 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.6 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal
Datum: 2020.11.09
19:00:16 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2020.11.13 18:16:12
+01'00'