

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo č. ORM/2109/1/2020

na zhotovení akce „Rekonstrukce ul. Nová a Stavebníků“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

HELP, silnice – železnice, s. r. o.

IČ: 27497976, DIČ: CZ27497976

se sídlem Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený Tomášem Teplým, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 201727249/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2109/1/2020 uzavřené dne 26.08.2020:

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Rekonstrukce ul. Nová a Stavebníků“. Jedná se o rekonstrukci chodníků a výstavbu parkovacích stání, dle projektové dokumentace a rozpočtu vypracovaných Ing. Jiřím Cihlářem. Nad rámec PD bude provedena nutná přeložka veřejného osvětlení, doplněny obruby u vjezdů k rodinným domům a vyasfaltování části ulice Stavebníků dle cenové nabídky ze dne 26.10.2020.

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 29.07.2020 a cenovou nabídkou ze dne 26.10.2020 a činí dle rekapitulace:

1.918.388,06 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%
(slovy: jedenmiliondevětsetosmnácttisíctřistaosmdesátosmkorun)

5.2 Rekapitulace ceny:

Předmět SOD	1.293.204,39 Kč
<u>asfaltování komunikace, přeložka VO, doplnění obrub u vjezdů k RD</u>	<u>292.240,29 Kč</u>
Cena díla bez DPH	1.585.444,68 Kč
DPH 21 %	332.943,38 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	1.918.388,06 Kč

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2109/1/2020 uzavřené dne 26.08.2020 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 09.11.2020 pod číslem usnesení 1523/73/RM/2020.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 16.11.2020

V Ústí nad Orlicí, dne: 18.11.2020

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
HELP, silnice – železnice s.r.o.
Tomáš Teplý
jednatel