

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO


uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel: | Městská část Praha 11 |
| se sídlem: | Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 |
| zastoupená: | Ing. Martinem Sedeke, místostarostou |
| IČO: | 00231126 |
| DIČ: | CZ00231126 |
| bankovní spojení: |  |
| č. účtu: | |

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

- | | |
|-------------------|--|
| 2. Zhotovitel: | DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o. |
| se sídlem: | Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 |
| sídlo provozovny: | Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4-Michle |
| spisová značka: | MS v Praze, spis. zn. C 18643 |
| zastoupená: | Ing. Janem Zrzavým, jednatelem |
| IČO: | 48592722 |
| DIČ: | CZ48592722 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: | |

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění smlouva o dílo č. **SM2000000690** ze dne 07.09.2020 takto:

II.
PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly, že v ujednání Čl. 3. – DOBA PLNĚNÍ – se mění termín ukončení prací zhotovitelem z 31.12.2020 na 31.05.2021.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a tři objednatel.
- Pokud nebylo v tomto dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření této smlouvy schválil a k jejímu podpisu je oprávněn Ing. Martin Sedeke, místostarosta pro územní rozvoj, a to na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

Příloha: Žádost o posunutí termínu dokončení

V Praze dne 20.11.2020

za objednatele:



Ing. Martin Sedeke
místostarosta

za zhotovitele:



Ing. Jan Zrzavý
jednatel společnosti

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4

1