

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES/2019/0855

č. sml. zhotovitele:

Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410
zastoupena: Ing. Petr Hejma, starosta Městské části Praha 1
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000727399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Energovod CZ, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha Lhotka
IČ: 041 55 637
DIČ: CZ04155637
zastoupena: Hariclia Mona Sandescu, předseda představenstva
Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva
Ing. Libor Povejšil, člen představenstva
Mgr. Marat Saber, člen představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20697
Bankovní spojení: a) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
číslo účtu: 117601213/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se mění smlouva o dílo uzavřená dne 11. 11. 2019, č. 2019/0855, č. 1219690800 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „smlouva“).

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo „Bezpečnostní a stavební úpravy v ulici Tržiště – Praha 1 (dále jen „dílo“)“. Jelikož se během provádění díla objevila nutnost provedení dodatečných stavebních prací smlouvou nepředvídaných, jak bylo smluvními stranami sepsáno v rámci dále uvedených změnových listů, dohodly se smluvní strany postupem dle článku I. odst. 4 smlouvy na tomto dodatku.
2. Smluvní strany během provádění předmětu této smlouvy sepsaly tyto změnové listy, které tak tvoří přílohy tohoto dodatku:
 - a. Změnový list č. 1 – Změny vyvolané požadavky uživatele - stavební část,
 - b. Změnový list č. 2 – Změny vyvolané požadavky uživatele - technologická část,
 - c. Změnový list č. 3 – Změny vyvolané požadavky uživatele - softwarová část,

II. Předmět dodatku

1. Článek I. odst. 1 smlouvy se doplňuje o nový podklad pro provedení díla, tedy o novou odrážku:
„• Změnové listy č. 1 až 3.“
2. Článek II. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Celková cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí v důsledku změnových listů č. 1 až 3 celkovou částku:
 - a. Původní cena dle smlouvy: 19.803.450,- Kč.
 - b. Změnovým listem č.1 byly provedeny vícepráce a méněpráce za cenu ve výši: 860.223,29,-Kč
 - c. Změnovým listem č.2 byly provedeny vícepráce a méněpráce za cenu ve výši:1.186.146,16 Kč
 - d. Změnovým listem č. 3 byly provedeny vícepráce za cenu ve výši: 1.074.638,- Kč
 - e. Cena díla dle smlouvy a změnových listů 1 až 3 tak činí 22.924.457,45 KčCeny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

a je členěna následovně

- a) Provedení Díla- bezpečnostní a stavební úpravy v ulici Tržiště – Praha 1

21.325.049,45 Kč bez DPH

- b) Záruční servis - profylaktické prohlídky

1.599.408,- Kč bez DPH za 36 měsíců

Úhrada za záruční servis bude objednatelem uhrazena jednorázově v rámci poslední faktury po předání díla objednateli. (Položka úhrada za záruční servis bude v poslední faktuře oddělena od zbývajících neuhrazených částí díla).

3. Článek II. odst. 6 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení druhé smluvní straně. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti dle této smlouvy a změnových listů č. 1 až 3.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této povinnosti. Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv MV ČR náleží městské části Praha 1.
2. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: změnové listy č. 1 až 3.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 9.11.2020 usnesením č. UR20_1317

Příloha č. 1: změnový list č. 1

Příloha č. 2: změnový list č. 2

Příloha č. 3: změnový list č. 3

V Praze dne 12.11.2020

za objednatele:

.....
Ing. Petr Hejma
starosta Městské části Pra

V Praze dne 18.11.2020

za zho

.....
Mgr. Marat Saber
člen představenstva
Energovod CZ a.s.

.....
Ing. Libor Povejšil
člen představenstva
Energovod CZ a.s.