

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb**  
**č. smlouvy objednatele: 17ZA-003021**  
**„Technická pomoc objednateli při zajištění stavebního dozoru - 2020“**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05  
IČO: 65993390  
Zastoupená [REDACTED]  
dále jen „objednatel“

a

**Stavební inženýrství s. r. o.**  
Hvězdonice 68, 257 24  
IČO: 03896871  
Zastoupená [REDACTED]  
dále jen „zhotovitel“.

Obě smluvní strany se dohodly, s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o poskytování služeb, III. Doba plnění, na uzavření tohoto smluvního dodatku. Důvodem dodatku je nevyužití služeb stavebního dozoru v předpokládaném rozsahu (přesun některých zakázek 2020/2021).

**I.**

**Ruší se část smlouvy s textem:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2020 ode dne účinnosti této Smlouvy.

**a nahrazuje se textem:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2021 ode dne účinnosti této Smlouvy.

**II.**

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

**III.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Mirošovicích dne 22. 11. 2020