



DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„České Budějovice - Mánesova ulice - silnice II/156“




číslo smlouvy objednatele: 2019000682
číslo smlouvy zhotovitele: S20-017-0011
číslo veřejné zakázky: 18227

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Ing. Lenka Růžičková, technik investičního odboru
Ing. Jiří Peržina, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 208 / 386 802 217
e-mail: ruzickoval@c-budejovice.cz / perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu
ve věcech technických: Ing. Vít Sirotek, stavbyvedoucí oblasti Český Krumlov
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 9. 4. 2019. Dále byl dne 17. 12. 2019 uzavřen dodatek č. 1. Smlouva ve znění dodatku č. 1 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla

- ceny díla
- dobu plnění

4. Důvody změny závazku:

V průběhu provádění díla došlo ke změně předmětu díla a změně ceny za jeho provedení, a to z důvodu:

- a) měření položek, u nichž to předpokládá smlouva,
 b) okolností zjištěných v průběhu provádění díla, přičemž tyto nebylo možné zjistit dříve (příp. jejich zjištění by bylo ať už technicky, či ekonomicky neadekvátní).

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 2 ZZVZ
- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. V odst. 1 smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

V. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 31 763 844,83 Kč bez DPH. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů, které jsou přílohou dodatku č. 1) a dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů, které jsou přílohou dodatku č. 2) činí 34.762.109,07 Kč bez DPH.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn, zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informativní charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	31.763.844,83 Kč
Dodatek č. 1	2.963.075,33 Kč
Dodatek č. 2	35.188,91 Kč
měření ceny	- 59.408,05 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	18.894,46 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	97.507,08 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 21.804,58 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	34.762.109,07 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. ZL34S, ZL34Sa, ZL35S, ZL35Sa, ZL36S, ZL37S, ZL38S, ZL38Sa, ZL39S, ZL39Sa.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města č. 1257/2020 ze dne 19. 10. 2020.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ivan
Šot



Digitálně
podepsal Ivan Šot
Datum:
2020.11.18
10:36:36 +01'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha č. 1 - změnové listy:

Stavba: „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“	č. smlouvy objednatele:	2019000682
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0011
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	VH-TRES spol. s r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JiH Pražská tř. 495/5B, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	ST-M-4 SEVER Novohradská ulice – Výměna vodovodu - přípočet - odpočet Dle skutečného provedení.	
Cena celkem bez DPH:	-50 865,10 Kč	
Zhotovitel:	Jméno:	Ing. Vít Šírotek [redacted]
	datum a podpis:	[redacted]
Objednatel:	Jméno:	Ing. Lenka Růžičková [redacted]
	datum a podpis:	[redacted]
Techn. dozor investora:	Jméno:	[redacted]
	datum a podpis:	[redacted]
Projektant:	Jméno:	Renata Janáčková VH-TRES spol. s r.o. VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY Senovážné nám. 1 370 01 Če [redacted]
	datum a podpis:	[redacted]
Autorský dozor:	Jméno:	Renata Janáčková spol. s r.o. © VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY Senovážné nám. 1 370 01 Če [redacted]
	datum a podpis:	[redacted]
Přílohy:	položkový rozpočet [redacted]	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice II/156 - ZL

Objekt:

002 - Dodatek č.2

Soupis:

0002 - ZL 34a - Novohradská ulice – Výměna vodovodu -
Vodovod - odpočet

Místo:

Datum:











Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: d.sladkova

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-50 865,10
D	0		Vodovod				-50 865,10
D	4		Vodorovné konstrukce				-7 600,00
22	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-1,600	2 500,00	-4 000,00
23	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	-9,000	400,00	-3 600,00
D	8		Trubní vedení				-39 711,00
29	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	-1,000	700,00	-700,00
30	M	55251811	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 100/90mm	kus	-1,000	1 625,00	-1 625,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" -1		-1,000		
31	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	-2,000	1 160,00	-2 320,00
32	M	55259935	koleno přírubové se dvěma přírubami P litinové DN 200 22° PN 10	kus	-2,000	6 970,00	-13 940,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" -2		-2,000		
34	K	857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	-1,000	1 660,00	-1 660,00
35	M	55253533	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou T-kus DN 200/100, PN	kus	-1,000	4 410,00	-4 410,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" -1		-1,000		
46	K	877351102	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub ø 225	kus	-4,000	504,00	-2 016,00
47	M	28653156	nákržek lemový PE 100 SDR 17 225mm	kus	-2,000	1 060,00	-2 120,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" -2		-2,000		
48	M	28654-R	příruha valná k lemovému nákržku z polypropylénu 225/200	kus	-2,000	1 450,00	-2 900,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" -2		-2,000		
51	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	-1,000	980,00	-980,00
52	M	42221117	šoupátka s tučným ovládaním DN 100 mm PN10	kus	-1,000	4 240,00	-4 240,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" -1		-1,000		
53	M	42291074	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-150 mm, 1,3-1,8	kus	-1,000	1 650,00	-1 650,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" -1		-1,000		
63	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-1,000	400,00	-400,00
64	M	422913520	poklop šoupátkový samonivelační 1650	kus	-1,000	750,00	-750,00
D	998		Přesun hmot				-3 554,10
82	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop	t	-3,949	900,00	-3 554,10

Stavba: „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“	č. smlouvy objednatele:	2019000682
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0011
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	VH-TRES spol. s r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	ST-M-4 SEVER Novohradská ulice – Výměna vodovodu - Vodovodní přípojky - odpočet Dle skutečného provedení.	
Cena celkem bez DPH:	-35 071,92 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Vít Sirotek 
	datum a podpis: 
Objednatel:	jméno:	Ing. Lenka Růžičková 
	datum a podpis: 
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Petr Janda 
	datum a podpis: 
Projektant:	jméno:	Renata Janáčková 
	datum a podpis: 
Autorský dozor:	jméno:	Renata Janáčková 
	datum a podpis: 
Přílohy:	položkový rozpočet	



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště České Budějovice
Kněžská 370 01 České Budějovice (2)

VH-TRES spol. s r.o.
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Senovážné náměstí 1
370 01 České Budějovice

VH-TRES spol. s r.o.
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Senovážné náměstí 1
370 01 České Budějovice

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice II/156 - ZL

Objekt:

002 - Dodatek č.2

Soupis:

0004 - ZL 35a - Novohradská ulice – Výměna vodovodu -
Vodovodní přípojky - odpočet

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: d.sladkova

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-35 071,92
D	0		Vodovodní přípojky				-35 071,92
D	8		Trubní vedení				-35 039,52
14	K	850311811	Bourání stavajících potrubí z trub litinových DN 150	m	-10,000	135,00	-1 350,00
15	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7	m	-8,000	70,00	-560,00
	W		domovní přípojky v rozpočtu: 6x2m 32				
	W		domovní přípojky skutečnost: 4x2m 32 + 1x2m 40 + 1x2m 63				
	W		1*2-10		-8,000		
16	M	28613525	potrubí PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 100m	m	-8,080	95,00	-767,60
	W		-8*1,01		-8,080		
17	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	-5,000	190,00	-950,00
	W		domovní přípojky v rozpočtu: 6x2m 32				
	W		domovní přípojky skutečnost: 4x2m 32 + 1x2m 40 + 1x2m 63				
	W		1-6		-5,000		
18	M	28602-R	ISO připojovací trubní tvarovka DN 40	kus	-5,050	492,46	-2 486,92
19	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	-5,000	630,00	-3 150,00
20	M	42221146	ISO kombinované navrtávací šoupátko z polyacetátu s vnějším závitem a připojovacím závitem DN 40	kus	-5,000	5 155,00	-25 775,00
D	998		Přesun hmot				-32,40
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop	t	-0,036	900,00	-32,40

Stavba: „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“	č. smlouvy objednatele:	2019000682
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0011
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	VH-TRES spol. s r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny: ST-M-4 SEVER Novohradská ulice – Výměna vodovodu - Vodovodní přípojky - přípočet Dle skutečného provedení.		
Cena celkem bez DPH:	35 366,27 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	Ing. Vít Sirotek
	datum a podpis:
Objednatel:	jméno:	Ing. Lenka Růžicková
	datum a podpis:
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Lenka Růžicková
	datum a podpis:
Projektant:	jméno:	Renata Janáčková
	datum a podpis:
Autorský dozor:	jméno:	Renata Janáčková
	datum a podpis:
Přílohy:	položkový rozpočet	



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice II/156 - ZL

Objekt:

002 - Dodatek č.2

Soupis:

0003 - ZL 35 - Novohradská ulice – Výměna vodovodu -
Vodovodní přípojky - přípočet

Místo:

Datum:











Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: d.sladkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 366,27
D	0		Vodovodní přípojky				35 366,27
D	B		Trubní vedení				35 332,07
37	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 domovní přípojky v rozpočtu: 6x2m 32 domovní přípojky skutečnost: 4x2m 32 + 1x2m 40 + 1x2m 63	m	8,000	63,80	510,40
	W		4*2		8,000		
38	M	28613524	potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 100m	m	8,080	48,30	390,26
0	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 domovní přípojky v rozpočtu: 6x2m 32 domovní přípojky skutečnost: 4x2m 32 + 1x2m 40 + 1x2m 63	m	2,000	90,10	180,20
	W		1*2		2,000		
0	M	28613127	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 63x3,8mm	m	2,020	125,00	252,50
0	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	8,000	182,00	1 456,00
	W		"v rozpočtu chybí propojení se šoupátem" 4		4,000		
	W		"propojení se stávající přípojkou" 4		4,000		
	W		Součet		8,000		
20	M	42293-R	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT DN 32-1"	kus	4,040	525,00	2 121,00
21	M	42294-R	TVAROVKA ISO KONCOVÁ DN 32	kus	4,040	485,00	1 959,40
17	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000	190,00	190,00
	W		"v rozpočtu chybí propojení se šoupátem" 1		1,000		
20	M	28613-R	ISO spojka DN 40	kus	1,010	685,00	691,85
0	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	221,00	442,00
	W		"v rozpočtu chybí propojení se šoupátem" 1		1,000		
	W		"propojení se stávající přípojkou" 1		1,000		
	W		Součet		2,000		
0	M	28602-R1	ISO připojovací trubní tvarovka DN 63	kus	1,010	501,00	506,01
0	M	28613-R1	ISO spojka DN 63	kus	1,010	845,00	853,45
19	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	4,000	630,00	2 520,00
0	M	42221145	ISO kombinované navrtávací šoupátko z polyacetátu s vnějším závitem a připojovací závitem DN 32	kus	4,000	4 120,00	16 480,00
0	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	659,00	659,00
0	M	42221147	ISO kombinované navrtávací šoupátko z polyacetátu s vnějším závitem a připojovací závitem DN 63	kus	1,000	6 120,00	6 120,00
D	998		Přesun hmot				34,20
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop	l	0,038	900,00	34,20

Stavba: „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“	č. smlouvy objednatele:	2019000682
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0011
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	VH-TRES spol. s r.o. Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny: ST-M-4 SEVER Novohradská ulice – Výměna vodovodu - Vodovod - přípočet Dle skutečného provedení.		
Cena celkem bez DPH:	87 579,25 Kč	
Zhotovitel:	jméno:	ing. Vít Sirotek 
	datum a podpis: 
Objednatel:	jméno:	Ing. Lenka Růžičková 
	datum a podpis: 
Techn. dozor investora:	jméno:	Ing. Petr Jerhot 
	datum a podpis: 
Projektant:	jméno:	Renata Janáčková 
	datum a podpis: 
Autorský dozor:	jméno:	Renata Janáčková 
	datum a podpis: 
Přílohy:	položkový rozpočet	



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZ
Pra
Kně
370

VH-TRES spol. s r.o.
Senovážné náměstí 1
370 01 České Budějovice

VH-TRES spol. s r.o. ©
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY

Senovážné náměstí 1
370 01 České Budějovice

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice II/156 - ZL

Objekt:

002 - Dodatek č.2

Soupis:

**0001 - ZL 34 - Novohradská ulice – Výměna vodovodu -
Vodovod - připočet**

Místo:

Datum:

Zadavatel:












Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: d.sladkova

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							87 579,25
D	0		Vodovod				87 579,25
D	8		Trubní vedení				86 121,25
31	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
0	M	55260-R1	univerzální spojka zastíženého a navrženého potrubí DN 200 (typ hrdlo - hrdlo), PN 10	kus	1,000	15 790,00	15 790,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" 1		1,000		
34	K	857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1 660,00	1 660,00
0	M	55253532	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou T-kus DN 200/80, PN 10	kus	1,000	9 910,00	9 910,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" 1		1,000		
61	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000	5 000,00	15 000,00
	vv		v rozpočtu: 1ks				
	vv		skutečnost: 2 konce tlakovka na vodovodu + 2 konce tlakovka na suchovodu				
	vv		4-1		3,000		
71	K	89995-R	Ostatní materiál - šrouby a matice nerez, těsnění přírub	kpl	0,071	7 482,35	531,25
	vv		původně 14 ks přírubových spojů, skutečnost 15 ks přírubových spojů				
	vv		1/14*15-1		0,071		
42	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	KUS	1,000	830,00	830,00
43	M	TP80/02-R	trouba se dvěma přírubami FF DN 80 mm, f=0,2 m PN 10	KUS	1,000	885,00	885,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" 1		1,000		
52	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo	KUS	1,000	650,00	650,00
53	M	PP80/90-R	koleno se dvěma přírubami a patkou PP 90° DN 80, PN 10	KUS	1,000	1 045,00	1 045,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" 1		1,000		
75	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	2,000	1 160,00	2 320,00
0	M	55250646R	koleno se dvěma přírubami P 90° DN 200 PN 10 - otočné příruby	KUS	1,000	8 160,00	8 160,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" 1		1,000		
0	M	55259986R	koleno se dvěma přírubami a patkou PP 90° DN 200 PN 10 - otočné příruby	KUS	1,000	7 720,00	7 720,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" 1		1,000		
114	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	KUS	1,000	660,00	660,00
115	M	Š80-R	šoupátko s ručním ovládním PN10/16 DN 80 vč. zemní soupravy, podkl. desky a poklopu	KUS	1,000	6 300,00	6 300,00
	vv		"dle kladečského schéma skutečného provedení" 1		1,000		
0	M	Hv80/1000-R	hydrant podzemní DN 80 výška krytl 1000 mm	KUS	1,000	13 300,00	13 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"měl být použit hydrant DN 100 z majetku objednatel, dodávka v rozpočtu tedy nebyla, je tam jen montáž"				
	W		"hydrant byl dle požadavku provozovatele nahrazen za DN 80"				
	W		"dle kladečského schéma skutečného provedení" 1		1,000		
	D	998	Přesun hmot				1 458,00
116	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop	t	1,620	900,00	1 458,00

Stavba: „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“	č. smlouvy objednatele:	2019000682
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0011
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Pod Višňovkou 1661/34, 140 00 Praha 4	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny: ST-M-4 SEVER Sondy základů HERBIA Dle požadavků statika byly provedeny sondy k posouzení základové spáry a základového zdiva.		
Cena celkem bez DPH:		18 894,46 Kč
Zhotovitel:  SWIETELSKY <small>stavební s.r.o.</small> <small>odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblasť Č. Křižovnický převaz U Hradu</small> <small>CR - 370 05 České Budějovice Branišovská 1713/35</small> <small>IC: 480 35 590 DIČ: CZ48035590</small>	jméno:	Ing. Vlt Sirotek 
	datum a podpis:	8.10.2020 
Objednatel: MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE <small>Investiční odbor</small> <small>odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblasť Č. Křižovnický převaz U Hradu</small> <small>CR - 370 05 České Budějovice Branišovská 1713/35</small> <small>IC: 480 35 590 DIČ: CZ48035590</small>	jméno:	Ing. Jiří Peržina 
	datum a podpis:	13.10.2020 
Techn. dozor investora: <small>odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblasť Č. Křižovnický převaz U Hradu</small> <small>CR - 370 05 České Budějovice Branišovská 1713/35</small> <small>IC: 480 35 590 DIČ: CZ48035590</small>	jméno:	Ing. Petr Štehlík 
	datum a podpis:	13.10.20 
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. <small>Pod Višňovkou 1661/34</small> <small>140 00 Praha 4</small> <small>IC: 25680595</small>	jméno:	Ing. Milan Bernášek 
	datum a podpis:	13.10.2020 
Autorský dozor: <small>Pod Višňovkou 1661/34</small> <small>140 00 Praha 4</small> <small>IC: 25680595</small>	jméno:	Ing. Milan Bernášek 
	datum a podpis:	13.10.2020 
Přílohy:	položkový rozpočet	

SWIETELSKY stavební s.r.o.
 Tištěno dne: 07.10.2020

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpočt)

Databáze:
 Nabídka číslo:


Stavba: S20-017-0011 České Budějovice - Mánesova ulice – silnice II/156

Investor:







ZL 36 S Sondy základů HERBIA					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
P1	Přípočty				
1	113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 3*1,2	3,60	M2	93,00	334,80
		3,6000			
2	113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kaméniva drceného tl 200 mm	3,60	M2	305,00	1 098,00
3	131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 3*1,2*1,2 4*1,1*1,25	9,82	m3	1 020,00	10 016,40
		4,3200			
		5,5000			
4	139001101 Připlatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	9,82	m3	400,00	3 928,00
5	174111101 Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	9,82	m3	213,00	2 091,66
6	596211110 Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	3,60	M2	227,00	817,20
7	564861111 Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	3,60	M2	169,00	608,40
				Přípočty Celkem :	18 894,46
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	18 894,46



poskytely závod E
 ČR - 370 05 0
 IČ: 48



Změnový list číslo: 37 S

Stavba: „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“	č. smlouvy objednatele:	2019000682
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0011
Objednatel : statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov		
Projektant: VH-TRES spol. s r.o. <i>SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Pod Věšňovskou 37</i> <i>Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice 1000 Praha 4</i>		
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny: ST-M-4 SEVER Novohradská ulice – Výměna vodovodu - Vodovod - oprava rýhy Pokládka podkladní a obrusné vrstvy nad rýhou vodovodu od konce betonové zastávky ke konci úpravy.		
Cena celkem bez DPH: 41 461,68 Kč		
Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, ul. Krumlov, přímok U lišči ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 35 899, DIČ: CZ480355	jméno: Ing. Vil Sirotek 8.10.2020 datum a podpis:	
Objednatel: MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb	jméno: Ing. Lenka Růžičková ING. JIRÍ PERŽIN datum a podpis:	
Techn. dozor investora:	jméno: Ing. Petr Jochal 13.10.20 datum a podpis:	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Praha 5 - Smíchov Křižovatka (2)
Projektant:	jméno: Renata Janáčková datum a podpis: 13.10.2020	Ing. Kateřina Beňušková 
Autorský dozor:	jméno: Renata Janáčková datum a podpis: 13.10.2020	Ing. Kateřina Beňušková 
Přílohy: položkový rozpočet		

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 07.10.2020

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpočt)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: S20-017-0011




České Budějovice - Mánesova ulice - silnice II/156

Investor:

ZL 37 S Vodovod - asfaltové vrstvy v rýze

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
P1	Přípočty				
1	577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu 97.24-26	71,24 m ² *1,2400		258,00	18 379,92
2	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) tl. 60 mm vyspravení rýhy pro vodovod 97.24-26	71,24 M2 *1,2400		324,00	23 081,76
				Přípočty Celkem :	41 461,68
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	41 461,68



Stavba: „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“	č. smlouvy objednatele:	2019000682
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0011
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Pod Višňovkou 1661/34, 140 00 Praha 4	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	ST-M-4 SEVER AZ Průmyslová (Herbia) - opatření na zimu - připočet Před zimním obdobím 2019-2020 byla na odfrézovanou vozovku položena provizorní obrusná vrstva. Ta byla před pokládkou obrusné vrstvy v křižovatce Novohradská- Průmyslová odfrézována. Vozovka byla v rámci pokládky obrusné vrstvy v křižovatce přespádována.	
Cena celkem bez DPH:	56 045,40 Kč	
Zhotovitel:	 SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, odd: IČ: Krumlov, provoz U Háda ČR - 370 05 České Budějovice, Brnišovská 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	jméno: Ing. Vít Sirotek datum a podpis: 8.10.2020
Objednatel:	MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Investiční odbor oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb	jméno: Ing. Jiří Peržina datum a podpis: 13.10.2020
Techn. dozor investora:	 VIRV Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Pracovní úsek Kněžská 876/8t	jméno: Ing. Petr Jeřábek datum a podpis: 13.10.20
Projektant:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Pod Višňovkou 1661/34, 140 00 Praha 4 IČ: 25680595	jméno: Ing. Milan Bernášek datum a podpis: 13.10.2020
Autorský dozor:		jméno: Ing. Milan Bernášek datum a podpis: 13.10.2020
Přílohy:	položkový rozpočet	

SWIETEJSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 23.09.2020

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: S20-01T-0011

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice II/156




Investor:

ZL 38 S ST-M-4 AZ Průmyslová (Herbia) - opatření na zimu - přípočet

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
P1	Přípočty				
10	113154332 Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh 5 2 m pl do 10000 m2 bez překážek <i>odstranění opatření na zimu 120,85</i> <i>kolem zastávky 36,68</i>	157,53 M2 <i>120,8500</i> <i>36,6800</i>		41,00	6 458,73
11	377134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm 5 přes 3 m z mo- <i>opatření na zimu 120,85</i> <i>vrstva kolem zastávky pro projetí při výstavbě ostrůvku 36,68</i>	157,53 m2 <i>120,8500</i> <i>36,6800</i>		258,00	40 642,74
12	573231108 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	157,53 M2		13,00	2 047,89
13	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	16,23 T		47,00	762,62
14	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>16,226*19</i>	308,29 T <i>308,2910</i>		11,00	3 391,23
15	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	16,23 T		169,00	2 742,19
Přípočty Celkem :					56 045,40
Celkem			Odbytová cena bez DPH:		56 045,40



SWIETEJSKY
 občanský závod Doprava
 ČR - 370 05 České Budějovice
 IČ: 480 300 000
 UH223
 13/25

Stavba: „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“	č. smlouvy objednatele:	2019000682
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0011
Objednatel :	statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
Projektant:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Pod Višňovkou 1661/34, 140 00 Praha 4	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	ST-M-4 SEVER AZ Průmyslová (Herbia) - opatření na zimu - odečet Odečet neprovedných zimních opatření	
Cena celkem bez DPH:	-21 804,58 Kč	
Zhotovitel:	 SWIETELSKY ⁴ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, etáží Č. Krumlov provoz U Hádky ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/35 MAGIS TRAFFIC s.r.o.	jméno: Ing. Vít Sirotek datum a podpis: 8.10.2020
Objednatel:	ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb	jméno: Ing. Jiří Peržina datum a podpis: 13.10.2020
Techn. dozor investora:	 VIRV Ing. Petr Jerhot 13.10.20	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště České Budějovice Kněžská 150, 370 04 České Budějovice (2)
Projektant:	SWARCO TRAFFIC CZ Pod višňovkou 1661/34 140 00 Praha 4 IČ: 25680595	jméno: Ing. Milan Bernášek datum a podpis: 13.10.2020
Autorský dozor:		jméno: Ing. Milan Bernášek datum a podpis: 13.10.2020
Přílohy:	položkový rozpočet	

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Tiskeno dne: 23.09.2020

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpočít)

Databáze:

Nabídka čísló:

Stavos: S20-012-0011

České Budojovice, Maresova ulice - sítnice II/106




Investor:

ZL 38 Sa ST-M-J AZ Průmyslová (Herbia) - opatření na zimu - odečet

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
01	Odpočty				
1	596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 n	-6,00	M2	227,00	-1 362,00
2	59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	-6,06	M2	198,00	-1 199,88
3	935111111 Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvámic s	-33,00	m	107,00	-3 531,00
4	592275130 tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	-111,10	KUS	73,00	-8 110,30
5	915111112 Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé s 125 mm retroreflexní bílá	-51,60	M	14,00	-722,40
6	915611111 Předznačení vodorovného liniového značení	-51,60	M	2,00	-103,20
7	9660071911 Odstranění původního VDZ broušením vč. zatření jednosložkovou barvou	-6,45	M2	700,00	-4 515,00
8	113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	-6,00	M2	93,00	-558,00
9	966008211 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvámic s do 500 m	-33,00	m	51,60	-1 702,80
				Odpočty Celkem :	-21 804,58
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	-21 804,58


 SV
 odštěpný závod Opatrný
 ČR - 370 05 České
 IČ: 480 35

Změnový list číslo: 39 S

Stavba: „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“	č. smlouvy objednatel: 2019000682
	č. smlouvy zhotovitele: S20-017-0011
Objednatel : statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov	
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Pod Višňovkou 1661/34, 140 00 Praha 4	
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Předmět změny: ST-M-4 SEVER Úprava křižovatky Novohradská - Průmyslová + úprava asfaltů - přípočet Dopočet výměr dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.	
Cena celkem bez DPH:	112 261,10 Kč
Zhotovitel:  SWIETELSKY ^① stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH sídlistř.Č. Kratochvílová ul. 1713/35 ČR - 370 05 České Budějovice, Branšovská ul. 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	jméno: Ing. Vít Sirotek datum a podpis: 8.10.2020
Objednatel: MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb	jméno: Ing. Jiří Peržina datum a podpis: 13.10.2020
Techn. dozor investora:	jméno: Ing.  13.10.20 datum a podpis: 
Projektant: SWARCO TRAFFIC Pod Višňovkou 1661/34 140 00 Praha 4 IČ: 25680595 ^③	jméno: Ing. Milan Bernášek datum a podpis: 13.10.2020
Autorský dozor:	jméno: Ing. Milan Bernášek datum a podpis: 13.10.2020
Přílohy:	položkový rozpočet

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Tiskeno dne: 23.09.2020

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: S20-017-0011

České Budějovice - Magesova ulice - silnice II/455

Investor:







ZL 39 S ST-M-4 SEVER Rozdíl ze zaměření - přípočet

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
P1	Přípočty				
3	577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z mo dle ZL 01 S ST-M-4 SEVER A2 Průmyslová (bertha). Úprava křižovatky Novobrodská-Průmyslová úprava 1032,9 m2 dle zaměření 12543-10329	251,60 0,0000 0,0000 251,6000	m2	258,00	64 912,80
4	916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prost dle zaměření 29,3 přivodně 0	29,50 29,5000 0,0000	M	469,00	13 835,50
5	58380374 obrubník kamenný přímý, žula, 12x25	29,50	M	761,00	22 449,50
				Přípočty Celkem :	101 197,80
P1a	Přípočty - napojení vpustí				
8	132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 napojení přípyek uličních vpustí 4*1,5*0,5	3,00 3,0000	m3	480,00	1 440,00
8	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	3,00	m3	90,00	270,00
8	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 3-1,62	1,38 1,3800	m3	250,00	345,00
9	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Zř 9,49*5	47,45 47,4500	m3	20,00	949,00
10	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	1,38	m3	60,00	82,80
11	171201201 Uložení sypaniny na skládky	1,38	m3	15,00	20,70
12	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,38*2	2,76 2,7600	t	150,00	414,00
13	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím 3-1-0,38	1,62 1,6200	m3	90,00	145,80
14	175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 4*0,5*0,5	1,00 1,0000	m3	400,00	400,00

15	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 / 2	2,00 t 2,0000	260,00	520,00
16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 4*0,3*0,10	0,38 m3 0,3800	800,00	304,00
17	82240R	Vyvrtní otvoru DN 200 v železobetonové troubě DN 800	1,00 kus	1 000,00	1 000,00
18	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu napojení vpusti 4	4,00 M 4,0000	122,00	488,00
19	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 12	4,00 M	741,00	2 964,00
20	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	4,00 m	10,00	40,00
21	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	2,40 t	700,00	1 680,00
Přípočty - napojení vpusti Celkem :					11 063,30
Celkem					Odbytová cena bez DPH: 112 261,10



Změnový list číslo: 39 Sa

Stavba: „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“	č. smlouvy objednatele:	2019000682
	č. smlouvy zhotovitele:	S20-017-0011
Objednatel : statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II, 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov		
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Pod Višňovkou 1661/34, 140 00 Praha 4		
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Předmět změny: ST-M-4 SEVER Úprava křižovatky Novohradská - Průmyslová + úprava asfaltů - odečet Odečet výměr dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.		
Cena celkem bez DPH:		-208 677,65 Kč
Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH sídlišť Č. Budějovice ČR - 370 05 České Budějovice, Drničovská 1713/35 IČ: 25680595, DIČ: CZ25680595	jméno: Ing. Vlt Sirotek datum a podpis: 8.10.2020	
Objednatel: ČESKÉ BUDĚJOVICE Investiční odbor oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb	jméno: Ing. Jiří Peržina datum a podpis: 13.10.2020	
Techn. dozor investora:	jméno: 13.10.20 datum a podpis:	 Pracovní místo: České Budějovice (2) 370...
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Pod Višňovkou 1661/37 140 00 Praha 4	jméno: Ing. Milan Bernášek datum a podpis: 13.10.2020	
Autorský dozor: 25680595 ③	jméno: Ing. Milan Bernášek datum a podpis: 13.10.2020	
Přílohy: položkový rozpočet		

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tiskeno dne: 07.10.2020

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: S20-017-001

České Budějovice - Mánesova ulice - silnice II/166

Investor:

ZL 39 Sa ST-M-4 SEVER Rozdíl ze zaměření - ODPOČET

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
01	Odpočty				
1	916111123 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do <i>dle ZL 03 S ST-M-4 SEVER Přídlužba Novohradská sever 202,8</i> <i>dle zaměření 48*2 - 202,8</i>	-106,80	M	326,00	-34 816,80
		0,0000			
		-106,8000			
2	098225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živé	-16,58	T	38,00	-630,04
6	581131115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm <i>dle ZL 01 S ST-M-4 SEVER AZ Průmyslová (terbia), Úprava křižovatký Novohradská-Průmyslová - úprava</i> <i>150 m2</i> <i>dle zaměření 131.1 - 150</i>	-18,90	m2	854,00	-16 140,60
		0,0000			
		0,0000			
		-18,9000			
7	58201 Rozptýlená celulózovou výztuž ULTRAFIBER 500, 0,9 kg/m3	-18,90	m2	258,00	-4 876,20
8	567921112 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm <i>dle ZL 01 S ST-M-4 SEVER AZ Průmyslová (terbia), Úprava křižovatký Novohradská-Průmyslová - úprava</i> <i>150 m2</i> <i>dle zaměření 131.1 - 150</i>	-18,90	m2	414,00	-7 824,60
		0,0000			
		0,0000			
		-18,9000			
9	919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 <i>skut 2,279 - 2,607</i>	-0,33	t	29 986,00	-9 835,41
		-0,3280			
10	577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO II (ABS) tř. I tl 50 mm s přes 3 m z modifikovaného asfaltu <i>skut 0 - 307</i>	-307,00	m2	372,00	-114 204,00
		-307,0000			
11	583810070C kostka dlažební žula drobná 8/10 <i>početna sítavající -37</i>	-37,00	m2	550,00	-20 350,00
		-37,0000			
				Odpočty Celkem :	-208 677,65
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	-208 677,65



SWIETELSKY (4)
odštěpný závod (ho...
ČR - 370 05...
IČ: 48...
01145/
13/25