

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 50-1-951/19/PD ze dne 17. 3. 2020

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření ze dne 17. 7. 2019 Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [redacted], vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted], zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [redacted]

mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1930

zastoupený: Ing. Jan Cihlár, ředitel divize 02

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaná osoba

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s článkem VIII. odst. 3 smlouvy o dílo č. 50-1-951/19/PD ze dne 17. 3. 2020 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě. Tímto dodatkem se upravuje technické řešení zkapacitnění koryta v místě stávajícího propustku v ř. km cca 1,230 z důvodu nesouhlasu vlastníka dotčeného pozemku (místo bočního průlehu pro převádění průtoků nad Q5 bude provedena demolice stávajícího propustku a jeho nahrazení opevněním koryta rovnatinou do betonu s úložnými prahy a železobetonovou mostovkou). Z tohoto důvodu se mění rovněž cena za dílo a dílčí termíny plnění smlouvy o dílo. Podrobněji viz níže.

II.
Doba plnění

Odst. 1 čl. II této smlouvy se nahrazuje novým v tomto znění:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **17. 03. 2020**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby: 31. 12. 2020

Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace:

- geodetické zaměření, terénní a průzkumné práce do - 31. 04. 2020
- zajištění podkladů pro návrh technického řešení včetně předložení konceptu projektu, který bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do - 30. 06. 2020
- závěrečný výrobní výbor bude svolán nejpozději do - 15. 11. 2020
- odevzdání geometrických plánů do - 15. 12. 2020
- předání 1 paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele – dokumentační komise do - 15. 12. 2020

Objednatel si vyhrazuje právo svolat více výrobních výborů – dle potřeby a zadávacího listu.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Z důvodu změny technického řešení vyvolaného nesouhlasem vlastníka dotčených pozemků (p. č. 1060/2, 1061/1 a 1061/6, vše k. ú. Mořkov) se odst. 1 čl. III této smlouvy nahrazuje novým v tomto znění:

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 736 600,- Kč bez DPH, slovy sedmsetřicetšesttisícšestset korun českých bez DPH. Z toho vícepráce dle tohoto dodatku činí 19 200,- Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 20. 10. 2020.
 - 1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla, které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla až po odstranění těchto vad.
 - 1.2. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
 - 1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 50-1-951/19/PD ze dne 17. 3. 2020.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je cenová nabídka zhotovitele ze dne 20. 10. 2020-rozpočet dohodnutých víceprací.

10. 11. 2020


V Praze dne:



Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ve Frýdku-Místku dne: 10. 11. 2020



Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

Přílohy:
rozpočet víceprací k dodatku č. 1

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 20. října 2020 11:39
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Papákův potok-alternativa místo průlehu

Dobrý den,
Zasílám slíbenou cenovou nabídku na změny v PD.

Předpokládaný rozsah prací
3 x 8h = 3 x 6400 Kč = 19200 Kč bez DPH
sazba 800 Kč/h

Zároveň zasílám informaci o místním šetření ohledně kácení 29.10.2020. Nakonec jsem to nakombinoval vlak + půjčení vozu v Olomouci.

Předpokládaný příjezd vlaku do Olomouce je 9:15. Na místě v obci Mořkov (U koupaliště?) bych mohl být v 10:30.

Přeji pěkný den

[REDACTED] oddělení říčních systémů

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. | divize OII Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

tel.: (+420) 257 110 226 | (+420) 734 397 955 | fax: (+420) 257 319 398 havel@vrv.cz | www.vrv.cz