



LCR1234465

**PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144252.****Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.  
Se sídlem Přemyslova 1106/19,  
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:  
[redacted]  
a dále lesní správce příslušné LS  
na adrese  
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

**Nabyvatel**

Ing. Josef Venus  
se sídlem  
8.května č.373, Velká Bystřice 783 53

IČ: 73301540  
DIČ: [redacted]

Jednající:  
[redacted]  
Ke smluvnímu jednání pověřen:  
[redacted]

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144252 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	15.10.2020
--	------------

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.10.2020
--	------------

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	15.11.2020	tj.	4 týdnů
--------------------	------------	-----	---------

Předání místa těžby do:	30.11.2020
-------------------------	------------

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
-------------------------------------	--

<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)
--------------------------	---

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144252.

V Brně dne 18.11.2020

V [redacted] dne 11.11.2020

Poskytovatel

[redacted]

Lesy České republiky, s.p.

[redacted]

Nabyvatel

[redacted]

Ing. Josef Venus

[redacted]





Lesy České republiky, s.p.

## SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA

Stránka 1 z 1

**Aukce číslo:** 320144252**Jedná se o 1. prodloužení.****Vítěz aukce:** Ing. Josef Venus**Žádost ze dne:** 15.10.2020**Porosty:** odd.310-313, 320-323**Množství celkem:** 1000m<sup>3</sup>**Původní termín ukončení těžby:** 15.10.2020**Původní termín předání pracoviště:** 30.10.2020

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
		ANO/NE	15.11.2020	30.11.2020
		ANO/NE		
		ANO/NE		

**Prohlášení revírníka:** souhlasím s prodloužením termínu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek**Prohlášení LS:** souhlasíme s prodloužením z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a získání aukce z druhého místa - zdržení podpisu smlouvy**Výsledek schvalovacího řízení:**

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Neschváleno

Schváleno s poplatkem

**Podmínky:****Cena za placené prodloužení:**

Kč

**Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí**

Jméno	Datum	Podpis
	30.10.2020	

**S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce**

Jméno	Datum	Podpis

**S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší**

Jméno	Datum	Podpis
	30.10.2020	

Lesy České republiky s.p.

LS Černá Hora

U Selkova 548

679 21 Černá Hora

Věc: Žádost o prodloužení termínu.

Žádám tímto o prodloužení termínu plnění smlouvy č: 320144252. Termín ukončení těžby byl stanoven ve smlouvě na 15.10.2020 a termín předání místa těžby na 30.10.2020.

Vzhledem k četným a intenzivním srážkám v průběhu měsíce října, které zapříčinily rozbahnění terénu a příbližovacích cest, jsme po konzultaci s revírníkem panem Petrem Šmídem, pozastavili těžbu a příbližování dříví na vyznačeném pracovišti. Z tohoto důvodu vznikl časový skluz a nepodařilo se dříví v předem plánovaném termínu vytěžit a přiblížit. Proto žádám o prodloužení termínu těžby dříví do 15.11.2020 a předání místa těžby zpět do 30.11.2020.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

