

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 262-Ta-11/2020  
(HB Čertoryje ř.km. 1,200-2,094) ze dne 21. 4. 2020

06-0-9580-9219/20

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo tel.: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, č. tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva; Ing. Šárka Balšánková, místopředseda

představenstva; Ing. Jiří Valdhan, člen představenstva; Ing. Jiří Frýba, člen představenstva; Ing. Jan

Cihlář, člen představenstva

zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. týkajících se změny termínu dílčího a konečného plnění a změny strukturované cenové nabídky. Důvodem změny je nový návrh technického řešení s příklonem pro plnohodnotnou revitalizaci vodního

toku vyplývající z jednání s CHKO Český ráj. Díky těmto změnám nebude nutné provést geometrický plán, pozemky se vykoupí celé. Finanční prostředky za geometrický plán budou uplatněny za nový technický návrh. Termíny dílčích plnění jsou adekvátně posunuty pro nové projednání řešení.

## II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku I. Předmět smlouvy**

*Odstavec č.6 se změní:*

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:
  - geodetické práce - *výškopis BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK*, vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,
- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

*Odstavec č.1 se změní:*

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10. 4. 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení (*zaměření, hydrotechnické výpočty*), návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků),

Termín dokončení dílčího plnění a): **31. 12. 2020**

- b) Projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků. Projednání a odsouhlasení s AOPK.

Termín dokončení dílčího plnění b) **28. 2. 2021**

V případě neuzavření všech potřebných smluv rozhodne objednatel o dalším postupu – např. ukončení provádění díla – nezpracování dalších fází PD.

- c) zpracování dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby.

Termín dokončení dílčího plnění d) **30. 6. 2021**

2. Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve článku III. Cena za dílo a platební podmínky

*Odstavec č.1 se změni:*

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **314 400,- Kč bez DPH**, slovy čtyři sta čtrnáct tisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) **96 400,- Kč bez DPH**
- b) **16 000,- Kč bez DPH**
- c) **202 000,- Kč bez DPH**

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

### III.

#### Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

13. 11. 2020

**Objednatel:**

V Hradci Králové dne: 13. 11. 2020

Ing. Tomáš Sajdl  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe  
Lesy České republiky, s.p.

**Zhotovitel:**

Ing. Jan Čihlár  
ředitel divize 02  
VRV a.s.

Přílohy: Strukturovaná cenová nabídka

## Strukturovaná cenová nabídka pro zpracování PD

Název akce: HB Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Dílčí plnění dle SOD			Cena bez DPH
a)	Zajištění podkladů pro zpracování PD:	Geodetické práce	32400
		Návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků)	64000
b)	Zajištění smluv o smlouvách budoucích, projednání AOPK		16000
c)	Projekční práce k společnému ÚR a DSP a DPS		154000
	Inženýrská činnost k k společnému ÚR a DSP a DPS		48000
<b>celkem za PD</b>			<b>314400</b>
	Cena autorského dozoru kalkulovaný za jednu návštěvu projektanta na stavbě (Kč/den)		3200
	Předpokládaný počet dní autorského dozoru na stavbě 7x cena za návštěvu	7	22400
<b>cena celkem za 7 účastí autorského dozoru na stavbě</b>			<b>22400</b>
<b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>			<b>336800</b>

Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku účastník zadávacího řízení v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce:  $N_c = C_{pd} + (P_{doz} \times C_{doz})$ , přičemž  $N_c$  je nabídkovou cenou,  $C_{pd}$  je účastníkem zadávacího řízení nabízená cena za díla (projektové dokumentace) dle čl. III. odst. 1 návrhu smlouvy,  $P_{doz}$  je zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - 7 dny,  $C_{doz}$  je účastníkem zadávacího řízení nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě dle čl. III. odst. 2 návrhu smlouvy,  $P_{doz}$  zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.