



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


Číslo zhotovitele:

### „Doplnění dopravního značení 3 křižovatek II/150 se silnicemi III/01860, III/01858 a MK v obci Želatovice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace  
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100**  
Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**  
číslo účtu: **11338701/0100**

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

a

**Z h o t o v i t e l:** **NVB LINE s r. o**

se sídlem: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

kontaktní adresa: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

Zápis v **OR** u Krajského soudu v Brně, C49549

Zastoupen: **Ivo Baluskem, jednatelem společnosti**

IČO: 26979675 DIČ: CZ26979675

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **ČSOB Otrokovice**

Číslo účtu: 197438689/0300

**Prováděním stavby pověřena organizační jednotka:**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Ivo Balusek, jednatel společnosti**

ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.





## 1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 takto:

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle Dod. č. 1 k SOD bez DPH	660 204,25 Kč
Měněpráce dle přílohy bez DPH	-75 000,00
Nová cena díla bez DPH	585 204,25
DPH ve výši 21 %	122 892,89
<b>Nová cena včetně DPH</b>	<b>708 097,14Kč</b>

## 2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. (7a-167-20) ze dne 2. 9. 2020 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- soupisy měněprací

V Olomouci dne 23 -11- 2020

Za objednatele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
poštovní příhrádka 37  
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc  
9

V Olomouci dne 13 -11- 2020

Za zhotovitele:

NVB LINE s.r.o..  
Ivo Balusek  
jednatel společnosti

**Stavba:****2020 - Doplnění dopravního značení - SILNICE II/150 - ŽELATOVICE (méněpráce)**

Celková cena:

75 000,00 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
--------	-------	----	----------	----	-----------

Objekt: 2 - Navržené úpravy vodorovné Dz postupně ve směru od Přerova

91678111R	Zpomalovací plastový práh nízkoprahový reflexní	2 500,00	30	M	75 000,00
-----------	---	----------	----	---	-----------

Doplňující popis:

Zpomalovací plastový práh nízkoprahový reflexní

Technická

I. V ceně jsou započteny i náklady na upevňovací materiál včetně vyvrtání otvorů, osazení a

specifikace:

dodání prahu s vyztužením ocelovými pruty.

Výkaz

6\*3 = 18,00 [A] 4\*3 = 12,00 [B] Celkem: A+B=30,00 [C]

**Celková cena:****75 000,00 Kč**