



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1516/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120425JST,
ISPROFOND: 5213520020, uzavřené dne 03. 05. 2019 (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky:

**„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice
(mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě
plné moci

2. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl C, vložka 4528

Projekt Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatel ve funkci generálního ředitele
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

3. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

účastníci společnosti „Společnost Lysá“ (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 14. 12. 2018 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1) **Úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 3, 5, 7 a 11 (dále také jako „ZL“) a s tím související doplnění nové Přílohy č. 8 Smlouvy.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 3, č. 5, č. 7 a č. 11 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 0,22 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 1.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21 Smlouvy a vkládá se nová Příloha č. 8 Smlouvy. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1516/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120425JST, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Smluvní cena

- a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 7 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222, odst. 5 ZZV dle dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH	- 2 242 650,23 Kč

- b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 3, č. 5 a č. 11 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 5	
Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 11	
Práce dle § 222, odst. 6 ZZV dle dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 5 534 181,84 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 1:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	1 471 788 834,81 Kč
Celková změna nákladů dle dodatku č. 1, bez DPH	3 291 531,61 Kč
Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 1, bez DPH činí	1 475 080 366,42 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 21. Smlouvy o dílo a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy se nepoužije)
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 8	Smluvní cena Díla – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1“

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1516/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120425JST, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v devíti (9) vyhotoveních, z nich tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a šest (6) vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01. 01. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní seznámeny.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Objednatel:

12-11-2020
V Praze dne

Zhotovitel:

11-11-2020

V Pardubicích dne

Za EUROVIA CS, a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.

11-11-2020

V Praze dne

Za GJW Praha, spol. s r.o.:

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci
generálního ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

11-11-2020

V Praze dne

Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 8
Smluvní cena Díla

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)

Typ	Číslo PS,SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.				Cena Díla dle SoD bez DPH	Dohodnuté změny smluvní ceny			Změnový list č.	Cena Díla dle dod. č. 1
			Vlastník	Způsobilost	Aktivita	Finančně dokončené objekty						
							Kč	Kč	Vícepráce Kč	Méněpráce Kč		Kč
C		CELKEM					1 471 788 834,81	3 291 531,61	6 588 092,78	-3 296 561,17		1 475 080 366,42
D		Technologická část - provozní soubory										
		D.1 Železniční zabezpečovací zařízení										
PS	PS 01-01-01	Úprava SSZ Lysá n. Labem	SŽ	Z	4							
PS	PS 02-01-01	Odbočka Káraný	SŽ	Z	4							
PS	PS 03-01-01	Úprava SSZ Čelákovice	SŽ	Z	4							
PS	PS 02-03-01	Lysá nad Labem - Káraný, traťové zabezpečovací zařízení	SŽ	Z	4							
PS	PS 02-03-02	Káraný - Čelákovice, traťové zabezpečovací zařízení	SŽ	Z	4							
D		Celkem D1										
		D.2 Železniční sdělovací zařízení										
PS	PS 00-02-01	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK	SŽ	Z	4							
PS	PS 02-02-01	Lysá n.L. - Čelákovice, úpravy stávajících kabelů	SŽ	Z	4							
PS	PS 02-02-02	Odbočka Káraný, sdělovací zařízení	SŽ	Z	4							
PS	PS 02-02-21	Zast. Čelákovice Jiřina, rozhlasové zařízení	SŽ	Z	4							
PS	PS 02-02-22	Zast. Čelákovice Jiřina, informační systém	SŽ	Z	4							
D		Celkem D.2										
		D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT										
PS	PS 00-06-01	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT	SŽ	Z	4							
PS	PS 02-06-01	Lysá n.L.-Čelákovice, zařízení DŘT	SŽ	Z	4							
PS	PS 00-06-02	Doplnění InS a K, DDTS ŽDC	SŽ	Z	4							
PS	PS 02-06-02	Lysá n.L.-Čelákovice, DDTS ŽDC	SŽ	Z	4							
D		Celkem D.3										
E		Stavební část - stavební objekty										
		E.1.1 Železniční svršek a spodek, E.1.2 Nástupiště, E.1.3 Přejezdy										
SO	SO 02-10-01	Lysá nad Labem - Káraný, železniční svršek	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-10-02	odb. Káraný, železniční svršek	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-10-03.2	Káraný - Čelákovice, železniční svršek	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-10-03.1	Káraný - Čelákovice, pracovní kusá kolej	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-11-01	Lysá nad Labem - Káraný, železniční spodek	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-11-02	odb. Káraný, železniční spodek	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-11-03	Káraný - Čelákovice, železniční spodek	SŽ	Z	3							
SO	SO 00-10-01	Výstroj a značení trati	SŽ	Z	3							
SO	SO 00-10-01.1	Výstroj a značení trati, Úprava traťové části AVV	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-14-01	Zast. Čelákovice - Jiřina, nástupiště	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-13-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, žel. přejezd v ev. km 1,524-Zrušení přejezdu	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-13-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, železniční přejezd v ev. km 2,832	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-13-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, železniční přejezd v ev. km 5,096	SŽ	Z	3							
E		Celkem E.1.1, E.1.2. a E.1.3										
		E.1.4 Mosty, propustky a zdi										
SO	SO 02-20-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 1,786	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-20-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330	SŽ	Z	3							

Typ	Číslo PS,SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.				Cena Díla dle SoD bez DPH	Dohodnuté změny smluvní ceny				Změnový list č.	Cena Díla dle dod. č. 1
			Vlastník	Způsobilost	Aktivita	Finančně dokončené objekty		Kč	Kč	Vícepráce Kč	Méněpráce Kč		
C		CELKEM						1 471 788 834,81	3 291 531,61	6 588 092,78	-3 296 561,17		1 475 080 366,42
SO	SO 02-20-02.1	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330, úprava komunikací	OST	N									
SO	SO 02-20-02.2	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330, plavební znaky	OST	N									
SO	SO 02-20-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,531	SŽ	Z	3								
SO	SO 02-20-04	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 7,046	SŽ	Z	3								
SO	SO 02-20-05	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 7,415	SŽ	Z	3								
SO	SO 02-21-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, propustek v ev. km 6,125	SŽ	Z	3								
SO	SO 02-21-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, propustek v ev. km 6,907	SŽ	Z	3								
SO	SO 02-21-04	Lysá nad Labem - Čelákovice, propustek v ev. km 7,246	SŽ	Z	3								
SO	SO 02-25-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, propustek na komunikaci v km 1,010	OST	N									
E		Celkem E.1.4											
		E.1.5 Ostatní inženýrské objekty											
SO	SO 02-73-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava kabelů Czela v km 7,451	OST	N									
SO	SO 02-74-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice	OST	N									
SO	SO 02-74-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330 - osvětlení plavebních znaků	OST	N									
SO	SO 02-74-04	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava přípojky nn pro objekt v km 1,520	OST	N									
E		Celkem E.1.5											
		E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)											
SO	SO 02-70-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava kanalizace v km 6,531	OST	N									
SO	SO 02-70-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava kanalizace v km 7,04	OST	N									
SO	SO 02-71-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, ochrana vodovodu v ev. km 6,53	OST	N									
SO	SO 02-71-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava vodovodu v km 7,06	OST	N									
SO	SO 02-72-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, ochrana plynovodu STL v ev. km 6,53	OST	N									
E		Celkem E.1.6											
		E.1.8 Pozemní komunikace											
SO	SO 02-30-01	Úprava místní komunikace v km 6,531 - Přístavní ul. (MÚ Čelákovice)	OST	N									
SO	SO 02-31-01	Přeložka cesty v km 6,4 - 6,53 (MÚ Čelákovice)	OST	N									
SO	SO 02-31-02	Přeložka polní cesty v km 0,9 - 1,524 (MÚ Lysá nad Labem)	OST	N									
SO	SO 99-80-01	Odstranění lesní a mimolesní zeleně	SŽ	Z	3								
SO	SO 99-83-01	Náhradní výsadba a rekultivace	OST	N									
E		Celkem E.1.8											
		E.1.9 Kabelovody, kolektory											
SO	SO 02-35-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, Kabelovody	SŽ	Z	3								
E		Celkem E.1.9											
		E.1.10 Protihlukové objekty											
SO	SO 02-50-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, PHS v km 6,250 - 6,410	SŽ	Z	3								
SO	SO 02-50-02.01	Lysá n/L. - Čelákovice, PHS v km 6,410 - 7,600 vlevo (stěny "A"+"D")	SŽ	Z	3								
SO	SO 02-50-02.02	Lysá n/L. - Čelákovice, PHS v km 6,410 - 7,600 vlevo (stěny "B"+"C")	SŽ	Z	3								
E		Celkem E.1.10											

Typ	Číslo PS,SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.				Cena Díla dle SoD bez DPH	Dohodnuté změny smluvní ceny			Změnový list č.	Cena Díla dle dod. č. 1
			Vlastník	Způsobnost	Aktivita	Finančně dokončené objekty		Kč	Kč	Vícepráce Kč	Méněpráce Kč	
C		CELKEM					1 471 788 834,81	3 291 531,61	6 588 092,78	-3 296 561,17		1 475 080 366,42
		E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů										
SO	SO 01-40-01	ZST Lysá nad Labem, stavební úpravy technologické budov	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-40-01	odb. Káraný, rekonstrukce technologické budov	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-41-01	Zast. Čelákovice - Jiřina, přístřešky pro cestující	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-43-01	Zast. Čelákovice - Jiřina, orientační systém	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-45-01	Lysá nad Labem – Čelákovice, demolice drážní	SŽ	Z	3							
E		Celkem E.2										
		E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí										
SO	SO 02-60-01	Trakční vedení	SŽ	Z	4							
SO	SO 02-60-02	Trakční vedení - provizorní stav	SŽ	Z	4							
SO	SO 02-60-03	Převěšení ZOK	SŽ	Z	4							
SO	SO 02-61-01	Ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ	Z	4							
E		Celkem E.3.1 a E.3.7										
		E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů										
SO	SO 02-64-01	odb. Káraný, EOv	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-62-02	Úprava přípojky nn pro objekt v km 5,100	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-62-03	Definitivní odbočka Káraný - přípojka nn, osvětlení a DOÚO	SŽ	Z	3							
SO	SO 02-62-04	Zast. Čelákovice Jiřina - úprava rozvodu nn a osvětlení	SŽ	Z	3							
E		Celkem E.3.4, E.3.6										
		Všeobecný objekt										
E		Celkem všeobecný objekt										

Správa železnic, státní organizace (SŽ)	SŽ						
OSTATNÍ	OST						
CELKEM BEZ DPH		1 471 788 834,81	3 291 531,61	6 588 092,78	-3 296 561,17		1 475 080 366,42

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1225591

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 69974c61-2b47-476d-824a-ad01b6bd8887

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.11.2020 15:05:02



b755b119-7eb0-41fc-a748-54d7561ff1e6