



D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo sp.zn.: PA-397/ČJ-2020-821011 ze dne 26. 6. 2020

Smluvní strany:

Policejní akademie České republiky v Praze

Právní forma: organizační složka státu
Sídlo: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4
IČ: 48135445
DIČ: CZ48135445
ID datové schránky: u5maa9p
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 
Zastoupená:  kvestorem
(dále jen „**objednatel**“)

a

PRUKON s.r.o.

Sídlo: Jateční 169, 760 01 Zlín
IČ: 47674237
DIČ: CZ47674237
ID datové schránky: 6vm94p9
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 
Zastoupená: , jednatel
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail: prukon@prukon.cz
Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101333
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek č. 1:

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26. 6. 2020 smlouvu o dílo sp.zn: PA-397/ČJ-2020-821011, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce střelnice – realizace**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se s odkazem na čl. IV. odst. 5 až 10 smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 16. Jedná se o nepodstatné změny ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Změnové listy č. 1 až 16 tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 1 až 16 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.

Cena víceprací činí: 336.732,98 Kč bez DPH, tj. 407.446,91 Kč s DPH

Cena méněprací činí: 145.615,22 Kč bez DPH, tj. 176.194,42 Kč s DPH

4. Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o 191.117,76 Kč bez DPH (slovy: stodevadesátjednatřicstosedmnáct_koron českých a sedmdesátšest haléřů) a činí 10.775.485,76 Kč bez DPH, tj. **13.038.337,77 Kč vč. DPH** (slovy: třináctmilionůtřicetostřicetřístatřicetsdm_koron českých a sedmdesátšest haléřů).

| Původní celková cena díla bez DPH | Cena změn bez DPH (vícepráce - méněpráce) | Nová celková cena díla bez DPH | Nová celková cena díla vč. DPH |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 10.584.368,- Kč | 191.117,76 Kč | 10.775.485,76 Kč | 13.038.337,77 Kč |

II.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2020 jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede Policejní akademie České republiky v Praze (objednatel).
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě – elektronické podpisy – každá smluvní strana obdrží jeden elektronický dokument, tj. jeden elektronický originál tohoto dodatku.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což níže stvrzují elektronickými podpisy.

III.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1 až 16

V Praze

Ve Zlíně



kvestor
(objednatel)

jednatel
(zhotovitel)