

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/156/OSE/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12),

se sídlem: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,

IČ: 67981801

Číslo účtu: [REDACTED]

jednající: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

a

ZHOTOVITELEM:

HOME WEST CZ S.R.O.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 38475

se sídlem: Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň

IČ: 08668175

Číslo účtu: [REDACTED]

jednající: [REDACTED] jednatel

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/156/OSE/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1. se mění:

1) V čl. II. odst. 2. se ve druhém odstavci vypouští text:

„vyjma osazení LED modulu osvětlení,“

2) V čl. II. odst. 2. se na konec odstavce doplňuje text:

„Součástí 19 prvků (písmena včetně háčků a čárek a loga) bude integrované LED osvětlení společně s elektrickou instalací propojení písmen a jediným centrálním vývodem“

3) V čl. III. odst. 1. se text:

*„cena bez DPH
DPH 21%“*

*128 500,- Kč
26 985,- Kč*

Celková cena včetně DPH 155 485,- Kč

nahrazuje textem:

„cena bez DPH	128 500,- + 45 296,- = 173 796,- Kč
DPH 21%	36 497,- Kč
Celková cena včetně DPH	210 293,- Kč

Ostatní ujednání SMLOUVY č. **S/ŘVC/156/OSE/SoD/2020** (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, z nichž Klient obdrží stejnopis a Poradce stejnopis.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu PORADCI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze

V Praze.....

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem

Za ZHOTOVITELE

jednatel

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Uveřejněno v Registru smluv dne

Změnový list č.1

Název a evidenční číslo Akce: Přístav Hluboká nad Vltavou („Neinvestiční prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních cest“, číslo ISPROFOND 500 511 0001, položka B)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Označení kapitanátu v rámci Veřejného přístavu Hluboká nad Vltavou

Číslo SO/PS /
číslo Změny
SO/PS: 1

Pořadové
číslo ZBV: 1

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Akce (dále jen Smlouva): S/ŘVC/156/OSE/SoD/2020

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: HOME WEST CZ s.r.o.“ se sídlem na adrese Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Původní zadání představovalo výrobu písmen světelných „vyjma osazení LED modulu osvětlení, provedení s připraveností pro možné dodatečné osazení LED modulů osvětlení v podobě kotevních prvků a otvorů“. Na základě dodatečného vysvětlení technologie dodavatelem, kdy provedení kastlových písmen sice umožňuje dodatečnou montáž LED modulů, nicméně při jejím provedení by došlo k porušení kastlových písmen uzavřených z výroby v dílně, vedoucí k možnému snížení vodotěsnosti a funkčnosti.

Nad rámec zadání bude do kastlových písmen provedena instalace LED modulů v ceně za prvek 1 490,- Kč bez DPH a propojení písmen volně vedenou kabeláží se zavedením jediného centrálního vývodu v ceně za prvek 894,- Kč bez DPH. Celkem pro 19 prvků (písmen, loga, háčky, čárky) cena představuje 45 296,- Kč bez DPH.

Celkem : **45 296,00 Kč**

Paré
č.

1 Příjemce

Objednatel (v
elektronické
verzi Intranet
ŘVC ČR)

2 Zhotovitel

3

4

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Předmětem změny je dodatečný požadavek Objednatele na osazení LED modulů osvětlení včetně propojovací kabeláže. Původně Objednatel předpokládal, že tyto moduly bude instalovat dodatečně, neboť návrh projektanta považoval za komplikovaný. Dodavatel kastlových písmen navrhl řešení, aby s ohledem na zajištění dostatečné kvality instalovaných světelných písmen byla instalace osvětlení provedena současně s výrobou. Napájení celé soustavy bude Objednatel řešit nezávisle samostatně.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	45.296,00 Kč	45.296,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

**Charakter změny
(nehodící škrtněte)**

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E
 (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o
 zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

Změna dodavatele není možná z technických důvodů, kdy instalované LED moduly včetně propojovacích kabelů jsou vyráběny současně s kastlovými písmeny a nelze je od sebe oddělit. Současná výroba v dílně s následným nalisováním písmen zajistí dlouhodobou životnost a spolehlivost výrobku, která není samostatnou montáží proveditelná

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

Samostatná dodávka LED modulů a osvětlení, tak jak byla původně předpokládána (při realizaci pouhé stavební připravenosti) by jednak nebyla dosažena původně předpokládaná kvalita dodávky a jednak by došlo k vyšším nákladům vyžadovaným nutností demontáže a opětovné montáže krytů a zejména provádění prací z plošiny ve výšce, což je navrženou změnou eliminováno (montáž proběhne v dílně a na místě se pouze instalují písmena jako celek).

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

původní cena závazku: 128 500,00 Kč

cena „Změnový list č.1“: 45.296,00 Kč, tj.35,25 % z původní ceny závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality				
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Garant smlouvy objednatele Jméno <i>podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem</i>				
číslo smlouvy :	S/ŘVC/156/OSE/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu :		54 808,00 Kč vč. DPH	12/2020	
Objednatel Jméno <i>podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem</i>				
vedoucí oddělení garanta smlouvy: <i>podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem</i>				
příkazce operace: Jméno Ing. Lubomír Fojtů <i>podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem</i>				
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Jméno <i>podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem</i>				
Statutární orgán – ředitel Jméno Ing. Lubomír Fojtů <i>podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem</i>				
				Číslo paré: