

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.7.2020 na provedení díla
„Modernizace bytových jader Krausova 10-12“, (dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 763/1, 618 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupené Ing. Ladislavem Kotíkem, starosta městské části
Dále mohou jednat osoby zpínomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 190016120621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. 3COMP s.r.o.

se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 27695557
DIČ: CZ27695557
zastoupená Soňou Svobodovou, jednatelkou společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED] [REDACTED]
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č.ú.: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 316227
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. III smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 1-28, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1-30. Součástí změnových listů jsou i změnové položkové rozpočty. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně Čl.VII odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.VII odst.1. ve znění

1. *Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena	15 882 957,90 Kč	2 382 443,69 Kč		18 265 401,59 Kč

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. *Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena	15 069 876,40 Kč	2 260 481,46 Kč		17 330 357,86 Kč

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením rady Statutárního města Brně přijatým na její 52. schůzi dne 11.11.2020 pod č. usnesení

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Přílohy č.1 - 28 smlouvy o dílo - změnový list č. 1 - 28 včetně změnového položkového rozpočtu

Příloha č. 29 smlouvy o dílo – změnový list celkem

Příloha č. 30 smlouvy o dílo - rekapitulace

Podpisy smluvních stran

V Brně

dne

V Praze

dne 5.11.2020

Za objednatele: Statutární město Brno

Za zhotovitele 3COMP s.r.o.:

.....
Ing. Ladislav Kotík, starosta
Městské části Brno-Černovice

.....
Soňa Svobodová, MBA, jednatel

 3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL1

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno Dominikánské
náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 15.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 1**Předmět změny:**

1)1ks koupelnové vany včetně příslušenství

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: [REDACTED]



3COMP s.r.o.

Dlouhá

110 00

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27

3COMP s.r.o. [REDACTED]

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED] [REDACTED]

.....

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 1

Zhotovitel: 3COMP s.r.o.

Datum: 15.10.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

- 1) 1ks koupelnové vany včetně příslušenství

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených listů specifikací: 1

Cena méněprací bez DPH : -23.237,-Kč

Cena víceprací bez DPH : 18.331,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 4.906,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

09.11.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



3COMP s.r.o.

IČ: 276 95 557,

Datum:

Datum: 11. 11. 2020

ZMĚNOVÝ LIST č. 1-příloha č.1						
MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER						
D.1.4.2 ZTI - VARIANTA A - VANA						
ROZPOČET						
položka	odpočet	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž						-21 183
21	Umyvadlo 50cm z bílého diturvitu , sifon	soub	-1,00	1 905,75	-1 905,75	
26	Baterie sprchová páková nástěnná s příslušenstvím	soub	-1,00	2 483,25	-2 483,25	
27	Vanička sprchová keramická 900/900, zápachová uzávěrka, zástěna sprchová čtverkruh , transparentní sklo	soub	-1,00	16 747,50	-16 747,50	
29	Přesun hmot	%	0,22	-21 136,50	-46,50	
Práce a dodávky PSV						-2 054
711113126	Izolace proti vodě na svislé ploše hydroizolační stěrkou koupelna (2,00-0,25)*(1,00+1,00) *za sprch. koutem	m2	-3,500	474,60	-1 661,10	
781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-0,32	336,00	-107,52	
5976107	obkládačky keramické (barevné) 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j.	m2	-0,35	491,40	-172,97	
781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	-0,320	57,23	-18,31	
781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-0,320	44,42	-14,21	
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem 2,00 *sprch. kout	m	-2,000	40,11	-80,22	
Odpočet - celkem						-23 237
položka	přípočet	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
KANALIZACE - dodávka, montáž						710
2	Potrubí plastové přípojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž DN 40	m	2,00	323,40	646,80	
6	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	2,00	25,41	50,82	
7	Přesun hmot	%	1,77	697,62	12,35	
VODOVOD - dodávka, montáž						882
8	Potrubí plastové - dodávka, montáž d20	m	2,00	259,88	519,75	
10	Návieková izolace DN 15	m	2,00	27,72	55,44	
16	Vyvedení a upevnění výpustek	ks	1,00	190,58	190,58	
17	Tlaková zkouška potrubí	m	2,00	25,41	50,82	
18	Proplach a desinfekce potrubí	m	2,00	25,41	50,82	
19	Přesun hmot	%	1,70	867,41	14,75	
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž						12 597
21a	Umyvadlo 55cm z bílého diturvitu , sifon	soub	1,00	2 300,00	2 300,00	
26a	Baterie vanová páková nástěnná s příslušenstvím	soub	1,00	2 600,00	2 600,00	
27a	Vana plechová 150/70, vanové nohy,vanový automat,sifon	soub	1,00	6 483,00	6 483,00	
27e	Lišta vanová	kpl	1,00	490,00	490,00	
27f	Spárování vnitřních obkladů silikonem revizní otvor vany: (0,2+0,4)*2 spára dlažba obklad: 1,5*4-0,7-0,8*2	m	4,900	40,11	196,54	
27g	Uzemnění vany	kpl	1,00	500,00	500,00	
29	Přesun hmot	%	0,22	12 569,54	27,65	
Práce a dodávky PSV						4 142
711113126	Izolace proti vodě na svislé ploše hydroizolační stěrkou koupelna (2,00-0,25)*(1,5+0,8+0,8) *za vanou*	m2	5,425	474,60	2 574,71	
27b	Obezdvíka koupelňových van tl. 7,5cm	m2	1,05	1 000,00	1 050,00	
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem revizní otvor vany: (0,2+0,4)*2 spára dlažba obklad: 1,5*4-0,7-0,8*2 nohy obklad: 2,0*4	m	12,900	40,11	517,42	
Přípočet - celkem						18 331
Náklady stavby - celkem						-4 906

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL2

Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1	
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 15.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 2
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:

1) Doplnění protipožárních ucpávek dle požadavku PBŘ

Počet připojených listů specifikací:	1
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:	██████████ ██████████



3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 P
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ276


3COMP s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

.....

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 2
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	15.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Doplnění protipožárních ucpávek dle požadavku PBR</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,00Kč	Cena víceprací bez DPH : 68.040,00Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
68.040,00 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 IČ: 276 95 557,	
Datum:	Datum: 15.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST č. 2						
MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER						
D.1.4.2 ZTI - Rekonstrukce stupaček						
ROZPOČET						
položka	název	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
	Vnitřní vodovod					51 030
	Protipož. trubní ucpávka, do D 25 mm, strop dle požadavku PBR	kus	108,00	472,50	51 030,00	
	Vnitřní plynovod					17 010
	Protipož. trubní ucpávka, do D 25 mm, strop	kus	36,00	472,50	17 010,00	
	Náklady stavby - celkem					68 040

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL3a

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.**
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1**Investor:** Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785 **Datum:** 15.10.2020**Název akce:** „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“**Způsob odeslání / předání datum:** poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy** na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 3a**
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:**

- 1) Úprava rozvodů v rámci montáže rozvodů ÚT a plynu – varianta sprcha, bytové jádro

Počet připojených listů specifikací: 4**Důvod vícepráce / méněpráce:**
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti **Oznámení vydává:** [redacted]
3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ2769


3COMP s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]


.....

Příloha: 2 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 3a
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	15.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1)Úprava rozvodů v rámci montáže rozvodů ÚT a plynu – varianta sprcha, bytové jádro</p>		
		Počet připojených listů specifikací: 4
Cena méněprací bez DPH : -352,28Kč	Cena víceprací bez DPH : 2.170,80Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.818,53 Kč	09.11.2020	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 IČ: 276 95 557,	
Datum:	Datum: 15.10.2020	

ZMĚNOVÝ LIST č. 3a sprcha

Stavba :	14.20 BD Krausova, Brno Černovice 2017	Rozpočet:				
Objekt :	SO 03, 04 ETAPA E2 - Modernizace bytových jader		plyn - var sprcha			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	723	Vnitřní plynovod - ODPOČET				
8	723190102U00	Přípoj plyn hadice G1/2x1/2 dl-100cm	soubor	-1,00	352,28	-352,28
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				-352,28
Díl:	723	Vnitřní plynovod - PŘÍPOČET				
5	723164102RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spoj lisovaný	m	1,00	352,28	352,28
18	19631311	Trubka měděná systémová Mapress 15 x 1,0 mm	m	1,00	63,53	63,53
	723191113R00	Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,5 m	soubor	1,00	1 755,00	1 755,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				2 170,80
	Celkem					1 818,53


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL3b a	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 15.10.2020	
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 3b	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1) Úprava rozvodů v rámci montáže rozvodů ÚT a plynu – varianta vana, bytové jádro			
Počet připojených listů specifikací:		4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: [redacted]			
 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ2769			
..... 3COMP s.r.o. [redacted]			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED] [REDACTED]

.....

Příloha: 2 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 3b
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	15.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Úprava rozvodů v rámci montáže rozvodů ÚT a plynu – varianta vana, bytové jádro</p>		
		Počet připojených listů specifikací: 4
Cena méněprací bez DPH : -352,28Kč	Cena víceprací bez DPH : 4.163,03Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.810,75 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 11. 11. 2020	

ZMĚNOVÝ LIST č. 3b vana

Stavba :	14.20 BD Krausova, Brno Černovice 2017	Rozpočet:
Objekt :	SO 03, 04 ETAPA E2 - Modernizace bytových jader	plyn - var vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod - ODPOČET				
8	723190102U00	Přípoj plyn hadice G1/2x1/2 dl-100cm	soubor	-1,00	352,28	-352,28
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				-352,28
Díl: 723		Vnitřní plynovod - PŘÍPOČET				
5	723164102RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spoj lisovaný	m	1,00	352,28	352,28
18	19631311	Trubka měděná systémová Mapress 15 x 1,0 mm	m	1,00	63,53	63,53
	723191113r00	Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,5 m	soubor	1,00	1 755,00	1 755,00
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				2 170,80

Celkem	1 818,53
---------------	-----------------

ZMĚNOVÝ LIST č. 3b vana

Stavba :	14.20 BD Krausova, Brno Černovice 2017	Rozpočet:	
Objekt :	SO 03, 04 ETAPA E2 - Modernizace bytových jad	ÚT - var vana	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Rozvod potrubí				
2	733161103R01	Potrubí měděné 12 x 1 mm, polotvrdé - 1 byt	m	6,50	294,53	1 914,41
3	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	4,07	19,14	77,82
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				1 992,23

Celkem	1 992,23
---------------	-----------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL4

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 15.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 4**Předmět změny:**

- 1) Závěsné WC včetně kompletního příslušenství v bytě č. 12, Krausova 11

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: [redacted]



3COMP s.r.o.

Dlouhá

110 00

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27

3COMP s.r.o. [redacted]

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]

.....

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 4
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	15.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Závěsné WC včetně kompletního příslušenství v bytě č. 12, Krausova 11</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : -7.169,00Kč	Cena víceprací bez DPH : 17.629,00Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.460,00 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 Datum: 9.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST č. 4
 MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER
 D.1.4.2 ZTI - závěsné WC , Krausova 11,byt č. 12
 ROZPOČET

položka	odpočet	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
	Svislé a kompletní konstrukce					-2 550
763122520	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2DF 12,5 Tl 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	-2,52	1 011,89	-2 549,95	
	ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž					-4 619
20	Klozet z bílého diturvitu kombi, sedátko plastové	soub	-1,00	4 608,45	-4 608,45	
29	Přesun hmot	%	0,22	-4 608,45	-10,14	
	Odpočet - celkem					-7 169
položka	přípočet	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
	Svislé a kompletní konstrukce					3 082
347051224R00	Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm	m2	2,52	1 223,00	3 081,96	
	ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž					14 547
20A	Montáž klozetu závěsného	soub	1,00	764,00	764,00	
20B	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soub	1,00	1 007,00	1 007,00	
20C	Předstěnový instalační systém, závěsné WC zkrácené, sedátko s poklopem, tlačítko ovládací	soub	1,00	12 744,00	12 744,00	
29	Přesun hmot	%	0,22	14 515,00	31,93	
	Přípočet - celkem					17 629
	Cena - celkem					10 460

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL5

Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, Praha 1	
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 15.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 5
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:

- 1) Nový přívodní kabel do bytu č. 3, Krausova 12

Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>

Oznámení vydává: [redacted]

 3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27


.....
3COMP s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

.....

Příloha: 1-rozpočet


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 5
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	15.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Nový přívodní kabel do bytu č. 3, Krausova 12</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,00Kč	Cena víceprací bez DPH : 10.578,61Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.578,61 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 3COMP Dlouhá 110 00 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27	
	Datum: 9.11.2020	

Položkový rozpočet

S:	Krausova 10-12 - rekonstrukce bytových jader
O:	Elektro - přívod do bytu
R:	Elektro - přívod do bytu Krausova 12, byt 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	M21	Elektromontáže				
1	970041018	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,60000	250,00	150,00
2	210087	PVC lišta LHD 40x40	m	4,00000	115,29	461,16
3	212UZ	Pospojování a připojení na centrální uzemňovací soustavu	kompl	1,00000	550,00	550,00
4	213	Podružný materiál	sada	1,00000	700,00	700,00
5	HZS1	Hodinové zučtovací sazby - spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	411,60	823,20
6	HZS2	Hodinové zučtovací sazby - komplexní vyzkoušení	hod	1,00000	411,60	411,60
7	HZS4	Hodinové zučtovací sazby - úprava stav. rozvodů	hod	4,00000	411,60	1 646,40
8	HZS5	Hodinové zučtovací sazby - oprava v elektroměrovém rozvaděči	hod	3,00000	411,60	1 234,80
9	RB8	Drobný nspecifikovaný montážní materiál a práce, propoj. hřebeny, prop. dráty, popisovací návlečky..	sada	1,00000	500,00	500,00
10	1000T	Propojovací lišta G-1L-1000/10 PROP.ISO (OEZ)	ks	1,00000	100,00	100,00
11	21207	Kabel sílový, izolace PVC CYKY - J 3 x 6 volně	m	8,00000	55,00	440,00
12	99022203R00	Přesun hmot pro elektro montáže výšky do 24 m	%	11,37000	70,17	797,85
13	21207	Revizni technik	hod	5,00000	470,40	2 352,00
14	21208	Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00000	411,60	411,60
Celkem						10 578,61


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL6	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 17.10.2020	
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 6	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1)Plastové profilové ukončení lepené lepidlem – odpočet 1 byt			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: [redacted]			
 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ276 [redacted]			
..... 3COMP s.r.o. [redacted]			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED] [REDACTED]

.....


Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 6
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1)Plastové profilové ukončení lepené lepidlem – odpočet 1 byt</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : -914,41Kč	Cena víceprací bez DPH : 797,39Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-117,02 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 <p>3COMP s. Dlouhá 73 110 00 Pr IČ: 276 95 557, DIČ: CZ2769</p>	
	Datum: [REDACTED]	

ZMĚNOVÝ LIST č. 6
 MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER

ROZPOČET - 1 byt

položka	odpočet	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-8,580	106,58	-914,41	
	(1,51+1,54)*2 *koupelna		6,100			
	-0,80		-0,800			
	(0,90+1,14)*2 *WC		4,080			
	-0,80		-0,800			
	2,585+2,15+0,60 *kuchyně		0,000			
	Součet		8,580			
	Odpočet - celkem					-914,41
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	19,880	40,11	797,39	
	spára dlažba obklad+ROHY: 1,5*4-0,7+4*2		13,300			
	2,00 *sprch. koul		-2,000			
	(1,51+1,54)*2 *koupelna		6,100			
	-0,80		-0,800			
	(0,90+1,14)*2 *WC		4,080			
	-0,80		-0,800			
	2,585+2,15+0,60 *kuchyně		0,000			
	Součet		19,880			
	Přípočet - celkem					797,39
	Náklad - celkem					-117,02


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL7	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 17.10.2020	
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 7	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: 1) Dopočet délky kanalizačního potrubí DN 100 z 1.PP do 1.NP			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: [redacted]			
 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ2			
..... 3COMP s.r.o. [redacted]			


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED] [REDACTED]

.....

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 7
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1)Dopočet délky kanalizačního potrubí DN 100 z 1.PP do 1.NP</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 1.434,51Kč (1stup.) Cena víceprací bez DPH : 12.910,60Kč (9stup.)	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.434,51Kč (1stup.) 12.910,59Kč (9stup.)	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27 Datum: 9.11.2020	


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL8	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 17.10.2020	
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 8	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1)Dopočet délky a montáže plynového měděného potrubí D 18 z 1.PP do 1.NP			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: ████████ ████████			
		 3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27	
		████████████████████ 3COMP s.r.o.	

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

.....

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 8
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Dopočet délky a montáže plynového měděného potrubí D 18 z 1.PP do 1.NP</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 2.802,03Kč (1stup.) Cena víceprací bez DPH : 25.218,27Kč (9stup.)	
Výsledná cena změny bez DPH : 2.802,03Kč (1stup.) 25.218,27Kč (9stup.)	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>09.11.2020</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:  IČ: 276 95 557, DIČ: [redacted]	
Datum:	Datum: 5.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Stavba :		16.11 KRAUSOVA 2017	Rozpočet: 17-17.5			
Objekt :		SO 04 ETAPA E2 - PLYN	PLYN Stupačka 1x - Výměna stupaček			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
3	723164103RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spoj lisovaný	m	3,00	291,06	873,18
5	723165212R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	4,00	63,53	254,10
6	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	346,50	346,50
7	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	3,00	40,43	121,28
13	19631312	Trubka měděná systémová 18 x 1,0 mm	m	3,00	86,63	259,88
15	19633002.1	Fitinka Cu - koleno, spojka, závit a pod.	kus	4,00	236,78	947,10
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				2 802,03
		celkem 1 stupačka				2 802,03
		celkem 9 stupaček				25 218,27

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL9

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 9**

na jinou část smlouvy:



Předmět změny:

1) Dodávka a montáž pračkového ventilu – příprava na montáž myčky

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Oznámení vydává: 3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1IČ: 276 95 557, DIČ: 


3COMP s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:


Jméno: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

.....

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 9
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Dodávka a montáž pračkového ventilu – příprava na montáž myčky</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 665,59Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
665,59 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 11. 10. 20	

ZMĚNOVÝ LIST č. 9						
MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER						
D.1.4.2 ZTI						
ROZPOČET - příprava na myčku						
položka	název	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž						665,59
26	Výtokový ventil nástěnný pračkový	soub	1,00	213,68	213,68	
28	Zápachová uzávěrka pračková	soub	1,00	450,45	450,45	
29	Přesun hmot	%	0,22	664,13	1,46	
Náklady stavby - celkem na 1 byt						665,59


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL10	
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí č.196/1, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1 Brno, 602 00, IČ: 44992785	Datum: 17.10.2020	
Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 10	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1) Dopočet skutečné výměry maleb – 1 byt			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: [redacted]			
 3COMP s.r.o. Dlouhá [redacted] 110 00 [redacted] IČ: 276 95 557, DIČ: CZ2[redacted]			
..... 3COMP s.r.o. [redacted]			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 10
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Dopočet skutečné výměry maleb – 1 byt</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 133,37Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
133,37 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 3COMP s.r.o. [REDACTED] /35 [REDACTED] a 1 IČ: 276 95 55 [REDACTED] 557	
Datum:	Datum: 9.11.2020	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	784211001	Jednásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,071	32,76	133,37	
	vv		1,51*1,54 *koupelna podhled		2,325			
	vv		0,90*1,14 *WC podhled		1,026			
	vv		2,80*0,90 *Stěna šachta		2,520			
	vv		Mezisoučet		5,871			
	vv		2*0,9 obklad		-1,800			
	vv		Součet		4,071			

Náklady stavby - celkem na 1 byt

133,37

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL11

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 11**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1) Demontáž skleněné zástěny byt. č 11, Krausova č. 10

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27


.....
3COMP s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

.....

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 11
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Demontáž a zpětná montáž skleněné zástěny byt. č 11, Krausova č. 10</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 1360,38Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1360,38 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 Datum: 5.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST č. 11						
MODERNIZACE BYTOVÝCH JADER						
D.1.4.2 ZTI - Krausova 10, byt č.11						
ROZPOČET						
položka	název	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž					1 360,38
	Demontáž skleněné zástěny	soub	1,00	500,00	500,00	
36	Přeprava vybouraných hmot nošením	t	0,05	472,50	23,63	
37	Vodorovná doprava sutí do 10 km	t	0,05	262,50	13,13	
38	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,05	157,50	7,88	
39	Poplatek za uložení na skládce	t	0,05	315,00	15,75	
	Montáž skleněné zástěny	soub	1,00	800,00	800,00	
	Náklady stavby - celkem					1 360,38

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL12

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 12**Předmět změny:**

1) Stavební vícepráce v bytě č. 1, Krausova č. 12

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ


3COMP s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED] [REDACTED]

.....

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 12
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Stavební vícepráce v bytě č. 1, Krausova č. 12</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 6.264,96Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6.264,96 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 IČ: 276 95 557, DIČ: [REDACTED] Datum: 5.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

Stavba :	14.20 BD Krausova, Brno Černovice 2017	Rozpočet:
Objekt :	ETAPA E2 - Modernizace bytových jader	Krausova 12, byt 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	6	Podlahy				
	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 3,0*0,3*0,3	m3	0,270	4 225,00	1 140,75
	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,675	1 157,21	781,11
Díl:	9	Bourání				
	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 3,0*0,3*0,3	m3	0,270	3 750,00	1 012,50
	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,675	1 210,65	817,19
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,675	204,23	137,85
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,675*4 'Přepočtené koeficientem množství	t	2,700	16,38	44,23
	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,675	315,00	212,63
	Celkem za	Stavební				4 146,26
Díl:	733	Rozvod potrubí				
	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	6,000	337,50	2 025,00
	713411121R00	izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá	m2	0,062	177,00	10,94
3	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	4,065	20,36	82,76
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				2 118,70
Celkem						6 264,96

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL13

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 13**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1) Stavební vícepráce v bytě č. 2, Krausova č. 12

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: [redacted]

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 P

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ276


3COMP s.r.o. [redacted]

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

.....

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 13
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Stavební vícepráce v bytě č. 2, Krausova č. 12</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 8.526,34Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8.526,34 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 IČ: 276 95 557, D	
Datum:	Datum: 9. 11. 2020	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

Stavba :	14.20 BD Krausova, Brno Černovice 2017	Rozpočet:
Objekt :	ETAPA E2 - Modernizace bytových jader	Krausova 12, byt 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	6	Podlahy				
	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 3,5*0,3*0,3	m3	0,315	4 225,00	1 330,88
	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,788	1 157,21	911,30
Díl:	9	Bourání				
	985042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 3,5*0,3*0,3	m3	0,315	3 750,00	1 181,25
	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,788	1 210,65	953,39
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,788	204,23	160,83
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,675*4 *Přepočtené koeficientem množství	t	3,150	16,38	51,60
	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,788	315,00	248,06
	Celkem za	Stavební				4 837,30
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	3,500	663,00	2 320,50
	7	Přesun hmot	%	1,770	23,21	41,07
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 361,57
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
1	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závítového do DN 25	m	0,50	78,33	39,17
3	723164103RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spoj lisovaný	m	0,50	291,06	145,53
5	723165212R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	2,00	63,53	127,05
6	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	346,50	346,50
7	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	0,50	40,43	20,21
13	19631312	Trubka měděná systémová 18 x 1,0 mm	m	0,50	86,63	43,31
15	19633002.1	Filinka Cu - koleno, spojka, závít a pod.	kus	2,00	236,78	473,55
16	723290822R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m	t	0,11	1 195,32	132,15
	Celkem za	Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				1 327,47

Celkem	8 526,34
---------------	-----------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL14

Zhotovitel:

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č.196/1,
Městská část Brno-Černovice,
Bolzanova 1
Brno, 602 00,
IČ: 44992785

Datum: 17.10.2020

Název akce: „Modernizace bytových jader Krausova 10-12“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 14**Předmět změny:**

1) Oprava maleb v bytě č. 3,9 Krausova č. 11

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: [redacted]

3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: C


.....
3COMP s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED] [REDACTED]

.....

Příloha: 1 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 14
Zhotovitel:	3COMP s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	17.10.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1) Oprava maleb v bytě č. 3,9 Krausova č. 11</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů specifikací: 1	
Cena méněprací bez DPH : 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 1.404,08Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.404,08 Kč	<u>09.11.2020</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 5.11. 2020	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení - Krausova 11, byt 3

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
		784496913R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprím 2x protečené skvrny	m2	9,350	96,50	902,28	

Náklady stavby - celkem

902,28

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace bytových jader Krausova

Objekt:

Architektonicko-stavební řešení - Krausova 11, byt 9

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		784496913R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprím 2x protečené skvry	m2	5,200	96,50	501,80

Náklady stavby - celkem

501,80