

Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 6 na realizaci prioritních rozvojových požadavků Národní certifikační autority - etapa č. 3

(dále též jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený mezi

1. Česká republika – Správa základních registrů

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 72054506
zastoupená: Ing. Michalem Peškem, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

2. První certifikační autorita, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7136
se sídlem: Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9 - Libeň
IČO: 26439395
DIČ: CZ26439395
zastoupená: Ing. Petrem Budišem, Ph.D., MBA, předsedou představenstva a
Ing. Romanem Kučerou, členem představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 168457418/0300

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také jen „Smluvní strany“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Dílčí smlouvy č. 6 na realizaci prioritních rozvojových požadavků Národní certifikační autority - etapa č. 3, uzavřené dne 26. května 2020 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je snížení celkové ceny uvedené v člancích 17 a 24.3. a změny příloh č. 2a a 2b Smlouvy.

2. Změna:

Text článku 17 se nahrazuje textem:

17. Cena za provedení Díla činí **16 932 669,44 Kč bez DPH, tj. 20 488 530,02 Kč s DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Podrobné rozčlenění Ceny Díla je obsaženo v příloze č. 2a Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).


Text článku 24.3 se nahrazuje textem:

24.3 třetí fakturu ve výši 4 039 400,- Kč bez DPH, tj. 4 887 674,- Kč s DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit po splnění milníku č. 3 dle přílohy č. 3 Smlouvy.


Příloha č. 2a Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

**Příloha č. 2a Smlouvy
Položkový rozpočet**

Ceny za HW/SW, instalace, implementaci, licence a provedené činnosti





Celkové ceny




Příloha č. 2b Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Příloha č. 2b Smlouvy

Položkový rozpad pořizovaných komponent v rámci investiční akce č. 114V51100003 - NCA			
<u>3. etapa</u>			
			
IS NCA - 3. etapa			
			



V Příloze č. 3 Smlouvy se milník č. 3 ruší a nahrazuje se následujícím textem:

3	31. 10. 2020 Fakturační milník: 30. 11. 2020	
---	--	--

3. Závěrečná ustanovení

- 1.1. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny.
- 1.2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý pro jednu smluvní stranu.
- 1.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku č. 1 rozhodující.

Objednatel:

Poskytovatel:

V Praze, dne (dle el. podpisu)

V Praze, dne (dle el. podpisu)

