

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020
č. N 120/20

(ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Kostelec nad Labem

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny:

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, Veverí, 602 00 Brno

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně [redacted]
[redacted] generální ředitel, a [redacted] technický
ředitel [redacted]

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 120/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„b) bod B – 1) do 30.10.2020,
c) bod B – 2) do 30.10.2020,
d) bod B – 3) – (období září – listopad 2020) do 10.12.2020,
f) bod B – 4) – a) do 10.12.2020,
j) bod C – 1) – *technické řešení* do 20.11.2020,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„b) bod B – 1) do 30.11.2020,
c) bod B – 2) do 30.11.2020,
d) bod B – 3) – (období říjen – listopad 2020) do 10.12.2020,
f) bod B – 4) – a) do 31.12.2020,
j) bod C – 1) – *technické řešení* do 10.12.2020,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 120/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....


generální ředitel
AQUATIS a. s.

.....


technický ředitel
AQUATIS a. s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Přístaviště Kostelec nad Labem						
Projekt/stavba: Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 26.10.2020	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE: Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY			Datum zjištění změny		26.10.2020	
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Ke změně - posunu dílčích termínů plnění dochází v důsledku prodloužení s uzavřením smlouvy o dílo č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 na základě výběru nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu, a to o poměrnou část, o kterou se posunulo uzavření smlouvy oproti původně uvažovanému termínu při zahájení veřejné zakázky (dle Specifikace veřejné zakázky).						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - <i>Není relevantní.</i>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní.</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní.</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>						
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>						
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>						

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.366.000,- Kč	
Cena SoD po změně	1.366.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %		
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Má vliv na dokončení dílčích bodů plnění díla B - 1), B - 2), B - 4) - a) a C - 1) - technické řešení, nemá vliv na celkový termín dokončení díla.		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
Nebyl sjednán		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
Není relevantní		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
Není relevantní		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termínů plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/038/P/SoD/2020	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B - 1) B - 2) B - 4) - a) C - 1) - technické řešení	60.500,- Kč 60.500,- Kč 272.250,- Kč 121.000,- Kč	12/2020
garant smlouvy: [redacted]	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	