

**DODATEK č. 1****ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2020**

(dále jen „Dodatek“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“)**Smluvní strany**

- 1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze**  
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol  
zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem  
zástupce ve věcech technických: xxxxx  
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.: xxxx  
IČO: 60460709  
DIČ: CZ60460709  
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

- 2) Zhotovitel: znamení čtyř – architekti s.r.o.**  
sídlo: U půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
zastoupený: Ing. arch. Martinem Tycarem a Ing. Arch. Richardem  
Sidejem, jednateli  
IČO: 25794591  
DIČ: CZ25794591  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70894  
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi Smluvními stranami dne 21. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího ve zpracování rozvojového generelu areálu České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „**dílo**“).

### **Čl. I. Předmět dodatku**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že doba dokončení a předání díla uvedená v čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy se prodlužuje **do 15. 2. 2021.**
- 2) Prodloužení doby dokončení a předání díla je odůvodněno zejména shromažďováním podkladů objednatelem, které si vyžádalo na straně objednatele více času, než objednatel předpokládal. Dále došlo na straně objednatele, z důvodu opatření zavedených v souvislosti s šířením koronaviru a navazujícího omezení pobytu zaměstnanců objednatele na pracovišti, k prodloužení doby interního projednávání rozpracovaných návrhů předložených zhotovitelem. Uvedené důvody zapříčinily přerušování prací zhotovitele.
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě tohoto Dodatku řídí Smlouvou.

### **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.
- 2) Tento Dodatek se vyhotovuje a podepisuje v elektronické podobě.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

- 5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne

V Praze dne

---

**znamení čtyř – architekti s.r.o.**

Ing. arch. Martin Tycar  
jednatel

---

**Česká zemědělská univerzita v Praze**

Ing. Jakub Kleindienst  
kvestor

---

**znamení čtyř – architekti s.r.o.**

Ing. Arch. Richard Sidej  
jednatel