

## DODATEK č.1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. P20V00000019

S předmětem plnění : „Barevná zahrada u DS, ul. Rooseveltova, Krnov“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

#### I. Smluvní strany

##### 1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov  
zastoupené:  
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta  
ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek  
tel: **Osobní údaje**  
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek  
tel: **Osobní údaje**  
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek  
tel: **Osobní údaje**  
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek  
tel: **Osobní údaje**  
Bc. Martina Marčanová, referent odboru veřejných zakázek  
tel: **Osobní údaje**  
Karel Klímeck, referent odboru veřejných zakázek  
tel: **Osobní údaje**  
Petr Mynář, referent odboru veřejných zakázek  
tel: **Osobní údaje**  
IČ: **00296139**  
DIČ: **CZ00296139**  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov  
č. účtu: 728771/0100  
Město je plátcem DPH

*dále jen objednatel*

##### 2. GRISPA s.r.o.

se sídlem: Opavská 395/94, 794 01 Krnov  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: **Osobní údaje**  
ve věcech technických: **Osobní údaje**  
IČ: **28661222**  
DIČ: **CZ28661222**  
bankovní spojení:  
číslo účtu: **Osobní údaje**

*dále jen zhotovitel*

## II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2020, a to v odstavci 1. článku IV. „Cena díla“ tak, že odstavec 1. nově zní takto:

*Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:*

<i>Celková cena díla (SOD)bez DPH :</i>	<i>748.345,07 Kč</i>
<i>Dodatek č.1 bez DPH :</i>	<i>53.161,05 Kč</i>

---

<i>Celková cena díla bez DPH :</i>	<i>801.506,12 Kč</i>
<i>DPH 21 % :</i>	<i>168.316,29 Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH :</i>	<i>969.822,41 Kč</i>

*Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.*

## III. Závěrečná ujednání

Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené části Smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2020 zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č.1 ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1957/47 ze dne 9. 11. 2020.

V Krnově dne 19-11-2020

Objednatel:

Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil  
starosta



V Krnově dne 20. 11. 2020

Zhotovitel:

Osobní údaje

Opavs  
Pod Cv  
IČO: 286

Marek Uličný  
jednatel firmy GRISPA s.r.o.