



Dodatek č. 3
ke SMLouvĚ O DíLO
č. objednatele 03004227720

uzavřené dne 17.06.2020 podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi

objednatel: Město Třebíč

Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 111
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová (dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

a

zhotovitelem: H & B delta, s. r. o.

Se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 6745970287/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. David Valchář, obchodní manažer, František Papšík, hlavní stavbyvedoucí (dále jen „zhotovitel“),

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**OPRAVA STŘECHY ZADNÍ SYNAGOGY A PENZIONU NA UL. SUBAKOVA 43/3 V TŘEBÍČI, ZÁMOSTÍ**“ (dále jen „Smlouva“).

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované Smlouvy, která spočívá v neprovedení některých prací. Rozsah méněprací byl odsouhlasen oběma smluvními stranami a je uveden v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Předmětem méněprací je odečet zateplovací sady pro střešní okna, nástavců pro odvětrání kanalizace a částečně i výměna bednění.

II.

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení Smlouvy číslo objednatele 03004227720 uzavřené dne 17.06.2020 takto:

V **článku VI** – Cena za provedení díla a platební podmínky, v **odst. 1.** se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy (díla) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku a činí celkem:

Původní cena dle Smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH: 2.768.466,00 Kč

Méněpráce celkem bez DPH: - 9.166,57 Kč

Celkem za dodatek č. 3 bez DPH - 9.166,57 Kč

Cena celkem bez DPH: 2.845.953,31 Kč

DPH 21 % 597.650,20 Kč

Celkem vč. DPH 3.443.603,51 Kč

(Slovy: Třimilionyčtyřistačtyřicettřítisícšestsettři korun českých 51/100 včetně DPH).“

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku Smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku Smlouvy souhlasí.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě je příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací.
5. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek Smlouvy uveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
7. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy rozhodl za objednatele Ing. Pavel Janata, místostarosta, pověřený k podpisu dodatku Smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018 a oprávněn k rozhodnutí na základě čl. 9, odst. 9.3, písm. a) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Objednatel
Město Třebíč
V Třebíči, dne 24.11.2020

Zhotovitel:
H & B delta, s. r. o.
Ve Vsetíně, dne 24.11.2020

Ing. Pavel Janata
místostarosta

Ing. Ondřej Hurta
jednatel

Příloha č. 1

k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 03004227720 na zhotovení díla „**OPRAVA STŘECHY ZADNÍ SYNAGOGY A PENZIONU NA UL. SUBAKOVA 43/3 V TŘEBÍČI, ZÁMOSTÍ.**“

POLOŽKOVÝ ROZPOČET MÉNĚPRACÍ

(nedílně připojen v příloze – v počtu 2 listů)

REKAPITULACE

Méněpráce

Celkem za dodatek č. 3

- 9.166,57 Kč bez DPH

- 9.166,57 Kč bez DPH

Ve Vsetíně dne 24.11.2020

Zhotovitel

H & B delta, s. r. o.

V Třebíči dne 24.11.2020

Objednatel

město Třebíč

Ing. Ondřej Hurta
jednatel společnosti

Ing. Pavel Janata
místostarosta

REKAPITULACE

DODATEK Č. 3 - soupis méněprací

Celkem bez DPH	-9 166,57 Kč
DPH	-1 924,98 Kč
Celkem vč. DPH	-11 091,55 Kč

DODATEK Č. 3 - soupis méněprací**MÉNĚPRÁCE**

1	762341210R00	m2	320,00	-340,01	0,00	0,00	-340,01
	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz			-1,06253	0,00000	0,00000	
51	762341821R00	m2	25,00	-26,56	0,00	0,00	-26,56
	Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých			-1,06253	0,00000	0,00000	
34	766624047R00	kus	900,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
	Montáž zateplovací sady pro střešní okna (v dodatku č. 1 bylo odečteno pouze 100 Kč za ks místo 1000 Kč/ks)			-2,00000	0,00000	0,00000	-2,00000

-2 166,57**MÉNĚPRÁCE**

24	765311585R00	kus	3 500,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
	Nástavec pro odvětrání kanalizace			-2,00000	0,00000	0,00000	-2,00000

-7 000,00

CELKEM	-9 166,57
---------------	------------------