

D O D A T E K č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 621/6/2020 ze dne 14. 4. 2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele,

č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 09. 2020

Vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänzel, LL.M, ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,

357 51 Kynšperk nad Ohří,

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

BAU-STAV a.s.

se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448

za níž jedná:

Ing. Petr Novák, předseda představenstva, a Vít Palivec, místopředseda představenstva,

IČO: 14705877

DIČ: CZ14705877

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

uzavřely dne 14. 4. 2020 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 621/6/2020, jejímž předmětem je provedení výměny oken objektu č. 006 – Ubytovna odsouzených „C“ ve Věznici Kynšperk nad Ohří v rozsahu dle technické specifikace (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, mění takto:

I.

V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

cena celkem 2 229 052,- Kč bez DPH

(slovy: dva miliony dvě stě dvacet devět tisíc padesát devět korun českých bez DPH)

plus

sazba 21% DPH 468 100,90,- Kč

(slovy: čtyři sta šedesát osm tisíc sto korun českých a devadesát haléřů),

cena celkem 2 697 152,90 Kč včetně DPH

(slovy: dva miliony šest set devadesát sedm tisíc sto padesát dva korun českých a devadesát haléřů včetně DPH).

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že zhotovitel po dohodě s objednatelem oproti Smlouvě některé práce neprovede a některé práce provede nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), které jsou nezbytné k řádnému dokončení a užívání díla. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími činnostmi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli za dané situace značné obtíže. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy zvýšena o částku 249 193 Kč (bez DPH).

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Soupis méněprací a víceprací.

Přílohy: Soupis méněprací a víceprací

V Kynšperku nad Ohří dne: 16.11.2020

V Karlových Varech dne: 16.11.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.
ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

Vít Palivec
místopředseda představenstva
BAU-STAV a.s.