



MUKRP004ECTH

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 4955

MUKR15KLI001725/KU/2020

I. Smluvní strany

1. Město Kravaře

Na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
Zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1846631329/0800
Telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. JANKOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
Zastoupena: Bc. Lukáš Janko, MBA- jednatel
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

(dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule

Objednatel a zhotovitel, dále také jako „smluvní strany“, se dohodly na následujícím Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Komunikace hřbitov Kouty“ uzavřené 14. 4. 2020, mezi smluvními stranami a to z důvodu provedení změn závazku ze Smlouvy o dílo, které jsou blíže specifikovány v nabídkovém rozpočtu – vápnění.

III. Předmět Smlouvy

Odstavec III Smlouvy o dílo se doplňuje takto: Předmět díla bude dále proveden v rozsahu nabídkového rozpočtu – vápnění, který tvoří přílohu Dodatku č.1.

IV. Cena díla

Cena díla sjednaná v odstavci V Smlouvy o dílo se navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce v rozsahu nabídkového rozpočtu – vápnění, který tvoří přílohu Dodatku č.1, přičemž výsledná cena díla se zvyšuje o částku : **83.965,59 Kč bez DPH.**

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 činí: **4 072 747,73 Kč bez DPH.**

cena dle SOD	3 988 782,14 Kč bez DPH
cena dle Dodatku č.1 SOD	83 965,59 Kč bez DPH
celkem	4 072 747,73 Kč bez DPH

V. Termín

Termín dokončení díla dle odstavce VI, bodu 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje takto: Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli nejpozději do 15. 12. 2020 s ohledem na klimatické podmínky.

VI. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jej podepíše jako druhá.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo je nabídkový rozpočet – vápnění, jako příloha číslo 1.

V Kravařích dne 06-10-2020
Za objednatele:

V Ostravě dne 23.10.2020
Za zhotovitele:

Mgr. Monika Brzesková
starostka

Bc. Lukáš Janko, MBA
objednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace hřbitov Kouty- vápnění

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel:
Město Kravaře

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Zhotovitel:
JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 965,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 965,59	21,00%	17 632,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 101 598,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

27. 8. 2020

25. 8. 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace hřbitov Kouty- vápnění

Místo:

Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel:

Město Kravaře

Projektant:

Zhotovitel:


JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	83 965,59
1 - Zemní práce	-48 861,54
2 - Základy a zvláštní zakládání	-11 559,60
99 - Staveništní přesun hmot	-8 356,60
HSV - Práce a dodávky HSV	152 743,33
5 - Komunikace	152 743,33



31.8.2020

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Komunikace hřbitov Kouty- vápnění

Místo:

Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel:

Město Kravaře

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							83 965,59
D 1 Zemní práce							-48 861,54
1	K	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m ³	m ³	-88,920	67,10	-5 966,53
2	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepkavost horniny	m ³	-88,920	25,90	-2 303,03
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-88,920	240,00	-21 340,80
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	-88,920	18,50	-1 645,02
8	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	-88,920	198,00	-17 606,16
D 2 Základy a zvláštní zakládání							-11 559,60
14	K	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m ²	m ²	-296,400	39,00	-11 559,60
D 99 Staveništní přesun hmot							-8 356,60
58	K	990220111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	-177,800	47,00	-8 356,60
D HSV Práce a dodávky HSV							152 743,33
D 5 Komunikace							152 743,33
1	K	56130-1115.R00	Stabilizace podkladu hydraul. pojivem tl. do 300 mm	m ²	1 764,000	101,00	178 164,00
2	M	58530120.AR	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	19,051	2 310,00	44 007,81
19	K	564581111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhuštění 300 mm	m ²	-296,400	29,20	-8 654,88
20	K	564851111RT2	Podklad ze šterkodritu s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m ²	-2,000	154,00	-308,00
34	K	58344169R	šterkodrit frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	-177,840	340,00	-60 465,60