

DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: 10PU-001902, č. smlouvy konzultanta 18-339 ze dne 13.11.2018

název dílčí veřejné zakázky: I/35 Hořice - most ev.č. 35-069 – TDI

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

████████████████████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████████████████████

tel:

████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

████████████████████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████████████████████

tel: [REDACTED]
jako správce společnosti „PGP/INFRAM – RS na TDI“

INFRAM a.s.
se sídlem Peluškova 1407, 198 00 Praha 9
IČO: 250 70 282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

jako společník společnosti „PGP/INFRAM – RS na TDI“
(dále jen „Konzultant“)
(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě pro dílčí veřejnou zakázku:
„I/35 Hořice - most ev.č. 35-069 - TDI“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. listopadu 2018 Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je Technický dozor investora na stavbě na stavbě „I/35 Hořice - most ev.č. 35-069“.
2. Vzhledem k aktuální situaci na stavbě, struktuře probíhajících a rozsahu nedokončených stavebních prací a k prodloužení termínu plnění pro dokončení stavby (dohodnutém mezi Objednatелеm a zhotovitelem stavby) **vyžaduje provádění činnosti TDI navýšení počtu dní u vybraných pozic činnosti TDI**. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna spočívající v navýšení počtu dní u jednotlivých pozic činnosti TDI, změně termínu plnění a v souvisejícím navýšení ceny plnění.

3. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nýbrž o změnu splňující podmínky dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.

II.

Změna termínu plnění a změna počtu dní u jednotlivých pozic

1. Na základě důvodů zmíněných v čl.I. tohoto dodatku se **termín pro dokončení** činnosti TDI dle čl. III., odst. 1 Prováděcí smlouvy prodlužuje **do 30. 6. 2021**.
2. Na základě důvodů zmíněných v čl.I. tohoto dodatku dochází dále **k přesunutí a navýšení počtu dní u jednotlivých pozic** výkonu TDI dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a nahrazuje Přílohu č. 3 Prováděcí smlouvy.
3. Cena dle Prováděcí smlouvy se zvyšuje o částku 833.500 ,- Kč bez DPH. Celková cena za poskytované konzultační služby dle čl. II., odst. 1 Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1, tak činí **4 927 900,- Kč** (slovy: čtyřmiliónydevětsětdvacetsedmtisícdevětset korun českých) bez DPH., jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných konzultačních služeb dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH činí:

4 094 400,00 Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb

dle Dodatku č. 1 činí:

833 500,- Kč

Nová cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH:

4 927 900,- Kč

DPH 21%:

1 034 859,- Kč

Nová cena vč. DPH 21%:

5 962 759,- Kč

Podrobná specifikace ceny, včetně přehledu navýšení je uvedena v Příloze č. 1.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Konzultant obdrží po dvou stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 1 má čtyři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „I/35 Hořice - most ev.č. 35-069 -TDI“

V Hradci Králové dne 18. 11. 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 31-10-2020

PRAGOPROJEKT, a.s.

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „I/35 Hořice - most ev.č. 35-069 -TDI“

**"I/35 Hořice - most ev.č. 35-069 -TDI" - Navýšení prací
ROZSAH SLUZEH**

Služba - funkce	Počet dní dle Prováděcí smlouvy	Denní sazba	Celková cena	Navýšení počtu dní dle Dodatku č. 1	Celkem dnů s Dodatkem č. 1	Cena Kč navýšení dle Dodatku č. 1	Celková cena po navýšení Dodatku č. 1
A) Tým asistenta správce stavby							
Asistent správce stavby	██	███	█████	█	██	█████	█████
██████████	██	███	█████	█	██	█████	█████
██████████	████	███	█████		██	█████	█████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██	███	█████	█	██	█████	█████
B) Technická dozorní správa - celkem	CELKEM	███	█████		██	█████	█████
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci							
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM	0	0	0	0	0	0,00
			Celková cena			Cena Kč navýšení dle Dodatku č. 1	Celková cena po navýšení Dodatku č. 1
A) Tým asistenta správce stavby - celkem	CELKEM		█████			█████	█████
B) Technická dozorní správa - celkem	CELKEM		█████			█████	█████
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM		-			██	██
Celkem (bez DPH)			4 094 400,00			833 500,00	4 927 900,00
DPH (21%)			859 824,00			175 035,00	1 034 859,00
Celkem vč. DPH			4 954 224,00			1 008 535,00	5 962 759,00