

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0592/2016/IO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka, stavební technik IO

tel: 558 609 258/ email:mikulenka.peter@frydekmostek.cz

- **dále jen objednatel**

a

DEV COMPANY, spol. s r. o.

se sídlem Čs. Legií 145/18, 702 00, Ostrava,

jejímž jménem jedná Ing. Marek Vavrečka, jednatel

IČ: 47679620

DIČ: CZ47679620

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C,
vložka 4298

Č. účtu: 348234/0300

Tel: 596 139 284

E-mail: firma@devcompany.cz

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce
„**Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – T. G. Masaryka 1147, Radniční 1148, Frýdek-Místek**“
následujícího znění a obsahu.

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 3.11.2016 na stavební práce pod názvem „Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – T. G. Masaryka 1147, Radniční 1148, Frýdek-Místek“.

Tímto dodatkem se upravuje rozsah předmětu díla o neprováděné práce a o dodatečné práce, posouvá se termín ukončení realizace a termín předání díla k užívání.

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v bourání původních anglických dvorků, dovoz zeminy, dodání nového litinového lapače, odstranění stávajících maleb, výmalby, oprava a dodávka ocelových a dřevěných dveří a zárubní, dodávka tvarovek VZT, pasivační nátěr ocelových konstrukcí.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce spočívající v zřízení a odstranění příložného pažení, dodávce válcovaných úhelníků, chrániček, bourání otvorů pro VZT, geodetické práce, pronájem ploch, energie, otlučení omítek, provedení zejislující pásoviny.

Podrobný popis změn je uveden v příloze č. 1 a 2.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění se upravuje:

Vzhledem ke klimatickým podmínkám zhotovitel provede venkovní práce na fasádě a pěší komunikaci do **30 dnů od písemné výzvy objednatele.**

1.3. Původní článek 4. Cena a platební podmínky se upravuje:

Cena za díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	1 915 923,96
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH	193 060,55
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH	-258 455,13
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	1 850 529,38
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č 1 VČ. DPH	2 239 140,55

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
- 2.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2.3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 80. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 31.1.2017.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 2017

V Ostravě, dne 2017

.....
Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

.....
Ing. Marek Vavrečka
jednatel

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list 1 (Neprováděné práce)
- Příloha č. 2 – Změnový list 2 (Dodatečné stavební práce)