

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1279/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 220046 KAR

Smluvní strany

statutární město Karviná

se sídlem:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2020:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

a) technických:

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

1.2 **SILNICE MORAVA s.r.o.**

zapsána v OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

zastoupena: Dalibor Tesař, jednatel

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:

se sídlem:

Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

IČ:

25357352

DIČ:

CZ25357352

telefon:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1279/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Oprava plochy V Aleji“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle dokumentace s názvem „Oprava plochy V Aleji“ (dále jen „projektová dokumentace“) Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jak následuje (dále jen „Dodatek č.1“):

Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + **257 776,80 Kč** bez DPH a nebudou provedeny práce **-129 886,20 Kč**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č.1. **Cena díla se zvyšuje o 127 890,60 Kč bez DPH** ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 310 519,56 Kč
--------------	-----------------

”
a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 438 410,16 Kč
--------------	-----------------

”

Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
6. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: změnový rozpočet

V Karviné dne 23.11.2020

za objednatele

V Krnově dne 24.11.2020

za zhotovitele

za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA

za firmu

Lukáš Trávníček
na základě plné moci

