

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele:16Zak00031

„Rekonstrukce mostu přes potok Čermná, Vítkov“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Město Vítkov,

se sídlem: náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
zastoupené: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČO: 00300870
DIČ: CZ 00300870
bankovní spojení: Komerční banka – expozitura Vítkov
číslo účtu: 9005-1526821/0100

a

Z h o t o v i t e l: MSS – projekt s.r.o.

se sídlem: Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 – Michle
zastoupená : Alenou Válkovou, jednatelkou společnosti a
Ing. Martinem Mynaříkem, jednatelem společnosti
kontaktní adresa: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
zápis v OR u Městského soudu v Praze, spis.zn. C123163
IČO: 26849836
DIČ: CZ 26849836
telefon: 774847053
e-mail: valkova@mss-projekt.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1418329369

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně v části smlouvy v článku 1. Předmět smlouvy, dále v článku 2. Doba plnění a v článku 3. Cena díla.

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nový objekt :

„SO101 Úprava křižovatky silnice II/442 se silnicí III/4429, úprava chodníků a úprava stávajících parkovacích stání,„

2. Doba plnění se mění z původních dílčích termínů na nové termíny:

Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
do 31.8.2017

Předání územního rozhodnutí do 30.11.2017

Projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle vyhl.146/2008 do 15.12.2017

Žádost o vydání stavebního povolení do 31.12. 2017

Předání stavebního povolení do 30.3.2018

Projektovou dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby do 15.4.2018

Dřívější termíny plnění jsou možné.

3. Cena díla.

Rozšíření předmětu díla podle tohoto dodatku nebude mít žádný přímý vliv na cenu díla. Smluvní strany se dohodly, že bude v plné výši uhrazena inženýrská činnost jak pro územní, tak i pro stavební řízení dle uzavřené smlouvy o dílo a nebudou uplatňovány žádné smluvní sankce z původně dohodnutých termínů.

2. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek schválila Rada města Vítkova na své schůzi dne 17.1.2017 pod č. usnesení 1599/41.

Ve Vítkově dne 18.1. 2017

Ve Vsetíně dne : 12.12.2016

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Pavel Smolka
starosta města

Alena Válková
jednatelka společnosti