

Dodatek č.6

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2017
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany**město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

zastoup. jednatelem Františkem Jourou

IČ 60753013

Sídlo Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 67401

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 19429

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

dotatku č.6 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Oprava oken Valdštejnského zámku Jičín, Staré Město, Valdštejnovo náměstí čp. 1“

Článek I.

Smluvní strany v souladu s článkem IV. odstavcem 3. smlouvy o dílo dne 26.3.2020 uzavřeli dodatek č. 5, kterým došlo k určení rozsahu prací pro rok 2020. S ohledem na pandemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 došlo k omezení provozu zhotovitele. Zhotovitel proto není schopen z objektivních a nepředvídatelných důvodů schopen realizovat v roce 2020 práce v předpokládaném rozsahu, a proto se objednatel se zhotovitelem dohodli na novém rozsahu prací pro rok 2020 s tím, že budou ze schváleného položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy o dílo) realizovány práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku v celkové částce:

Cena prací dle přílohy č. 1 bez DPH	2.004.110,40 Kč
DPH 21%	420.863,18 Kč
Cena prací dle přílohy č. 1 včetně DPH	2.424.973,58 Kč

Kromě výše uvedených prací budou provedeny práce s tím související, tj. práce zednické (začištění omítky, fasády po výměně oken), které budou zhotovitelem vyúčtovány v souladu s položkovým rozpočtem a v něm uvedenými jednotkovými cenami přiloženým ke smlouvě o dílo. Všechny výše uvedené práce budou realizovány v termínu do **13.12.2020**

Veškeré práce v prostorech využívaných Regionálním muzeem a galerií v Jičíně (RMaG) budou provedeny tak, aby nedošlo k omezení provozu RMaG. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem a RMaG vyhotoví harmonogram provádění prací v jednotlivých prostorech využívaných RMaG, který bude závazný a jehož změna bude možná pouze po předchozím odsouhlasení všemi stranami.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 6 byl schválen Radou města Jičína dne 18.11.2020.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis prací provedených v roce 2020.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Účastníci dodatku č. 6 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Třebíči dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
František Joura
jednatel