

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále také jen „dodatek“

## Stavební úpravy komunikací závodu Tábor

číslo smlouvy zhotovitele: S21-015-0058

číslo smlouvy objednatele: 231/P/2020

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupen: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**  
tel: 387 021 010  
IČO: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

*jako objednatel na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**  
Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu**  
tel.: 387 002 711  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, datum zápisu 26. listopad 1992.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šot tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0102138

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

*jako zhotovitel na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**I.**

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 231/P/2020, č. zhotovitele S21-015-0058 uzavřené dne 27. 10. 2020.

Na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a nebylo možné je předvídat, se mění **termín plnění** uvedený v čl. 3, odst. 3.1. smlouvy o dílo a tento odstavec zní nově takto:

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště**

Dokončení díla: **do 10. 12. 2020**

**II.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 18. 11. 2020**

České Budějovice, dne: 23 -11- 2020

České Budějovice, dne: 23. 11. 2020


Za objednatele:

Za zhotovitele:




Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Ivan Šot  
vedoucí odštěpného závodu  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH





SWIETELSKY stavební s.r.o.  
o. z. Dopravní stavby JIH  
Pražská tř. 495/58  
370 04 České Budějovice  
T: +420 387 002 711  
E: ds.jih@swietelsky.cz  
www.swietelsky.cz

SÚS Jihočeského kraje  
Ing. Jan Šticha  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

Váš dopis zn. / ze dne:      Naše značka:      Vyřizuje:      E:      T:      Dne:  
Ivo/02      [redacted]      [redacted]      [redacted]      +420 387 002 754      18.11. 2020

**Žádost o změnu termínu dokončení na akci: Stavební úpravy komunikací závodu Tábor  
č. smlouvy objednatele 231/P/2020**

Vážený pane řediteli,

Vzhledem k nepředvídatelné skutečnosti, která postihla i naše 4 pracovníky pokládky asfaltových směsí (Covid 19), jsme nemohli cca 14 dní provádět naplánované stavební práce. Žádáme Vás o změnu termínu dokončení stavby na výše uvedené akci, a to do 10. 12. 2020.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Ing. Ivan Šot  
vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

