

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016
„Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch“

který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

STAS, s. r. o.

se sídlem: Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí

IČ: 48151807

DIČ: CZ48151807

[redacted]
zástupce ve věcech smluvních a technických: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Navýšení celkové ceny díla vzniklo v důsledku změny stavebních prací dle požadavků objednatele oproti projektové dokumentaci. Požadované stavební práce jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1 a rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Původní cena za dílo: 1.965.902 Kč bez DPH

Vícepráce ve výši: 45.071 Kč bez DPH

Nová cena za dílo:

2.010.973,00	Kč bez DPH
534.562,40	DPH 21%
2.545.535,40	Kč včetně DPH

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z toho obdrží objednatel jedno paré a zhotovitel dvě paré dodatku.

Ve Vrchlabí, dne: 08.02.2017

Ve Vrchlabí, dne:

8.2.2017

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3

IČ: 00088455

Ing. Jan Hřebačka

ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Ing. Bedřich Hanousek

Za správnost: [redacted]

č. 08: [redacted]