

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2020/1542

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Bc. Jirím Bláhou, náměstkem primátora
IČ: 002 68 810
DIČ: CZ 002 68 810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík – pověřen vedením investičního odboru
tel. 495 707 680;
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Leoš Novotný – investiční technik

tel. 495 707 684;
e-mail: leos.novotny@mmhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** NDCON s.r.o.
Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem
IČ: 649 39 511
DIČ: CZ 649 39 511
Spisová značka: C 42028 vedené u Městského soudu v Praze, ze dne 11. ledna 1996
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a autorském dozoru ze dne 22. 07. 2020 (dále jen „Smlouva“):

„Úprava infrastruktury navazující na most Svinary — PD“

I.

Předmět dodatku

1. V průběhu zpracování díla, byl usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020, č. 957 vyhlášen nouzový stav od 5. 10. 2020 na dobu 30 dnů. Nouzový stav je vyhlášen z důvodů zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.
2. Zhoršená epidemická situace zásadně zasáhla do pracovních kapacit zhotovitele, který má značnou část zaměstnanců buď nemocných koronavirem SARS-CoV-2 anebo v této souvislosti v karanténě, o čemž zhotovitel objednatele písemně informoval. Tato událost nastala za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky Smlouvy a nebylo možné je předvídat. Zhotovitel v důsledku této skutečnosti požádal o prodloužení jednoho z termínů realizace díla, tj. zpracování DÚR+DSP o 1 (jeden) měsíc.
3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, pod názvem „Úprava infrastruktury navazující na most Svinary — PD“ , posoudil objednatel prodloužení termínu, realizované tímto dodatkem č. 1 podle ustanovení Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“). Objednatel konstatuje, že změna je realizována v souladu s čl. XVIII. odst. 3. směrnice, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu se nepovažuje změna jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Smluvní strany z důvodů výše uvedených prodloužují jeden z termínů realizace díla tak, že ruší písmeno a) odstavce 1 čl. IV Smlouvy „Doba plnění“ a nahrazují jej novým zněním takto:

„Termín zahájení plnění (PD):

ihned po nabytí účinnosti smlouvy

a) DÚR+DSP (dle č. II. odst. 1, bod 1.1. a smlouvy)

do 5 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
8. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ

IČ: 00268810

DS: bebb2in

a

NDCON s.r.o.

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČ: 649 39 511

DS: uagdcaa

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo a autorském dozoru na akci "Úprava infrastruktury navazující na most Svinary — PD"

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou


považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

10. Dodatek je vyhotoven ve 5ti (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 (tři) výtisky a zhotovitel 2 (dva) výtisk.


11. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 12. 11. 2020

V Hradci Králové dne 20. 11. 2020



za zhotovitele
Ing. Robert Michek
jednatel



za objednatele
Ing. Bc. Jíří Bláha
náměstek primátora

