

**Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVĚNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky:

„Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena:

Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S- 4334/2018/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5423520018/3273214901

a

účastníci Společnosti „SP + SEU_Děčín – Prostřední Žleb_DSP“ založené Smlouvou o společnosti
ze dne 18. 09. 2018

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva**

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem**

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 18. 09. 2018

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18 342 209**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvody pro uzavření tohoto dodatku č. 6 jsou následující skutečnosti:

- Rozšíření předmětu Díla** vzniklo novým požadavkem na vyčlenění odpadů mimo SO a PS včetně další práce s odpady, jak ve fázi přípravy, tak ve fázi realizace. Podklady pro zpracování tohoto požadavku jsou ZTP DSP+PDPS vzor 200724 a XDC Návod práce s odpady v1 200717. Tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení služeb.
- Úprava ceny Díla**, vyplývající z rozšíření předmětu Díla uvedené výše v odst. 1 provedené v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Cena díla dle Dodatku č. 6 se navyšuje o 180 000,- Kč bez DPH, což činí 0,8 % původní hodnoty Ceny Díla. Celkem se cena Díla v dodatcích č. 1 - 6 se navyšuje o **1 336 500,- Kč**, což představuje navýšení o 5,9 % původní hodnoty závazku.
- Úprava bankovní záruky** - bankovní záruka za provedení Díla se upravuje tak, aby odpovídala 10% z ceny Díla uvedené v čl. 3.3, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy.
- Úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění** související s rozšířením předmětu Díla. Z těchto důvodů dochází k úpravě termínů plnění. Plnění 7a. dílčí etapy - odevzdání čistopisu PDPS se zapracovanými připomínkami včetně souvisejících náležitostí, se posouvá o 1 měsíc tj. 23 měsíců ihned po účinnosti Smlouvy. Plnění dalších dílčích etap a termín dokončení díla zůstávají beze změn.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, čl. 5 odst. 5.16 resp. příloh č. 4 a 5 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se dle ustanovení § 222 ZVZZ nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4334/2018/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 342 209, ze dne 23. 11. 2018, ve znění dodatku č. 5 takto:

1) ČI. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla celkem, dle Smlouvy, bez DPH	22 575 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH	0,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH	4 548 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 3, bez DPH	0,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 4, bez DPH	0,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 5, bez DPH	3 200 400,- Kč
Z toho změny dle § 222 odst. 6	██████████
Z toho změny dle § 222 odst.4	██████████
Cena prací dle dodatku č. 6, bez DPH	180 000,- Kč
Z toho změny dle § 222 odst. 6	0,- Kč

Z toho změny dle § 222 odst.4

Cena Díla celkem, dle dodatku č. 6, bez DPH

30 503 400,- Kč

slovy: třicet milionů pět set tři tisíc čtyři sta korun českých

b) ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 6 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

2) ČI. 4. - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- ruší se stávající text odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **10 %** z Ceny za zpracování DSP tj. **2 974 740,- Kč** bez DPH. Cena za zpracování DSP je uvedena v příloze č. 4 této Smlouvy ve znění dodatku č. 6.

3) ČI. 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP_DSP_14-18
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky - VTP_DSP_08-18
c) Zvláštní technické podmínky - 18921/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6*
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění – *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 6 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-4334/2018/PAL**, číslo smlouvy Zhotovitele: **18 342 209**, nedotčené tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) Rozpis ceny Díla
 - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*
 - Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
 - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*

V Praze dne 01-10-2020

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva, SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva, SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci SUDOP EU a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem*)
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	███	███	██████
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	███	███	██████
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	███	███	██████
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	███	███	██████
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	███	██████
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	███	██████
6.2	Cena základních služeb dle dodatku č. 2				██████
6.5	Cena základních služeb dle dodatku č. 5				██████
6.6	Cena základních služeb dle dodatku č. 6				██████
Celkem za základní služby:					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem*)
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku ZTP	hod	███	███	██████
8	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	███	███	██████
9	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	███	███	██████
10	Jiné průzkumy	hod	███	███	██████

11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
12	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
13	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
15	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
15.2	Cena dodatečných služeb dle dodatku č. 2				■
15.5	Cena dodatečných služeb dle dodatku č. 5				■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 27 měsíců) v celkovém počtu 630 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
30 503 400,- Kč	6 405 714,- Kč	36 909 114,- Kč
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DSP</u> ██████████	██████████	██████████
<u>za zpracování aktualizace ZP</u> ██████████	██████████	██████████
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u> ██████████	██████████	██████████

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>	<u>Fakturace</u>
1. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
3a. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
3b. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
4a. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
4b. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
6a. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
6b. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
7a. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
7b. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
7c. Dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
8. Výkon AD	██████████	██████████	██████████
Celkem:	30 503 400,00 Kč	36 909 114,00 Kč	

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 04. 02. 2019	Potvrzení koncepce stavby na základě PD/DUR, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt stavby. ----- Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 9 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 04. 09. 2019	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu ZTP.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.
<u>3a. Dílčí etapa</u>	do 11 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 04. 11. 2019	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv. ----- Odevzdání konceptu DSP v rozsahu pro účely stavebního řízení (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) včetně souhrnné části, návrhu ZOV a celého rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně dokladu o doručení. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.
<u>3b. Dílčí etapa</u>	do 14 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 04. 02. 2020	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv. ----- Odevzdání konceptu DUSP pro SO a PS související se sanací klenby Děčínského tunelu v rozsahu pro účely sloučeného řízení (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) včetně souhrnné části, návrhu ZOV a celého rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně dokladu o doručení. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.

<p>4a. Dílčí etapa</p>	<p>do 14 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 04. 02. 2020</p>	<p>Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.</p> <hr/> <p>Odevzdání dokumentace DSP v rozsahu pro účely stavebního řízení (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zpracovanými připomínkami, předání dokumentace k notifikaci a doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k dokumentaci.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Seznam obeslaných vlastníků. Průkaz předání DSP k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.</p>
<p>4b. Dílčí etapa</p>	<p>do 17 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 04. 05. 2020</p>	<p>Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.</p> <hr/> <p>Odevzdání dokumentace DUSP v rozsahu pro účely stavebního řízení (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zpracovanými připomínkami, předání dokumentace k notifikaci a doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k dokumentaci.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Seznam obeslaných vlastníků. Průkaz předání DSP k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.</p>
<p>5. Dílčí etapa</p>	<p>do 18 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 04. 06. 2020</p>	<p>Předložení návrhu aktualizace ZP a ekonomického hodnocení k projednání.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.</p>
<p>6a. Dílčí etapa</p>	<p>do 19 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 04. 07. 2020</p>	<p>Odevzdání konceptu kompletní dokumentace pro provádění stavby PDPS včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s., aktualizace ZOV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.</p>
<p>6b. Dílčí etapa</p>	<p>do 21 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 04.09.2020</p>	<p>Podání žádosti o stavební povolení Návrh ZTP do realizace</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.</p>

7a. Dílčí etapa	do 23 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 04. 11. 2020	Odevzdání čistopisu kompletní dokumentace PDPS se zapracovanými připomínkami SŽDC a ČD a dokumentace DSP po schválení v rámci SŽDC, s.o.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.
7b. Dílčí etapa	do 23 měsíců ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 04. 11. 2020	Dokumentace DSP po ukončení stavebního řízení, stavební povolení v právní moci.	Stavební povolení v právní moci. Protokol o provedení díla. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.
7c. dílčí etapa	do 3 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení prací na zpracování žádosti	Odevzdání žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU. <i>Práce budou zahájeny výzvou Objednatele Zhotovitel</i>	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP.
8. Dílčí etapa	27 měsíců (předpoklad 08/2021 – 04/2023), zahrnuje 6 měsíců AD po realizaci stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 27 měsíců.	Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta. (Fakturace AD)
Termín dokončení Díla	předpoklad do 04/2023	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1227078

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e5e87f5b-ea44-485e-868c-ea361f2d6c63

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2020 10:26:02



5ee1c9da-b077-48f2-9609-bc6e8d034ffe