

Zakázka:

Revitalizace dvora Rymice

Popis	Cena
<b>ZL_04: Změnový list č. 4</b>	<b>1 500 273,00</b>
<b>Z_17.1: Změna - krov C - odpočet původního smluvního řešení, nový krov C - část 1, 3</b>	<b>1 052 903,37</b>
<b>MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění</b>	<b>1 052 903,37</b>
<b>02: 01.2. Konstrukční řešení</b>	<b>1 052 903,37</b>
H: Oddíly prací HSV	176 672,84
63: Podlahy a podlahové konstrukce	3 236,40
94: Lešení a stavební výtahy	18 144,00
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	132 387,45
97: Prorážení otvorů	20 531,03
99: Staveništní přesun hmot	2 373,96
P: Oddíly prací PSV	876 230,54
762: Konstrukce tesařské	876 230,54
<b>Z_17.2: Změna - neprovedená komínová tělesa</b>	<b>-66 782,78</b>
<b>MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění</b>	<b>-66 782,78</b>
<b>01: 01.1. Stavební řešení</b>	<b>-59 300,18</b>
H: Oddíly prací HSV	-41 631,30
3: Svislé a kompletní konstrukce	-29 071,97
62: Úpravy povrchů vnější	-9 414,58
99: Staveništní přesun hmot	-3 144,76
P: Oddíly prací PSV	-17 668,87
764: Konstrukce klempířské	-17 668,87
<b>02: 01.2. Konstrukční řešení</b>	<b>-7 482,60</b>
H: Oddíly prací HSV	-7 482,60
63: Podlahy a podlahové konstrukce	-4 854,60
99: Staveništní přesun hmot	-2 628,00
<b>Z_18.1: Změna - krov C - část 2</b>	<b>514 152,41</b>
<b>MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění</b>	<b>514 152,41</b>
<b>02: 01.2. Konstrukční řešení</b>	<b>514 152,41</b>
H: Oddíly prací HSV	43 245,51
94: Lešení a stavební výtahy	8 996,40
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	25 317,00
97: Prorážení otvorů	8 932,11
P: Oddíly prací PSV	470 906,90
762: Konstrukce tesařské	470 906,90
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 500 273,00</b>