

Zakázka:

## Revitalizace dvora Rymice

Popis	Cena
<b>Z1_2020: Změna projektanta 09/2020</b>	<b>3 354 146,55</b>
<b>00_Z1: VON Vedlejší a ostatní náklady - změna 09/2020</b>	<b>112 000,00</b>
<b>00: Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>112 000,00</b>
<b>00: VON Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>112 000,00</b>
<b>*: Nezařazeno</b>	<b>112 000,00</b>
ON: Ostatní náklady	68 500,00
VN: Vedlejší náklady	43 500,00
<b>01.Z: Změna drenáží - změna 09/2020</b>	<b>1 287 675,30</b>
<b>MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění</b>	<b>1 287 675,30</b>
<b>01: 01.1. Stavební řešení</b>	<b>1 287 675,30</b>
<b>H: Oddíly prací HSV</b>	<b>967 385,42</b>
1: Zemní práce	240 569,28
2: Základy a zvláštní zakládání	20 199,78
21: Úprava podloží a základ.spáry	423 802,60
4: Vodorovné konstrukce	73 605,66
62: Úpravy povrchů vnější	13 765,50
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	19 846,67
96: Bourání konstrukcí	9 373,33
99: Staveništní přesun hmot	166 222,59
<b>P: Oddíly prací PSV</b>	<b>301 717,79</b>
711: Izolace proti vodě	159 479,54
782: Konstrukce z přírodního kamene	142 238,25
<b>S: Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>	<b>18 572,10</b>
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 572,10
<b>05.1: Změna podlahových kanálů - "A, B1"</b>	<b>281 230,43</b>
<b>MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1</b>	<b>281 230,43</b>
<b>05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ</b>	<b>281 230,43</b>
<b>H: Oddíly prací HSV</b>	<b>237 268,68</b>
4: Vodorovné konstrukce	154 196,29
63: Podlahy a podlahové konstrukce	33 731,68
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28 014,00
96: Bourání konstrukcí	3 479,23
99: Staveništní přesun hmot	17 847,48
<b>P: Oddíly prací PSV</b>	<b>40 572,12</b>
711: Izolace proti vodě	4 008,38
713: Izolace tepelné	-16 293,11
7631: Konstrukce sádkartonové	36 705,31
767: Konstrukce zámečnické	16 151,53
<b>S: Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>	<b>3 389,63</b>
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 389,63
<b>05.2: Změna okapového chodníku - "A, B1"</b>	<b>16 979,50</b>
<b>MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1</b>	<b>16 979,50</b>
<b>05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ</b>	<b>16 979,50</b>
<b>H: Oddíly prací HSV</b>	<b>16 979,50</b>
63: Podlahy a podlahové konstrukce	9 091,48
99: Staveništní přesun hmot	7 888,02
<b>05.3: Změna tepelně izolačních vlastností okenic a dveří, doplnění pozic</b>	<b>359 370,38</b>
<b>MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1</b>	<b>359 370,38</b>
<b>05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ</b>	<b>359 370,38</b>
<b>P: Oddíly prací PSV</b>	<b>359 370,38</b>
766: Konstrukce truhlářské	359 370,38
<b>06_Z: 03.3 Zdravotně technické instalace - změna 09/2020</b>	<b>4 376,10</b>

<b>MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1</b>	<b>4 376,10</b>
<b>06: 03.3. Zdravotně technické instalace</b>	<b>4 376,10</b>
<b>H: Oddíly prací HSV</b>	<b>454,23</b>
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	244,00
997: Přesun sutě	210,23
<b>P: Oddíly prací PSV</b>	<b>3 921,87</b>
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	911,31
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 010,56
<b>07_Z: 03.4. Vytápění - změna 09/2020</b>	<b>-123,00</b>
<b>MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1</b>	<b>-123,00</b>
<b>07: 03.4. Vytápění</b>	<b>-123,00</b>
<b>P: Oddíly prací PSV</b>	<b>-123,00</b>
731: Ústřední vytápění - kotelny	-123,00
<b>08_Z: 03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod - změna 09/2020</b>	<b>63 608,11</b>
<b>MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1</b>	<b>63 608,11</b>
<b>08: 03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod</b>	<b>63 608,11</b>
<b>*: Nezařazeno</b>	<b>63 608,11</b>
M21: Elektromontáže	61 931,06
M65: Elektroinstalace a veřejné osvětlení	1 677,05
<b>10_Z: 03.7. Vzduchotechnika - změna 09/2020</b>	<b>211 220,38</b>
<b>MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1</b>	<b>211 220,38</b>
<b>10: 03.7. Vzduchotechnika</b>	<b>211 220,38</b>
<b>*: Nezařazeno</b>	<b>210 489,84</b>
_2: Zařízení č. 1 - Klimatizace etnografického depozitáře (výkresy D.3.7.03, D.3.7.04, D.3.7.05)	-63 195,77
_3: Zařízení č. 2 - Klimatizace etnografického depozitáře (výkresy D.3.7.03, D.3.7.04, D.3.7.05)	9 269,21
_7: Zařízení č. 5 - Větrání zdvojených podlah (výkres D.3.7.04_Z1)	88 365,20
_8: Zařízení č. 6 - Mobilní odvlhčovací zařízení (výkres D.3.7.04_Z1)	176 051,20
<b>M: Oddíly montážních prací</b>	<b>730,54</b>
_6: č. 5. Doplňkové práce	730,54
<b>13.1: Změna podlahových kanálů - "C"</b>	<b>230 401,63</b>
<b>MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C</b>	<b>230 401,63</b>
<b>13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ</b>	<b>230 401,63</b>
<b>H: Oddíly prací HSV</b>	<b>190 647,16</b>
4: Vodorovné konstrukce	107 634,54
63: Podlahy a podlahové konstrukce	36 674,86
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28 014,00
96: Bourání konstrukcí	4 036,28
99: Staveništní přesun hmot	14 287,47
<b>P: Oddíly prací PSV</b>	<b>36 021,93</b>
713: Izolace tepelné	-6 304,59
763: Konstrukce montované	29 354,70
767: Konstrukce zámečnické	12 971,82
<b>S: Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>3 732,54</b>
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	3 732,54
<b>13.2: Změna okapového chodníku - "C"</b>	<b>19 711,63</b>
<b>MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C</b>	<b>19 711,63</b>
<b>13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ</b>	<b>19 711,63</b>
<b>H: Oddíly prací HSV</b>	<b>19 711,63</b>
63: Podlahy a podlahové konstrukce	10 554,38
99: Staveništní přesun hmot	9 157,25
<b>13.3: Změna tepelně izolačních vlastností okenic a dveří</b>	<b>144 548,18</b>
<b>MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C</b>	<b>144 548,18</b>
<b>13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ</b>	<b>144 548,18</b>
<b>P: Oddíly prací PSV</b>	<b>144 548,18</b>
766: Konstrukce truhlářské	144 548,18
<b>13.4: Změna mobilních regálů</b>	<b>231 000,00</b>

<b>MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C</b>	<b>231 000,00</b>
<b>13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ</b>	<b>231 000,00</b>
<b>M: Oddíly montážních prací</b>	<b>231 000,00</b>
M52: Montáž zař.pro obsluhu dopravy	231 000,00
<b>14_Z: 04.3. Zdravotně technické instalace - změna 09/2020</b>	<b>5 849,42</b>
<b>MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C</b>	<b>5 849,42</b>
<b>14: 04.3. Zdravotně technické instalace</b>	<b>5 849,42</b>
<b>H: Oddíly prací HSV</b>	<b>2 159,81</b>
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 999,50
997: Přesun sutě	160,31
<b>P: Oddíly prací PSV</b>	<b>3 689,61</b>
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	679,05
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 010,56
<b>15_Z: 04.4. Vytápění - změna 09/2020</b>	<b>-123,00</b>
<b>MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C</b>	<b>-123,00</b>
<b>15: 04.4. Vytápění</b>	<b>-123,00</b>
<b>P: Oddíly prací PSV</b>	<b>-123,00</b>
731: Ústřední vytápění - kotelny	-123,00
<b>16_Z: 04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod - změna 09/2020</b>	<b>64 241,69</b>
<b>MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C</b>	<b>64 241,69</b>
<b>16: 04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod</b>	<b>64 241,69</b>
<b>*: Nezařazeno</b>	<b>64 241,69</b>
M21: Elektromontáže	62 915,47
M65: Elektroinstalace a veřejné osvětlení	1 326,22
<b>18_Z: 04.7. Vzduchotechnika - změna 09/2020</b>	<b>274 530,48</b>
<b>MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C</b>	<b>274 530,48</b>
<b>18: 04.7. Vzduchotechnika</b>	<b>274 530,48</b>
<b>*: Nezařazeno</b>	<b>140 616,14</b>
_2: Zařízení č. 1 - Klimatizace etnografického depozitáře (výkresy D.3.7.03, D.3.7.04, D.3.7.05)	-35 435,06
_7_00: Zařízení č. 5 - Mobilní odvlhčovací zařízení (výkres D.4.7.04_Z1)	176 051,20
<b>M: Oddíly montážních prací</b>	<b>133 914,34</b>
_5_00: Zařízení č. 4. Doplnkové práce	12 993,54
_6: č. 5. Doplnkové práce	120 920,80
<b>21_Z: SO 06 Dešťová kanalizace - změna 09/2020</b>	<b>47 649,31</b>
<b>MKRDR_SO06: SO 06 Dešťová kanalizace</b>	<b>47 649,31</b>
<b>21: SO 06 Dešťová kanalizace</b>	<b>47 649,31</b>
<b>H: Oddíly prací HSV</b>	<b>47 649,31</b>
1: Zemní práce	39 243,05
3: Svislé a kompletní konstrukce	536,25
4: Vodorovné konstrukce	715,56
8: Trubní vedení	1 873,28
998: Přesun hmot	5 281,17
<b>PS01_Z1_1: INTERIÉR EXPOZICE "OD KVÁSKU KE KLÁSKU" V RYMICÍCH - uznatelné</b>	
<b>PS01: INTERIÉR EXPOZICE "OD KVÁSKU KE KLÁSKU" V RYMICÍCH</b>	
<b>PS01.: INTERIÉR EXPOZICE "OD KVÁSKU KE KLÁSKU" V RYMICÍCH</b>	
<b>*: Nezařazeno</b>	
<b>07: TYPOVÉ PRVKY - DROBNÉ VYBAVENÍ</b>	
<b>D: Datové komunikace</b>	
01: PRVKY ATYPICKÉ - VSTUPNÍ PROSTOR	
02: PRVKY ATYPICKÉ - PANELY A SOKLY	
03: PRVKY ATYPICKÉ - DOPLŇKY EXPOZICE	
04: PRVKY TYPOVÉ NEBO ATYPICKÉ - OSTATNÍ VYBAVENÍ - NÁBYTEK	
<b>H: Oddíly prací HSV</b>	
05: OSTATNÍ PRÁCE - OSTATNÍ PRÁCE	
06: TYPOVÉ PRVKY - SEDACÍ NÁBYTEK	
08: TYPOVÉ PRVKY - OSTATNÍ NÁBYTEK	

09: TYPOVÉ PRVKY - ELEKTRONIKA

PS01\_Z1\_2: INTERIÉR EXPOZICE "OD KVÁSKU KE KLÁSKU" V RYMICÍCH - neuznatelné

PS01: INTERIÉR EXPOZICE "OD KVÁSKU KE KLÁSKU" V RYMICÍCH

PS01.: INTERIÉR EXPOZICE "OD KVÁSKU KE KLÁSKU" V RYMICÍCH

H: Oddíly prací HSV

10: SEDACÍ NÁBYTEK

W - HSV: Práce a dodávky HSV - montážní práce (hrubé mont.práce)

11: ELEKTRONIKA

12: KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

13: OSTATNÍ VYBAVENÍ

PS01\_Z1\_3: INTERIÉR EXPOZICE "OD KVÁSKU KE KLÁSKU" V RYMICÍCH - ostatní náklady

PS01: INTERIÉR EXPOZICE "OD KVÁSKU KE KLÁSKU" V RYMICÍCH

PS01.: INTERIÉR EXPOZICE "OD KVÁSKU KE KLÁSKU" V RYMICÍCH

\*: Nezařazeno

ON: Ostatní náklady

---

Celkem (bez DPH)

3 354 146,55