



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava
magistrát

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 1623/D1/2020/OI

Číslo investiční akce: 6228

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1623/2020/OI

Smluvní strany


Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava




STASEKO PLUS s.r.o.
Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín



IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)



IČO: 258 53 473
DIČ: CZ25853473(plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.



dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 8. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1623/2020/OI/VZ ze dne 09.06.2020 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Energetické úspory MNO – zateplení objektu stravovacích provozů“ z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 136.154,85 Kč bez DPH (tj. 1,83 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši – 139.961,82 Kč bez DPH (tj. - 1,88 % původní ceny díla). Cenový pokles činí -3.806,97 Kč bez DPH (tj. – 0,05 % původní ceny díla).

čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – Změnový list č. 1, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	7.428.004,71 Kč
DPH	1.559.880,99 Kč
Cena celkem včetně DPH	8.987.885,70 Kč
 - DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05253/RM1822/77 ze dne 10.11.2020. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením odst. 8 čl. XVII. smlouvy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1623/2020/OI/VZ ze dne 09.06.2020, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1623/2020/OI /VZ uzavřené dne 09.06.2020.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu tohoto dodatku smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací

Za objednatele: Statutární město Ostrava

Za zhotovitele: STASEKO PLUS s.r.o.

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Český Těšín

