

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### 1. Smluvní strany

#### **Nemocnice Písek, a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1462

se sídlem: Karla Čapka 589, 397 01 Písek

IČ: 260 95 190

DIČ: CZ26095190, pro potřeby DPH CZ699005400

jednající: MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva  
a Ing. Danou Čagánkovou, členem představenstva

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

#### **LT PROJEKT a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.B, vl.6122

se sídlem: Kroftova 45, 616 00 Brno

IČ: 292 20 785

IČ: CZ29220785

jednající: Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

tímto uzavírají dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 9. 2020, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace v úrovni potřebné pro provádění stavby a současně pro výběr zhotovitele stavby a pro vydání stavebního povolení (dále jen DPS) akce „Nemocnice Písek, a.s. – Stavební úpravy budovy S – patologie“ a autorský dozor v průběhu výstavby dle DPS (dále jen Smlouva o dílo).

### 2. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení díla a v důsledku tohoto se mění ustanovení čl. 5 Smlouvy o dílo takto:

„DPS - Dílo bude předáno ve lhůtě do 15. 1. 2021.

Autorský dozor – v průběhu realizace stavby dle DPS.“

### I. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, přičemž každá smluvní strana svým podpisem současně potvrzuje i převzetí jednoho vyhotovení.

V Písku dne 2.4. 11. 2020

V Brně dne.....12.11.2020

Objednatel




MUDr. Jiří Holan, MBA  
předseda představenstva  
Nemocnice Písek, a.s.



Ing. Dana Čagánková  
člen představenstva  
Nemocnice Písek, a.s.

Zhotovitel



Ing. Luděk Tomek  
předseda představenstva  
LT PROJEKT a.s.