

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené:

Ing. Petrem Měřínským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu

2. usnesení Rady města Přerova č. 2341/62/5/2017 z 26.01.2017

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800

na straně jedné

a

Dodavatel: UDIMO, spol. s r.o.

se sídlem Sokolská tř. 8, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00

zastoupená:

Ing. Pavlem Roháčem, jednatelem

IČ: 44740069

DIČ: CZ44740069

bankovní spojení: RaiffeisenBank, a. s., 7330831001/5500

na straně druhé

Na základě článku XV. odstavce 3 uvedené smlouvy o dílo ze dne 01.06.2016 na zpracování zakázky „**Vyhledávací studie cyklistických komunikací v rámci správního území města Přerova s napojením na regionální i nadregionální cyklotrasy**“, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy:

A) Důvody pro uzavření dodatku

Dodavatel požádal v souladu s čl. II, odst. 2, písm. g) o projednání ve výborech místních částí. Následně bylo s předsedou Výboru pro místní části dohodnuto projednání Výborem pro místní části, případně rozšířeného o účast dalšího zástupce z daného místního výboru (pokud bude z jejich strany zájem). Protože lednové jednání výboru bylo již naplněno jinými body k projednání, navrhl předseda Výboru pro místní části projednat studii na únorovém jednání. Na lednovém jednání výboru byly zástupcům místních částí předány mapové

podklady se stručnou textovou částí, místní výbory na svých schůzích samostatně předané podklady projednají a na následujícím jednání Výboru pro místní části v polovině února proběhne projednání se zástupci dodavatele, kteří do konce měsíce případné připomínky do studie zapracují. Protože tímto postupem by nemohl být splněn termín dle smlouvy o dílo stanovený na 8 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy, což vychází na čtvrtek 02.02.2017, z důvodů na straně objednatele, dohodli se obě strany na následujícím dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

B) Změna doby plnění

1. Doba plnění dle Článku III „Doba plnění“, odstavec 1 se upravuje následovně:

Předpokládané ukončení realizace: 9 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek smlouvy je zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno dodavatel.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Přerova na její 62. schůzi konané 26.01.2017, usnesením č. 2341/62/5/2017 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Za Objednatele:

V Přerově dne 27.01.2017

Statutární
město Přerov a




Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Za Dodavatele: 30.1.2017

V Ostravě dne

UDIMO spol. s r.o.
projektování v oboru
dopravního inženýrství
OSTRAVA, Sokolská tř. 8



Ing. Pavel Roháč, jednatel