



DODATEK č. 3 k objednávce

Číslo objednávky: 97ZA-000789-004/2019

Ke Smlouvě Objednatele č. 97ZA-000789

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel
vedoucí odboru

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Poskytovatel:

RH elektroprojekt .r.o.

se sídlem:

Za Mlýnem 29, 147 00 Praha 4

IČO:

29040388

DIČ:

CZ29040388

zápis v obchodním rejstříku:

zapsána v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vložka
2368

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupena:

jednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2016 Smlouvu **na opakující se služby, číslo smlouvy** Objednatele: **97ZA-000789** (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č.1. ze dne 22. 04.2020 a Dodatku č. 2, ze dne 22. 07. 2020. na základě které se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli služby dle článku II. Smlouvy, specifikované v příloze č. 1 Smlouvy formou dílčího plnění v souladu s čl. II., odst. č. 3 Smlouvy a Objednatel se zavázal služby od Poskytovatele převzít a zaplatit za ně Poskytovateli cenu v souladu se Smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 3 k objednávce č. 97ZA-000789- 004/2019, ze dne 11. 12. 2019**, kterým se tato objednávka mění následovně.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 3

Smluvní strany se dohody, že ustanovení Objednávky č. 97ZA-000789-004/2019, ze dne 11.12. 2019, Dodatku č. 1, ze dne 22. 04. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 22. 07. 2020 ve znění:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude protokolárně předáno nejpozději do 30. 11. 2020, konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodnete s kontaktní osobou Objednatele.

Se mění a nově zní:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude protokolárně předáno nejpozději do 28. 02. 2021, konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodnete s kontaktní osobou Objednatele.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

V Praze dne 24.11.2020

Za Objednatele: [REDACTED], vedoucí odboru

V Praze dne 20.11.2020

Za Poskytovatele: [REDACTED], jednatel společnosti RH elektroprojekt s.r.o.