



Statutární město Ostrava  
městský obvod Slezská Ostrava  
úřad městského obvodu

# Dohoda o změně závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0130/20 uzavřené dne 6.8.2020

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

## Smluvní strany

### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

### Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava


ID datové schránky: 56zbpub


zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, mobil: 601 297 959, e-mail: oklucka@slezska.cz  
– vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Yvona Ossová, tel.: 599 410 054, mobil: 601 297 942, e-mail: yossova@slezska.cz –  
referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: 

číslo účtu: 

číslo smlouvy: INV/0130/20

*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa*

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“*

a

### AS Parking s.r.o.

sídlo: 664 42 Modřice, Masarykova 118

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31143

ID datové schránky: umbnkn7

zástupce: Ing. Martin Skoumal, jednatel

ve věcech smluvních: Ing. Lydie Trnková, jednatel


Mobil: 777 735 836, e-mail: trnkova@asparking.cz


ve věcech technických: Ing. Pavel Ulbrich, jednatel

Mobil: 777 583 300, e-mail: ulbrich@asparking.cz

IČ: 25532961

DIČ: CZ25532961

bankovní ústav: 

číslo účtu: 

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: INV/0130/20

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **dohodu o změně závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0130/20 - SD uzavřené dne 6.8.2020**, (dále také „*Dohoda*“)

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č.2287/RMOb-Sle/1822/45) ze dne 22.7.2020, o výběru nejvhodnější nabídky na plnění podlimitní zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „**Parkoviště u Slezskoostravské radnice - závora**“, smlouvu o dílo č. **INV/0130/20 -SD** (dále jen „*Smlouva*“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednavatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané „**Parkoviště u Slezskoostravské radnice - závora**“ (dále jen „*Dílo*“). Jedná se o jednoduchou technologickou stavbu, kterou bude doplněna stávající stavba zpevněné plochy sjezdu na parkoviště u slezskoostravské radnice na pozemku investora. Stavba spočívá v osazení systému závor na sjezdu na stávající parkoviště u slezskoostravské radnice, které budou v pracovní době městského úřadu sloužit k omezení užívání tohoto parkoviště veřejností. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou obchodní společností MPA ProjektStav s.r.o., Ocelářská 340/8, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ:28634403 a v souladu se zájmy Objednavatele. Cena za dílo činí 320 308,90 bez DPH tj. 387 573,80 Kč vč. DPH.
2. Při začátku realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které navyšují cenu díla.

Nový přírubový sloup pro osazení kamerového systému. Demontáž stávajících kabelů kamerového systému, datového kabelu a kabelu napájecího, které jsou nevyhovující. Tyto kabely budou nahrazeny novými v délce cca 120 m.

Vícepráce: 97 485,38 Kč bez DPH tj. 117 957,31 Kč vč. DPH

## Článek II. Předmět Dohody

1. Článek II. Smlouvy – se doplňuje o níže uvedené ujednání, které se zařazuje jako nový odstavec 12:

12) Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací víceprací a méněprací specifikovaných v Dohodě o změně obsahu závazku č. 1 a jejich přílohách – změnových listech, které jsou jejich nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této smlouvě o dílo.

2. Článek VIII Smlouvy – cena za dílo se mění následovně:  
*Cena dle SoD INV/0130/20: 320 308,90 Kč bez DPH, tj. 387 573,80 Kč s DPH*  
*Cena víceprací: + 97 485,38 Kč bez DPH, tj. 117 957,31 vč. DPH*  
*Celková navýšená cena za Dílo činí :417 794,28 bez DPH, tj.505 331,11 s DPH*

Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

## Článek III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodně vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

- .. Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 2 takovéto stejnopisy.
3. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „*Zákon o registru smluv*“) povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle *Zákona o registru smluv*.

#### **Článek IV.**

#### **Doložka platnosti právního jednání**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 2660/RMOB-Sle/1822/55 ze dne : 04.11.2020

*Za Objednatele*

Datum:

9.11.2020

Místo: O

[Redacted signature]

Bc. Richard Vereš

*Za Zhotovitele*

Datum:

Místo: Ostrava

[Redacted signature]

Ing. Martin Skoumal

[Redacted signature]

Ing. Lydie Trnková

[Redacted signature]

Ing. Pavel Uříbrich

**Přílohy:** 1) změnové listy

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>PŘIPOJENÍ NN</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>PARKOVIŠTĚ U SLEZSKOOSTRAVSKÉ RADNICE - ZÁVORA</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů : 4		Zakázkové číslo :
Cenová úroveň : RTS 2019		
Cenová soustava : RTS		
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : <b>AS Parking s.r.o.</b>

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	53 644,00	
Z Montáž celkem	41 002,00	
R HSV celkem	0,00	
N PSV celkem	0,00	
ZRN celkem	94 646,00	
HZS	0,00	
RN II. a III. hlavy	94 646,00	Ostatní VRN 2 839
ZRN+VRN+HZS	97 485,38	VRN celkem 2 839
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Petr Horký Datum : 17.9.2020 Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	97 485,38 Kč
DPH	21 % činí :	20 471,93 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>117 957,31 Kč</b>

Poznámka :

**Souhlas se změnou:**

Za Objednavatele: Ing. Ondřej Kluč  
Yvona Ossová

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Horký

Stavba :	<b>PARKOVIŠTĚ U SLEZSKOOSTRAVSKÉ RADNICE - ZÁVORA</b>
Objekt :	<b>PŘIPOJENÍ NN</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	53 644	18 740	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	22 262	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 644</b>	<b>41 002</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		3,0	94 646	2 839
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 839</b>

**Položkový rozpočet**

**PARKOVIŠTĚ U SLEZSKOOSTRAVSKÉ RADNICE - ZÁVORA  
PŘIPOJENÍ NN**

Stavba :  
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	JM	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	211 22-0102.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2	m	10,00	49,00	490,00
2	210 22-0022.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	3,00	63,00	189,00
3	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubu /SS, SZ, SO/	kus	2,00	63,00	126,00
4	210 31-0043.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uloženy	m	170,00	28,00	4 760,00
5	210 20-4011.R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 5 m	kus	1,00	1 932,00	1 932,00
6	210 20-4203.R00	Elektrovýbroj stožáru pro 3 okruhy	kus	1,00	340,00	340,00
		Plastová rozvodnice 4M IP 65 na sloup	kus	1,00	552,00	552,00
		Kombinovaný jistič 10/1N/C/003	kus	1,00	153,00	153,00
		Stahovací páska 3,6x200	kus	400,00	6,00	2 400,00
		Demontáž stávajícího vedení CYKY-J 3x1,5+UTP Cat5e, včetně lanek	m	120,00	28,00	3 360,00
		Kabel UTP Cat5e bez ukončení (pouze montáž)	m	110,00	28,00	3 080,00
		Nové podpěrné body pro závěsný kabel	ks	6,00	98,00	588,00
		Ukončení kabelu CYKY 3x2,5 v rozvaděči	ks	5,00	64,00	320,00
		Svezl po sloupu ČEZ 6m PVC tuhá d25 + bandinex	m	6,00	75,00	450,00
7		<b>Dodávka</b>				
8	341-11030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	20,00	22,00	440,00
		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYz 3 x 2,5 mm2	m	160,00	38,00	5 700,00
9	354-41986	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	2,00	19,00	38,00
10	341-95.1	FeZn d8	kg	2,00	36,00	72,00
11	354-41120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	6,00	36,00	216,00
12	R01	sloup BM3, žárový zinek, přírubový	kus	1,00	4 140,00	4 140,00
		sloup 5p6, žárový zinek, přírubový	kus	1,00	6 550,00	6 550,00
		Nětář stožáru Bp6 RAL 9003	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
13	R02	pomocná ocelová konstrukce do 5kg	kus	2,00	340,00	680,00
14	R03	Elektrovýbroj stožáru pro 3 okruhy do 4x25mm2	kus	1,00	966,00	966,00
15	R04	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	1,00	390,00	390,00
16	R05	Revize	hod	4,00	1 104,00	4 416,00
17	R06	montážní plošina	hod	12,00	1 035,00	12 420,00
18	R07	geodetické zaměření kabelu	hod	2,00	2 208,00	4 416,00
19	R08	nápojení na stáv. Vedení	hod	4,00	390,00	1 560,00
		Plastová rozvodnice 4M IP 65 na sloup	kus	1,00	998,00	998,00
		Kombinovaný jistič 10/1N/C/003	kus	1,00	1 890,00	1 890,00
		Stahovací páska 3,6x200	kus	400,00	3,00	1 200,00
		Podpěrné body pro závěsný kabel - spona hmot D 60 mm+svorky	ks	6,00	670,00	4 020,00
		Trubka tuhá PVC 25. 4025	m	6,00	166,00	996,00
		Bandinex páska nerez 1m	ks	6,00	56,00	336,00
20	<b>Celkem za</b>					<b>72 384,00</b>
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				
1	460 20-0284.R00	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4	m	10,00	520,00	5 200,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>PARKOVISTĚ U SLEZSKOOSTRAVSKÉ RADNICE - ZÁVORA</b>
Objekt :	<b>PŘIPOJENÍ NN</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2	460 57-0284.R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	10,00	104,00	1 040,00
3	460 42-0001.RT3	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm	m	10,00	104,00	1 040,00
4	460 05-0703.R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	kus	1,00	1 656,00	1 656,00
5	460 03-0071.RT3	Bourání živitých povrchu tl. vrstvy do 5 cm v ploše nad 10 m2	m2	2,00	200,00	400,00
6	460 08-0101.RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km	m3	1,00	3 450,00	3 450,00
7	460 49-0012.R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm	m	10,00	20,00	200,00
8	345-71147 08	Trubka kabelová chránička D50	m	15,00	48,00	720,00
9	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,00	230,00	690,00
10	591 10-0020.RAA	Rozebrání a oprava chodníku z dlažby zámkové, podklad šterkopisek dlažba přírodní	m2	3,00	1 311,00	3 933,00
11	R13	tloušťka 6 cm prostý beton B10	m3	1,00	3 933,00	3 933,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				<b>22 262,00</b>

