

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Liberec - Mníšek u Liberce“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrušešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 078 300 20

ev. č. registru VZ: 64020116

číslo jednací: 25950/2020-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností s názvem: „OTÚ Liberec - Mníšek“

se sídlem: HROCHOSTROJ a.s., Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založená společníky

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 3297

zastoupena: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 31. 3. 2020.

bank. spojení: ČSOB Hradec Králové, č. účtu: 117562883/0300

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2020/5510/0008

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava trati v úseku Liberec - Mníšek u Liberce**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 078 300 20, číslo smlouvy zhotovitele: 2020/5510/0008, uzavřené dne 11. 5. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **73 387 878,45 Kč**

(slovy: sedmdesát tři milionů tři sta osmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát osm korun českých čtyřicet pět haléřů)

Celková výše víceprací činí: 557 355,87 Kč

(slovy: pět set padesát sedm tisíc tři sta padesát pět korun českých osmdesát sedm haléřů)

Celková výše méněprací činí: 2 153 365,46 Kč

(slovy: dva miliony jedno sto padesát tři tisíc tři sta šedesát pět korun českých čtyřicet šest haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 1 596 009,59 Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát šest tisíc devět korun českých padesát devět haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 71 791 868,86 Kč

(slovy: sedmdesát jedna milionů sedm set devadesát jedna tisíc osm set šedesát osm korun českých osmdesát šest haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 71 791 868,86 Kč

slovy: sedmdesát jedna milionů sedm set devadesát jedna tisíc osm set šedesát osm korun českých osmdesát šest haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 9. 4. 2020 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací
Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 23. 11. 2020

Za objednatele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Pardubicích dne 19. 11. 2020

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.:	26055/2020-SŽ-OŘ HKR-ST LBC
<u>Název veřejné zakázky:</u>	Oprava trati v úseku Liberec - Mníšek u Liberce
<u>Číslo registru:</u>	64020116
<u>Číslo původní Smlouvy:</u>	S 640 078 300 20
<u>Pořadové číslo změnového listu na stavbě:</u>	1
<u>Změna se týká těchto SO, PS, JV:</u>	SO 01 - Oprava železničního svršku SO 02-02 - Zastávka Stráž nad Nisou
<u>Iniciátor změny:</u>	zhotovitel
<u>Předběžný souhlas (kdy, kým):</u>	28. 7. 2020 XXX
<u>Důvod realizace ZBV před schválením ZL:</u>	neodkladnost změn z důvodu probíhajících výluk, prodloužení výluk by vedlo k ekonomickým škodám

Stručný popis změny:

De minimis § 222 odst. 4

SO 01 - Oprava železničního svršku

Objednatel pro uložení šrotu po demontáži kolejového roštu určil v zadávací dokumentaci místo, které v průběhu stavby nebylo zcela vhodné pro náklad šrotu na nákladní vozidlo. Z tohoto důvodu Objednatel rozhodl o změně místa pro uložení a následné naložení šrotu, než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci. Tato změna vyvolala vícepráce.

Při demontáži pražcových kotev bylo zjištěno větší znečištění šterkového lože, než se předpokládalo v zadávací dokumentaci. Objednatel rozhodl navýšit čištění šterkového lože o úsek km 167,144 – 167,220. Tato změna vyvolala vícepráce.

Při výměně kolejnic bylo použito více kolejových vložek z důvodu objednatelem dodaných kolejnic jiných délek, než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci. Z toho důvodu došlo k navýšení počtu svarů.

Tato změna vyvolala vícepráce.

Z důvodu příznivé upínací teploty pro zřízení bezстыkové koleje nebylo potřeba kolejnice napínat, Tato skutečnost vyvolala méněpráce.

Objednatel rozhodl o změně místa pro uložení demontovaných pražců. Zhotovitel tak uložil demontované pražce do žst. Liberec, namísto původně předpokládané žst. Turnov. Tato skutečnost vyvolala méněpráce.

Objednatel překategorizoval část vyzískaných betonových pražců. Z tohoto důvodu se část vyzískaných pražců nedemontovala. Tato skutečnost vyvolala méněpráce.

SO 02-02 - Zastávka Stráž nad Nisou

Při rozkrytí spodní vrstvy přístupové cesty k zastávce Stráž nad Nisou byl zjištěn horší stav podloží. Z tohoto důvodu Objednatel rozhodl o zřízení nové podkladní vrstvy. Dále Objednatel rozhodl o změně úpravy přístupové komunikace z důvodu plynulého napojení komunikace na blízký přejezd tak, aby toto zakončení přístupové cesty vyhovělo místním poměrům. Tato skutečnost vyvolala vícepráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 73 387 878,45 Kč

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 2 153 365,46 Kč, tj. 2,93 % z ceny dle SOD.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 557 355,87 Kč, tj. 0,76 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí - 1 596 009,59 Kč tj. - 2,17 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI
ZAMÍTÁM
SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01 - Oprava železničního svršku	60 438 026,05	318 679,24	2 153 365,46	58 603 339,83
SO 02-01 - Zastávka Krásná Studánka	1 190 305,34	0,00	0,00	1 190 305,34
SO 02-02 - Zastávka Stráž nad Nisou	2 554 088,08	238 676,63	0,00	2 792 764,71
SO 03 - 01 - Přejezd v km 163,395	811 917,00	0,00	0,00	811 917,00
SO 03 - 02 - Přejezd v km 163,683	839 517,72	0,00	0,00	839 517,72
SO 03 - 03 - Přejezd v km 164,187	1 095 129,50	0,00	0,00	1 095 129,50
SO 03 - 04 - Přejezd v km 166,634	86 057,80	0,00	0,00	86 057,80
SO 03 - 05 - Přejezd v km 167,211	783 313,13	0,00	0,00	783 313,13

SO 03 – 06 - Přejezd v km 167,431	722 783,87	0,00	0,00	722 783,87
SO 03 – 07 - Přejezd v km 167,821	851 376,85	0,00	0,00	851 376,85
SO 03 – 08 - Přejezd v km 168,665	815 409,87	0,00	0,00	815 409,87
SO 04 - VON	3 199 953,24	0,00	0,00	3 199 953,24
Celkem	73 387 878,45	557 355,87	2 153 365,46	71 791 868,86

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno:

Datum: 9. 11. 2020

Podpis

XXX

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: XXX

Datum: 11. 11. 2020

Podpis

XXX

Datum: 11. 11. 2020

Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 9. 11. 2020

Podpis

XXX

4) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 16. 11. 2020

Podpis

5) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 18. 11. 2020

Podpis

XXX

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 18. 11. 2020

Podpis

XXX

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 18. 11. 2020

Podpis

XXX

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Jméno:

Datum: 18. 11. 2020

Podpis

Přílohy:

Soupis víceprací a méněprací

Název stavby: **Oprava trati v úseku Liberec - Mníšek u Liberce**
 Název PS, SO: **SO 01 - Oprava železničního svršku**

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
10	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t							69 013,88	69 013,88	0,00	dle původní smlouvy
11	5905085055	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "u"	km							141 322,00	141 322,00	0,00	dle původní smlouvy
14	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3							19 623,96	19 623,96	0,00	dle původní smlouvy
15	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar							13 400,00	13 400,00	0,00	dle původní smlouvy
16	5910015120	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49	svar							42 400,00	42 400,00	0,00	dle původní smlouvy
17	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar							-120 000,00	0,00	120 000,00	dle původní smlouvy
28	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus							-165 600,00	0,00	165 600,00	dle původní smlouvy
29	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t							-776 286,54	0,00	776 286,54	dle původní smlouvy
30	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t							-1 091 478,92	0,00	1 091 478,92	dle původní smlouvy
44	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t							32 919,40	32 919,40	0,00	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-1 834 686,22	318 679,24	2 153 365,46	

Název stavby: **Oprava trati v úseku Liberec - Mníšek u Liberce**
 Název PS, SO: **SO 02-02 - Zastávka Stráž nad Nisou**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2							38 434,50	38 434,50	0,00	dle databáze URS 2020
12	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t							30 162,38	30 162,38	0,00	dle původní smlouvy
14	5955101015	Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/22	t							45 704,25	45 704,25	0,00	dle původní smlouvy
35	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy	m3							22 477,50	22 477,50	0,00	dle původní smlouvy
45	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t							101 898,00	101 898,00	0,00	dle původní smlouvy SO01
Celková cena v PS, SO (Kč)										238 676,63	238 676,63	0,00	

										ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
Celková cena										-1 596 009,59	557 355,87	2 153 365,46

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1227820

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 48da9dc3-c0b6-438b-8d33-1f145cdc78c5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2020 13:17:02



e151f2a4-8652-4433-bab7-673d7459be3b