

Dodatek č. 5 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. S/0253/2019/B

IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách - zpracování podkladů

ČÁST A Obecná ustanovení

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava-Mariánské Hory
Zastoupen: Jiřím Vávrou – starosta městského obvodu
IČO: 00845451 ev. č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1649321399/0800

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. ASA expert a.s.

se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Pavlem Srkalem, statutárním ředitelem
IČO: 277 91 891
DIČ: CZ27791891
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 8021977001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3184

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

čl. II Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. S/0253/2019/B.

čl. III

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 5 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. S/0253/2019/B (dále jen „dodatek“), se mění následující:

1.1. Vypouští se text čl. IV. odst. 1 a nahrazuje tímto textem:

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) - zaměření, průzkumy, oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.1 až 2.3 této smlouvy (1. část díla) do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, (netýká se objektu Knüpférova 3 a 4)
 - zaměření, průzkumy, oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.1 až 2.3 této smlouvy (1. část díla) pro objekt Knüpférova 3 a 4 do **30.06.2020**
 - b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla):
 - U objektů: **Fráni Šrámka 4, 6, 8, 10, 12, 14; Tvorkovských 19, 21, 23; Jahnova 11, 11A; Emila Filly 14; Žákovská 34 a 36; Vršovců 56 a 58; Oblá 7, 9, 13;** dokumentaci týkající se energetických úspor domů do **29.11.2019**, pro zbývající stavební úpravy do **30.6.2020**
 - U objektů: **Šimáčkova 23 a 25; M. Pujmanové 13; Přemyslovců 44;** dokumentaci týkající se energetických úspor domů do **14.04.2020**, pro zbývající stavební úpravy **do 48 dní od ukončení nouzového stavu platného od 5.10.2020, vyhlášeného vládou ČR.**
 - U objektu **Knüpférova 3 a 4;** dokumentaci týkající se energetických úspor domů, do **30.06.2020**, pro zbývající stavební úpravy do **31. 10. 2020.**
 - Odchytky od výše uvedených termínů jsou možné zejména v případě komplikací v rámci majetkoprávní činnosti nebo z jiných nepředvídatelných důvodů v rámci inženýrské činnosti. Zhotovitel v dostatečném předstihu informuje zadavatele o nutnosti změny předpokládaných termínů realizace.
 - c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (3. část díla):
 - U objektů **Fráni Šrámka 4, 6, 8, 10, 12, 14; Tvorkovských 19, 21, 23; Jahnova 11, 11A; Emila Filly 14; Žákovská 34 a 36; Vršovců 56 a 58; Oblá 7, 9, 13;** do **29.11.2019**, pro zbývající stavební úpravy do **30.6.2020**. Odborný odhad celkových investičních nákladů pro každý dům do **29.11.2019**.
 - U objektů: **Šimáčkova 23 a 25; M. Pujmanové 13; Přemyslovců 44;** dokumentaci týkající se energetických úspor domů do **14.04.2020**, pro zbývající stavební úpravy **do 48 dní od ukončení nouzového stavu platného od 5.10.2020, vyhlášeného vládou ČR.** Odborný odhad celkových investičních nákladů pro každý dům do **14.04.2020**.
 - U objektu **Knüpférova 3 a 4;** dokumentaci týkající se energetických úspor domů do **30.06.2020**, pro zbývající stavební úpravy do **31. 10. 2020**. Odborný odhad celkových investičních nákladů pro dům do **30.06.2020**.
 - Pokyn objednatele o pokračování prací může být u konkrétních domů termínovaný odlišně a je závislý na určení objednatelem. Odchytky od výše uvedených termínů jsou možné

zejména v případě komplikací v rámci majetkoprávní činnosti nebo z jiných nepředvídatelných důvodů v rámci inženýrské činnosti. Zhotovitel v dostatečném předstihu informuje zadavatele o nutnosti změny předpokládaných termínů realizace.

čl. IV.

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. S/0253/2019/B, ze dne 26.09.2019, zůstávají v platnosti beze změn.

čl. V.

Povinné sdělení

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), § 2 odst. 1, uveřejněná prostřednictvím registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

čl. VI.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

čl. VI.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 49. schůzi konané dne 16.11.2020 pod č. usnesení **1686/RMOB-MH/1822/49**.

V Ostravě dne

V dne

za objednatele
Jiří Vávra
starosta městského obvodu

za zhotovitele
Ing. Pavel Srkal
statutární ředitel